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Г Л А В А  !.
Выполнение программы строительства.
Сгроительн. н ог* IV Тот об'ем строительных работ, который был выполнен Строительством в 
квартала. течении IV квартала 1931 года, становится особенно ощутимым и показатель­
ным в сопоставлении с итогами предыдущих кварталов. Это сопоставленйе дано 
в приводимой ниже таблице:
Таблица №  1.
Вы полнение строительны х работ с о  кварталам (в тыс. р у б ) 
(чнслнтель план; зн ам енатель— вы полнение).





















I. П роизвод. и 
ве.пом. coop, и  зд .
3015 64,3 3707 84,8 7219 66,8 7333 ' 70,4 1 7372 86,7
1940 3143 4824 5160 15067
П. Подсоб, и 











138,81034 1650 2861 2780 8325
111. Ж илстроит. 
<ВК I. общ. ЗДа-' 












250 222,8 327 107,6 70 344 72 259,7 482 277,4
IV. Ф абзавуч. . 557 352 241 187 1337
V. Врем, постр. 













VI. Предв. р а ­
боты: .....................
— 100 41 120 31.7 90 91,1 170 107,6
22 41. 38) 82 183











В таблице даны  разделы  титульн  го списка, не совсем наглядно отраж аю щ ие направление капит. з а т р а т  
на строительстве. В ча-тности , более высокий х  выполнения программы по И му р азд ел у  об‘ясняв ''ея  тем  что 
в этот р а з  тел входят газогенераторная и элекгроотопиг. ст., цо которым строительны е работы велись в 1931 г. 
фондированными темпами.
Наибольшая абсолютная цифра выполненных работ, наивысший процент 
выполнения программы—таковы преимущества IV  квартала по сравнению с 
прочими кварталами истекшего года. Последующее изложение обнаружит, что 
эти итоги, взятые сами по себе, отнюдь не являются безоговорочно удовлетво­
рительными. Наблюдение помесячных итогов показывает, что своими высокими 
результатами IV  квартал обязан, главным образом, рекордным достижениям 
штурмового октября. Ноябрь и декабрь дали значительное снижение темпов, 
выявили недостаточную подготовленность строительства к полному разверты­
ванию зимних работ.
Строительство в Но, вместе с тем, максимальные за 1931 год результаты IV-ro полузим-
1931г. него КВартала безусловно отражают тот рост,. который проделало строитель­
ство за 1931 г. Именно 1931 г, был решающим годом на отройке, годом овла­
дения большими масштабами работ, годом, когда окончательно сформировалась та
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организационная структура управления строительством, которая отразила и 
уроки проделанного опыта, и количественный рост строительства.
Иллюстрацией этого роста может послужить сравнение количества основ­
ных строительных работ по промышленному строительству, выполненных с 
начала строительства до 1931 года и за 1931 год.
Данные эти приводятся в следующей таблице:
Таблица 2.
Выполнение осн. строит, работ на промстроительстве УМС с начала 
стройки до 1 января 1932 года
ей ® „ О
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м3 М3 м3 ТЫС. шт. м3 Изгот. Монт.
Выполнено до 1-1 31 г .  . 434263 29911 11538 2300 26168 S625 2079
Выполв. з а  1931 год . . . 525654 40699 55295 4214 55055 9682 6558
*
По сравнению с 1930 годом, об'ем выполненных в 1981 г. строительных * 
работ возрос в денежном выражении больше, чем вдвое; с 15319 тысяч рубл. 
в 1930 Г. ДО 37649 ТЫС. p v 6 . в 1931 году.
Нежно, правда, отметить, что этот рост не был подкреплен 
достаточным П'>вышением качественных показателей работы строительства. 
Производительность трудя на строительстве и высилась недоста­
точно, строительные механизмы (которых в 1931 г. стало больше в несколько 
раз) и''•пользовались неудовлетворительно. При тех материальных рессурсах, 
которыми расп 'лагало строительство, при том напряжении усилии, которое 
било прсявлено основной массой работников строчки, при том росте трудового 
под'ема и ударничества (число > дарников возросло с 3973 в январе до 10416 — 
в декабре 1931 г.) как й имел место,—достижения строительства могли быть 
значительнее, эффективность работы занятых на етроике людей и механизмов 
больше. Последнее же упирается прежде всего в вопрос об организации работ, 
о переходе от работы на глазок и т. п. организационно-трудовыми навыками 
старого, доинд/сгр-ального строи1 ельства. к новым, плановым, увязывающим 
в одно целое расстановку людей и механизмов, использующим вее преимхще- 
ства индустриально организации методам стройки Осознание этого факта на 
• УМС нашло себе выражение в предложении, развитом начальником строитель- 
CTt.a т. А. П. Банниковым, в его выступлении на последней сессии ДИК СССР, 
о проектировании организации строительных работ, т. е. о внесении научных 
принципов организации и управления в область, остающуюся пока в большин­
стве уделом кустарничества и самотека.
Другим слабым участком строительства оставалась организация труда. 
Самотек в вербовке рабочей силы, уравнительность в заработной плате, повы­
шенная текучесть, громоздкость бригад и, наконец, недостаточное внедрение 
хозрасчета длительное время характеризовали состояние вопросов труда на 
строительстве. Шесть итгорических условий td b . Сталина, работа аппарата и 
общественных организаций УМС по внедрению этих условий в повседневную 
практику строительства, создали в IV  квартале перелом на целом ряде участ­
ков. Но все же и тут достижения недостаточны.
Итоги п ром строитель' А. Управление промышленного строительства:
с т а  а
Ведущим участком строительства на протяжении всего 1931 г. было про­
мышленное строительс1Во. Естественчо, что все те положительные и отрипа- 
те ьные явления, которые, мы отмечали выше, в значительной мере определи­
лись достижениями и недостатками промышленного строительст а. 
ч 3* 1V.H квартал управление промстроительшва выполнило план на 87,9°/о, >
а по работам, выполнявшимся непосредственно группами—на 100,1°/о.
Сопоставление с пэедыдущичн кварталами, вследствие реорганизации 
структуры управления, может быть сделано только по 5 группам нынешнего 
управления промстроитепъством. Сравнение это даес следующие цифры по р а ­
ботам, вызолнявламся непосредственно группами:
1 я группа:
1-й квартал—2297 тыс. руб.
2-Й  ,, — 1-916
3-Й „ — 5097
4 Й . —5142
Данные эти обнаруживают, что и на участке промышленного строитель­
ства IV-й квартал оказался самым успешным. Менее благоприятна помесячная 
динамика выполнения работ самими группами. Абсолютные цифры пядают из 
месяца в месяц: октябрь—2 763 т. р .; ноябрь—1.999 тыс. руб., декабрь— 1.651 
тыс р. Цифры о/о быполаения дают неско шко более ровную картину- октябрь 
(штурмовой месяц)—96,8°/о, ноябрь—75,2°/о; декабрь- 8o ,io0.
При всем благополучии итогов IV квартала в целом, такое падение ме­
сячных цифр отнюдь не явилось следствием пр -увеличенных месячных планов, 
или непреодолимых трудностей в их осущеотв .ении Решающую роль сы гра­
ла непидготовленн' сть к зимним работам. План организации этих работ не был 
св-евременно проведен в живнь, не были сооружены тепляки, проведено отоп­
ление,—поэтому отдельные группы не смогли развернуть намеченные в планах 
работы по бетонированию, внутренней отделке и т. п.
Горащо меньшую роль играло отсутствие материалов.
Ими, за некоторым исключением, провстроитетьство снабжалось лучш е, 
чем в прошлые кварталы. Но все же < теутствие стекла и брусьев не позволя­
ло развернуть работы по тепл й кровле и ютеклению фонарей.
Сказывались также перебои в снабжении бесцементннм камнем, красным 
кирпич-м и пиломатериалами. По отдельным группам строительные работы 
протекали следующим образом:
То центральное место, которое в течение нервых двух месяцев IV кварта­
ла занимала 1-я группа по абсолютным цифрам плана и его выполнения, бы­
ло утеряно ею в Декабре. План .работ, выполняемых самой группой, снизился 
с 858 тыс. руб. в ноябре до 527 тыс р , с последующим сокращением до 420 
тыс. р ,—в декабре Выполнение плана в соответствующие месяцы составляло; 
541 и 25 2 тыс. р Падал также из месяца в месяц °/о выполнения группой 
программы: октябрь— / 7°/о; ноябрь—63°/о; декабрь—60»/о.
Несколько белее утешительны результаты выполнения квартального пла­
на по основным об'ектам Так, по кузнечно прессовому цеху из плана (вклю­
чая метал, констр.) в 2.209 тыс. руб выполнено работ на 1.945 тыс. руб. или 
88°/о; по новому Ц -Vlh.—338 тысяч рублей при плане в 446 тысяч рублой или 
76,1» о
Декабрьскую работу группы довольно полно характеризуют приводимые 
ниже данные об обеспеченности группы рабсилой, взятые в сопоставлении с 
выполнением отдельных видов работ.
Т аблица X  S.







































П л а н ..................................... 2377 227 5536 8936 5098 120 22294
Огработ. чел.-дн. (ф ак т .). 1800 ^  648 3024 4416 9216 528 19632
х обеспечен.......................... 75 285 54.6 49 181 440 88
(Расхождение среднего °/о обеспеченности группы, рабсилой с приведен­
ным в приложении № 13. обгоняется разной методологией исчисления. В 
одном случае взято фактическое число отработанных чел.-дней, во втором спи­
сочное число рабочих).
Если сопоставить с этими цифрами обеспеченности рабсилой цифры вы­
полнения плана: по бетонным роботам—6i,3°/o; по бутобетону—3,8°/о, (из плана 
в 1494 кб. мт. сделано только 58 ма); по землян, работам в твердом грунте— 
5 1°/о; по заготовке опалубки—на 78°/о, по ее установке на 55°/о по теплой 
кровле — 91°/о, то о совершенной очевидностью обнаружится, что по большин­
ству профессии цех был перегружен рабсилой, что последняя использовалась 
не по специальности, и, следовательно, мало производительно. В некоторой 
части эти дефекты в работе были обусловлены целым рядом затруднений и
— 6 т-
трудностей, которых группа не могла, а частично, и не сумела преодолеть. 
Так, бетонные работы на кувн.-прес. цехе велись в крайне замедленном темпе 
из-за отсутствия отопления на бетонном заводе.
Земляные работы там-же тормозились наличием всего лишь одного под­
вижного состава. Работы по теплой кровле велись крайне медленно из-за пол­
ного почти отсутствия брусьев. По ходу монтажа метал, конструкций име­
лась возможность уложить крышу в средней части (1 и 3 пролеты западного 
торца), но не было брусьев.
По новому ЦМК'- бу^обетонные работы не велись, вследствие невыполне­
ния Рем.-мех, цехом заказы на анкерные болты в 32 и 60 м/м. Вое эти причи­
ны в большинстве своем имели место, но нх действие могло быть безусловно 
смягчено своевременной, подготовкой, предусмотрительностью и большей гиб­
костью. Этих качеств в работе группы не хватало. В результате группа вош­
ла в зиму с незаконченными подготовительны™ работами, и это наряду с 
дефектами организации, недостаточной дисциплинированностью рабочего пер­
сонала группы (°/о неуважит. прогулов— 1,86; ваивысший °/о текучести—29,3),— 
создало обстановку, при которой стало возможным снолзание группы е дости­
гнутого ранее уровня.
Фот, Н , Татарченко.
/ Рис. 1. К узнечно-прессовы й цех (в нач. декабря 1931 г.)
2-я группа: F  Работы 2-й группы на протяжения IY квартала характеризуется следую-
шими данными. Октябрь: план—251 тыс. руб. вып. —310 тыс. рубл. (°/о выя.— 
123,5); в ноябре соответ. цифры—211 и 203 тыо. рубл. (°/о вып.—96,?), в де­
кабре— 194 п 229 тыс. рубл (118°/о выполнения). В этом р яд у  обращает на 
себя внимание декабрьский итог, не только относительно, но и абсолютно пре­
вышающий ноябрьский. Это можно было бы признать бесспорно положитель­
ным показателем группы, если бы не имевшее меото в тот же месяц недовы­
полнение по целому ряду  основных работ и частое использование рабочих не 
по специальности Общая высокая цифра выполнения получилась, благодаря 
своевременной переброске рабочих на друг, работы.
Так, по зввгдеугргвленкю работы по укладке бетона в многоярусные ра­
мы первой секции здания были сорваны, главным образом, из-за неокончания 
монтажных работ по установке котлов центрального отопления (тепломонтаж­
ная группа). Вместо них велись в непредусмотренном планом об'еме работы 
по устройству деревянных междуэтажных перекрытий, деревянных и бетон­
ных переборок и внутренней отделке.
Все было выполнено за декабрь работ по заводоуправлению на 116 тыс. 
рублей, или 6i,7°/o плана.
Благоприятнее развивались работы по гар аж у  Несмотря на окверные тем­
пературные условия и перебои с безцементным камнем, группа выполнила ра­
боты по кладке стен о превышением против плана на 30°/о (400м2). Уложено
3-« группа:
281 ыг пола, при чем здесь в виде опыта была применена бетонная подготовка 
пола с замораживанием бетона непосредственно в момент его укладки.
Кроме того, формировались работы по вязке форм. Работа эта была пер­
воначально сдана РОД, но осуществлялась почти исключительно плотниками 
группы.
По заканчиваемому постройкой с к и д у  готовых изделий на декабрь были 
намечены следующие работы: а) остекление фонаря, остекление оконных про­
емов нижнего света; в) укладка чиотых асбогудронных полов и г) бетонная 
подготовка под полы. Значительная часть этих работ падала на контрагентов 
группы и нужно отметить, что декабрь был первым месяцем, когда контр­
агенты выполняли свои обязательства сравнительно полно. Так, РОД закончил 
остекление фонаря к 20 декабря, а Спецстрой работал до конца месяца в пол­
ную нагрузку.
Бетонная же подготовка под полы и устройство огнестойких зон тормо­
зились из за перебоев в снабжении цементом и отсутствия на складе асбесто­
вого картона.
Помесячная динамика работы гру-ппы в IV квартале видна из следующих 
цифр: октябрь—выполнение 502 тыс. руб., при плане в 438 тыо. руб. (114,6°/» 
плана), ноябрь—426 тыс. р., при плане в 477 т. р. (89,3°/о), декабрь—453 т. р„ 
при плане в 490 т. р. (93,4°/о).
Д ля характеристики хода работ по механическому цеху в декабре плано- 
во-раоцр. бюро группы составлена приводимая ниже таблица, дающая нагляд­
ное представление о тех разрывах, которые существуют между планом и  его  
осуществлением.
Т аблица 1* 4.
Выполнен че плана по механич. цеху по элементам работ.
в ! 
в" Наименование работ
Удельн. вес соот. работ % выполнен, 
работ по цен. 
выраас.ISi I В плане Ф актич.
,1 Световые ф о н а р и ............................................. 18,5 4,1 18,0
2 Устр. теплой к р о в л и ..................................... 16,5 13,0 64,0
3 Бутобетон, к л а д к а ......................................... 13 0 14,5 91,5
К Оетекл. каф. стекл........................................ 11,5 6,5 45,0
5 Б етонитовая к л а д ......................................... 7,0 2,5 29,4
6 Л ес а  д  монт. раб .............................................. 3,8 21,0 460
7 Бетонны й п о л ................................................. 3,5 0,5 11,5
8 О п ал у б к а ............................................................. 1,2 1,2 79,0
9 Зем лян, работы в пл. м а е е е ..................... 1.2 1,8 126,0
10 Кирпичи, к л а д к а ............................................. 1.0 12,5 1050,0
И Асбогуд. пол....................................................... 0,8 0,6 63,0
12 Б у то вая  к л а д к а ............................................. 0,7 0.7 87,0
13 Бетон  2-й марки . • ..................................... 0,6 1,7 227,0
14 Простое стекло ............................................ 0,5 1,4 225,0
15 М агнолитов, п о л ..................... . . . . . . 0,2 — —
16 Поочие р а б о т ы ................................................. 20.0 180 —
В с е го ..................... 100,0 1100-0 82,5
Обеспеченность цеха рабсилой, как это явствует из таблицы №  5, нахо- 
ходилась, в среднем, на уровне выполнения плана.
4 группа:
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Лимит .................................... 4543 784 4610 532 4951 2978 18428
Значилось по списку . . 5164 1174 2092 706 4153 740 14029
% обеспечен. * ................. 114 150 45 132 84 25 76
По теплой крыше и фонарям: 1) Неготовность до 8/XII трех основных 
пролетов коыши ио метал, конструкциям; 2i нехватка брусьев для прогонов 
(20x25  см.); 3) отсутствие брусков для фонарных отропилец 8 x 9  см.; 4) не­
достаток фонарных брусьев 15x20  см. и 5) обрезных дюймовых 'досок для 
опалубки крыпш. По стекольным работам не хватало кафедрального стекла
По бетонитовой кладке (выполнено 105 м3 при п iaue в 715 м2) не хва­
тило фронта работ. 27 метровые пролеты фтхверка и 32-х метр, пролет не 
были установлены ЦМК в теч-ние всего декабря.
По бутобетону для фундаментов западного фахверка—сильный приток 
быстро замерзающих грунтовых вод.
По бетону—постоянные перебои с электрической энергией.
Бетонирование фундаментов под станки значительно отстало от плана: 
выполнено 162 м3 при плане в 829 м3. Задерж али котлованы под фундаменты. 
До 20/XII имелись чертежи только на 270 м3. земл. работ, но и это количе­
ство было обеспечено зем окопами не в достаточной мере. Последних приш- 
лю ь использовать, в первую о 1ередь, на планировочных работах и раскир- 
ковкё~ смерзшегося рыхлого грунта (постройка тепляков для монтажных 
работ1).
Бутобетойные фундаменты под метал, колонны III ряда повышенной 
части цеха закончены.
По чугунолитейному цэху—в декабре оканчивались работы по восточному 
удлинению цеха. Полностью произведена кладка восточного торца цеха с 
установкой оконных переплетов и частичной зашивкой фронтонов.
Работы по теплой кровле шли медленнее, вследствие незаконченности 
монтажа. Закрыт полностью южный открылок и южный 20 метровый пролет 
по метал, кинструкциям, заготовлены полностью прогоны для всей кровли и 
уложены по сев. пролету метал, конструкций и, частично, по главному залу.
В южном открылке произведено бетонирование полов и клачка* траншей 
для тепловодов. Произведена полностью заливка башмаков колонн по 4 и 5 
рядам.
По сталелитейному цеху производились почти исключительно спец. 
работы—фундаменты под земледелку и оборудование, земляные и бетонные 
работы по туннелям для гозопроводов к мартеновским печам.
Работу 4-ой группы в IV  квартале характеризуют след, данные: октябрь 
—выполнено работ на 451 тыс. руб., при плане в 383 т. р. (1)8,1% ); неябрь— 
242 т. р. при плане в 299 т. р. (80,9%) и декабрь—205 т. р. при плане в 
248 т. р. (84,7%). Налицо неуклонное уменьшение абсолютных цифр выпол­
нения. При этом обеспеченность группы рабсилой составляла в декабре, но 
данным 09TY 122,6%, по данным гр у п п ы  (за вычетом обслуживающего персо­
нала—истопников)—113%.
Такое значительное отставание группы, имеющей довольно большие до­
стижения в части освоения темпов и преодоления трудностей в прошлом, 
обгоняется прежде всего повышенно неблагоприятными условиями декабрь­
ской работы. *
На декабрь группей было намечено окончание бетонных работ по водо­
напорной башне Промышленного водопровода и  продолжение жел. бег. работ 
на газогенераторной станции. Но из-за того, что теппомонтажная группа в 
течение всего декабря не отеплила обоих зданий,—бетонные работы не омогли 
развернуться.
Снабжение группы некоторыми материалами было недостаточным. Вместо 
21 тыс. беацементных камней группа получила только 9 ,б тыс. шт.
Пиломатериалов для общих строительных работ было недополучено 
100 м*. Для градирни Э. О. Ст. должно было быть получено 450 м3 специаль­
ных брусков и досок,—получено было^ только 60 м3. Неудовлетворительной 
была также работа механизмов. В целом, состояние работ по основным об'ек- 
там группы таково:
Электроотопительная станция: на эстокаде заканчивается подливка рельс 
и цевочных реек. В машинном зале закончена кладка стен между машинным 
и котельным залом. В бойлерном помещении сделаны все каналы, закончена 
планировка пола. В распределительном устройстве кладка отен на 90°/о. Опа­
лубка и арматура камер на 5Ь°/о.
Газогенераторная станция: в бункерной части велись работы по отеплению 
и кладке центр, части. Внутри здания—кладка каналов для' труб. На эсто­
каде закончена на 90°/о кладка вспомогательных помещений. По золоудалению 
закончены бетонирование стенок канала и часть перекрытия. На фундаменте 
под газопровод забетонировано 50°/о фундаментов и выкопано земли на 75°/о.
Фото И  Татарченко.
Рис. 2 Электроотопительная станция.
Заканчивая на этом обзор декабрьской работы тех. групп Промышлен­
ного строительства, которые ведут работы по сооружению зданий цехов, мы 
можем, на основании данных Управл. Прпмышл. Строит., охарактеризовать 
с л степень готовности заводских зданий на 1 е января 1932 года.
агоний З ак  нчены строительств м и сданы в эксплоятацию следующие здания:
1) Модельный иех, 2> скЧад моделей, 31 сушилка и оклад дерева, 4) ре- 
монтно строительный цех, а) ремонтно механический цех, 6) инструменталь­
ный цех.
Закончены: основания и фундаменты под колонны и стены на 100°/о. 
Выложены стены: южной от фоны—на 50°/о, севеоного открылка узкой чаоти— 
на 60° о. Колонны и подкрановые железобетонные балки южной стены закон­
чены на 80°/о. Металлические колонны и части стропильных ферм установлены 
в узкой части на 100°/о; в широкой части установлены и ряда колонн. Теплая 
кровля еде ля на в узкой части цеха на 15°/о.
Общая готовность цеха с законченными кеТал. конш’рукций—46,5°/о.
На 1932 г. осталось сделать 9769 м3 земляных раб®, установить 4430 тн. 
метал, конструкций, выложить 8325 м2 бетонитовых отен, уложить 31664 м2 
кровли, 11114 мг световых фонарей и разных других работ, общей стоимостью 
4.269 тыо. руб.
















Так называемый .старый ИМК“ закончен и находится в эконлоатацни. 
По его удлинению земляные работы выполнены на 100%, основания под ко ­
лонны на 92°/о и метал, колонн поставлено 7 шт. из 12.
По „новому ЦМК“ выполнено 60°/о земляных работ, оснований под ко­
лонны— 90° 'о. \
Общая готовность цеха—36,3%. В 1932 г. осталось сделать 7026 м3 8емл. 
работ, 4148 м2 бетонитовых стен, 2804 м3 жел.-бетонных рамных конструкций, 
17629 м2 крыши со световыми фонарями и друг, работы, всего на сумму 
1.924 тыо. руб.
Северный и южный открылки. Закончены все основные работы (в т. ч. 
теплая кровля на 90%) и значительная часть (75°/о) отделочных работ. Общий 
•/о готовности открылков—95.
Цеховая часть: Сделаны полностью земляные, каменные, бетонные и жел. - 
бетонные работы по устройству фундаментов под метал, конструкц. по пони­
женной и повышенной части, включая восточный и западный торцы.
Каменные н бетонные работы по заполнению восточного торца выполнены 
на 6го!о. Теплая обшивка, фронтонов—на 40%.
Планировка и срезка земли для выемки корыта под полы выполнена в 
пониженной части на 40° о, в повышенной—на 18%. Металлич. колонны, под- 
етропильные и стропильные конструкции и подкрановые части по пониженной 
чаоти и восточному торцч поставлены на 100%, клепка произведена на 65%.
Световые фонари—30%. Остекление—10%. Устройство фундаментов под 
станки—25%.
В повышенной части начата установка металлич. колонн и малых- стро­
пильных ферм по открылку западного торца. Сделано—60%. <
Обитая готовность цеха, включая и заготовки металлических конструкций 
на плацу ЦМК—58.3%
Для полного окончания цеха осталось выполнить около 25000 м3 земляных 
работ, 3400 м2 бетонитовых стен, 676 м3 жел.-бетон., 37538 м3 крыши и друг, 
работы, всего на 3.192 тыс. руб.
В западной основной чаети полностью закончены все основные работы 
<на 96%). Остались мелкие отделочные работы и доделки в частя постановки 
подкрявовых балок и доклепки и сва ки металлич. конструкций.
На восточном удлинении основные метал, конструкции поставлены и вы­
верены на 75°/о, склепка прог зведена на 65%.
Планитовка сделана на 85%. Основные работы tro сев. и южному открылку 
(вем., жел.-бетон., теплая кровля н доуг.)—на 85%.
Восточный торец закончен на 85%, включая остекление. Теплая кровля, 
исключая верхнее железное покрытие, выполнена на 65%.
Фгндяменты под оборудование—на 70%.
На шихторне камен. работы выполнены на 60%, жел.-бетон.—на 65%, 
земляные—на 20%, кровля—на 50%.
Обгпая готовность цеха—*9,7%.
Осталось выполнить в 1932 г. работ на 347 тыо. руб.
Здание в основных частях полностью закончено постройкой. Остались 
мелкпе и отделочные работы. Основания под оборудование выполнены на 70%.
Общая готовность цеха—90,6%.
Осталось закончить полы, часть фонарей и отделку.
Фундаменты под оборудование выполнены на 60%.
Общая готовность здания—89,4%
Здание в основных частях закончено полностью. Осталась часть полов и 
кровли. Торцевые части (вспомогат. помещения) закончены на 100%.
Обшая готовность здания—91,6%
В 1932 г. осталось выполнить работ на 73 тыо. руб.
Полностью выполнены работы по возведению оснований под здания. Воз­
ведены все наружные стены и часть внутренних (60 %), междуэтажных пере­
крытий выполнено—85%.
Крыши 60%, а коовли с фонарями—50%.
Общая готовность здания—91,3%.
Все основания под стены и жен.-бетон, конструкции выполнены целиком.
Основные жел.-бетон. конструкции по всему зданию на 100%.
Бетонировка стен западной стороны выполнена на 80%, восточной—на 
25%, северной—100%, южной еще не начата (2-ая очередь).
Крыши сделано—50%, кровли—40%. Оконные переплеты вставлены и 
остеклены во всех возведенных стенах.
^  Обшая готовность здания—74Д%.
В 1932 г. осталось выполнить работ на 455 тыс. руб.
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Заводсяий гараж: Здание готово на 5б,82°/о. Осталось работ на 191 тыо. руб.
Заводоуправление: i -ая секция закончена и отеплена для зимнего бетонирования с устрой­
ством опалубки.
По 2-й секции опалубка закончена до б этажа. Забетонировано 2 этажа.
Каменных работ 2 этажа.
По 3-й секции устроена опалубка и забетонировано 3 этажа. Каменные , 
работы закончены в 2 этажах.
В 4-й секции каменные работы закончены в полуподвале, опалубка и бе­
тонирование—в 2 этажах. В том же об'еме сделаны работы в 5 секции, только 
камен. работы закончены в 2 этажах. В 6 й секции эти же работы закончены 
в 3 этажах.
Поставлены переборки и произведены отделочные работы в 1-м этаже, 
за исключением 4-ой секции.
Всего выполнено работ на 41,85°/о. 
ф- 3» У-: Здание, в основном, закончено н  сдано в эксплоатанию. Внутренняя от­
делка закончена. Осталась наружная отделка, которая отложена до весны.
Общая готовность здания—98°/о.
Специальные Работа 5-й группы в декабре продолжала оставаться на низком уровне
строительны^работы предыдущего месяца. Выполнением работ на 176 тыс. руб. (60,9°/о) группа 
значительно отступила от октябрьских достижений (253 тыс. руб., 88,2°/о вы­
полнения плана). При этом выполнение плана в об'емных величинах демон­
стрирует по некоторым работам огромное отставание.
f  Таблица № 6.
Выполнение декабрьской программы 5-м группой.
Наименование работ План Вып. %вып. Наименование работ Плав Вып.
%
ВЫ П.
Земляные работы м3 . . . 139 395 274 Кладка красного киопича
тыс. шт. 212,5 139 65,8
Б утов ля кладка . . . . 1180 90 7,8
Тоже огнеупор. * „ 130.5 125 96,0
Бетон. „ . . . . 85 163 192
Плотн. работы в руб . . 2143 4643 216
Ж ел.-бегон. ,  . . . 204 10 4,9 1
Обеспеченность группы материалами на том уровне, на каком велиоь 
работы, была вполне достаточной. \
Рабочей 'силой, как и в ноябре, группа была перегружена, за исклю­
чением плотников (имелось 34, вместо 45). При условии развертывания работ 
по бутовой кладке на кузнечношрессовом цехе группа испытывала бы недо­
статок в каменщиках. В конкретных же условиях декабря даже наличные 
20 каменщиков смогли быть использованы только на работе не по специаль­
ности. Значительно перенасыщена была группа и печниками. Имеющиеся в 
нашем распоряжении материалы не дают судить, в какой мере было целе­
сообразно сохранение в группе лишних 25—зо°/о печников, использование их 
на теске кирпича для будущих работ на КГЩ. Во всяком случае, в этом по­
ложений имелся элемент вынужденности, поскольку группа не могла сама по 
себе ориентироваться на тот небольшой об'ем работ, какой она выполнила в 
действительности
В целом, причины невыполнения плана могут быть .сведены к следующим:
1) из-за опоздания с установкой парового отопления на Э. 0 . Ст. в 1-ю 
декаду был сорван план по кирпичной кладке. 80 печников уложили 19 тыс. 
шт. кирпича, тогда как во 2-ую декаду те же печники уложили 62 тыо. шт.
2) там же не хватало фронта работ. Работы велись на одном котле. Нор­
мальное число рабочих на такой работе 20 человек в смену, фактически ясе 
стояло в 3-ю декаду—35 человек.
3) частые перерывы в снабжении электроэнергией, в свою очередь, нару­
шали нормальное течение работ
4) на кузнечно-прессовом цехе фронта работ вовсе не было. В тепляках 
для труб не было готово отопление. Земляные работы по боровам тоже нЬ 
были закончены 1-й группой в договоренный срок.
Годовые итоги работы Такими малоблагоприятными результатами группа подытожила 11 меся-
5-й rp fппы: цев своей работы и существования, как самостоятельного участка работ.
История этой группы, выполнявшей работы, по которым опыт советских 
инженеров и рабочих был крайне ограниченным, заслуживает быть отмеченной. 
Группа начала с 10 печников, 20 чернорабочих, 1 десятника, 1 прораба и 1 
пом. прораба, а на 1 января она насчитывала в своем ' составе 600 человек 
рабочих, из которых 150 чел. остродефицитных, с большими трудностями за-
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вербованных, печников и 30 человек адм.-тех. персонала При этом из 16 чел. 
технического персонала только 1 десятник, 1 инженер имели до УМС небольшой 
опыт постройки некоторых типов промышленных печей. Н а 1-е января 1932 г. 
группа имеет в своем активе следующие работы:
По чугунолитейному цеху:— 17 сушильных печей с боровами, 4 вагранки, 
1 тигельный горн, 5 дымовых труб по 26 мтр. высотой; 3 вагранки и 5 су­
шильных печей уже работают, остальные частично заканчиваются монтажей, 
частично же не используются.
По сталелите*ному иеху:—2 мартеновские печи Вельмана, 6 литейных 
канав, 15 сушильных печей, 5 отжигательных печей, 1 электропечь на 3 тн., 
водонасосная ст., 2 трубы по 30 мтр., 3—по 25 мтр. и т. д. Д ля характери­
стики об'ема работ по этому цеху приводим количество выложенного здесь
5-ой группой кирпича: красного строительного—1.500 тыс. шт. и  огнеупорного 
—920 тыс. шт.
По газогенераторной станции—отфутеровано 8 генераторов.
По элеитроотопительн. станции: обмурован 1 котел на 500 м2 площади наг­
рева и находятся в работе остальные 3 котла.
По термическому цеху:— 6 термических печей, 1 дымовая труба на so мтр.; 
кроме того, группой выполнен целый ряд работ в лаборатории, ФЗУ, рем. 
мех. цехе, бесцементн. комбинате и инструментальном цехе.
Общий об'ем работ группы в 1931 г. могут характеризовать оледующ. 
цифры. Группой выполнено: 9700 м3 земляных работ, 2150 м3 бута, ок. 200 м3 бе­
тона, 200 м3 железобетона, уложено 3.425 тыс. шт. красного кирпича, 
1.615 тыс. шт. огнеупорного.
Опыт, приобретенный в процеосе этих работ, позволит группе уверенно 
подойти к освоению еще более значительной программы 1932 г., в ценностном 
выражении приближающейся к 5,5 мил. рублей.
6-ая группа выполнила в декабре работ на 136 т. р. (65,1 %  плана),—на 
40 тыс рубл. меньше, чем в ноябре и на 122 тыс. р. меньше, чем в октябре. 
Прив< димая ниже таблица демонстрирует выполнение группой основных ра­
бот в об‘емных величинах’
Таблица № 7.












Ры тье тр ан ш ей .................................... м3 8830 4190 47,4 4850
З авал к а  „ ..................................... • Д5400 5476 35,5 7238
У кладка 16" т р у б ............................. пог. мт. 300 253 84,3 1482
У кладка труб др. ди ам ..................... » • 1920 600 31,3 773
каналиа. труб диам . 0,4 *0,6 » и 1200 298 24,8
1 265
» бет. труб др . диам етр . . II и 615 182 28,6 1
Устройст. смотр, колодц................... шт. 60 17 28,3 35
Жел. бетон, р а б о т ............................. м3 108 250 231,7 —
Основными причинами обнаруживаемого таблицей резкого отставания 
группы по ряду важнейших работ были следующие обстоятельства:
1) Недостаток квалифицированной рабочей сиаы. Группа имела 32 сле­
саря, вместо нужных 62. Землекопов—317, вместо—646.
2) Недостаточное снабжение спецодеждой (рукавицы).
3) Белочная загрузка рабочего дня, вследствие падения трудовой дис­
циплины в группе (поздний выход на работу и ранний уход с работы).
4) Невыполнение заказов чугунолитейным и рем. мех. цехами (отливка 
и обработка шибепов и фасонных частей).
5i Перебои в работе механизмов, вследствие обслуживания их недоста­
точно квалифицированным персоналом (на канализации завода—частые про­
стои и переброски рабочих из-за остановки нефтяных двигателей).
Количественные показатели работы 7-й группы в декабре, как и в пред­
шествующие месяцы, сравнительно благоприятны. При плане в 190 тыс. рубл. 
группа выполнила работ на 182 т. р., или 96 проц. плана, при чем в этот
Итога IV квартала; 
■ 1931 года
месяц внеплановые работы занимали сравнительно скромное место. В отноше­
нии ко всему плану их было выполнено на 13 проц. (25 тыс. рубл.'. Недовы­
полнение плана падает, главным образом, на укладку постоянных путей и 
стрелочных переводов. Остальные работы шли на уровне, и даже несколько 
выше плана.
Выполнение группой важнейших работ в течении IV  квартала характе­
ризуется следующими данными:
Таблица М 8 . t










Планир. зав. площ............................... ма 26529 20891 78
Зем. работы в Калютвино . . . . • 348(4 39500 113
У кладка п утей  .................................... п/мт. 9830 5854 60
,  стр. перев............................... комн. 15 13 97
Смена рельс . ..................................... п/мт. 1600 2958 106
Б. Городское строительство:
Итоги IV  квартала по Городскому строительству, взятые в абсолютных 
числах и в сравнении с предыдущими кварталами, видны из следующей 
таблицы:
Таблица J* 9.
Выполнение программы жил. стр-ва УМС по кварталам:








И зрасх в см  —план, ценах на все ж ил ] 
строительст ................................................ 2887 100,5 1993 63,2 2694 53,9 3406 77,8
В том числе:
Ж илые з д а н и я ................................  . . . . 1878 144,5 1448 64,9 2088 58,0 2489 82.9
Обществен, зд а н и я ........................................ 352 39,1 441 77,5 427 44,5 547 52,1
Хотя в приведенных цифрах не учтены работы для Эскаваторстроя и 
второнних организаций, выполнявшиеся группами Управления Гор. Ст^-ва, 
динамика роста отражена в этих цифрах правильно. Но уже помесячная дина­
мика выполнения программы жилстроительства в IV квартале дает еще 
менее отрадную картину.
Таблица Ms 10.
Помесячное выполнение программы по каркасн. и нам. дом.
Наименование групп Разделы О ктябрь Ноябрь Д екабрь
1-ая группа Выполнено 498. 408 356
(каркасн дома) X выполнения 70.1 57,4 66,3
2-ая группа Выполнено 642 426 345
(камен. дома) X выполнения 66.3 50 72.5
i .
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Неуклонное падение абсолютных цифр выполнения при некотором повы* 
шении относительных итогов в декабре,—таково свидетельство приведенной 
таблицы.
Но и абсолютные цифры выполненных работ еще не говорят о правиль­
ности направления затраченных средств, о целесообразной организации работ.
В условиях того острого жилищного кризиса, какой переживают строитель­
ство и завод, целесообразность и правильность произведенных работ опреде­
ляется в значительной мере количеством сданной в экеилоатацию жилой пло­
щади. С этой точки зрения итоги IV квартала, в том чпсле и декабря, были 
тоже малоудовлетворительными, как это явствует из данных, приведенных 
в приложении № 6.
Вместо 22 каркасных домов, намеченных к сдаче в эк шлоатацию в декабре, 
их было сдано только 7; из 4 каменных—ни одного. Несколько более благо­
приятно квартальное выполнение плана. Из намеченных к сдаче 22270 кв. ытр. 
жилой площади сдано 14.100 кв. мтр. т. е. 63,3°/о.
В результате такого недовыполнения, приумноженного недовыполнением 
предыдущих кварталов, УМС располагает на 1 января 1932 г. вместо 112 тыс. 
кв. мт., только 79175 кв. мтр. постоянной жилой площади. Правда, количе­
ство находящихся в стройке домов и состояние работ по ним обеспечивает, 
при условии правильной организации работ, возможность ввода довольно 
значительной площади уже в течение ближайших месяцев. В этом направле­
нии должна быть, в первую очередь, перестроена работа управления Город­
ского Строительства.
Второй острой проблемой жилстроительства остается pro качество. В пре­
дыдущем кон'юнктурном обзоре мы отмечали те существенные дефекты и тех­
нические погрешности, которые имелись в строительстве, прежде всего, кар­
касных домов. Декабрь дал в этом отношении некоторое улучшение. Приказ 
начальника строительства о сдаче каркасных домов в экеилоатацию после 
окончания всех отделочных работ выполнялся точно. Улучшилась также 
засыпка домов. Но, в основном, улучшение качества работы продолжает оста­
ваться одной из_ответственнейших задач городского строительства в наступаю­
щем году.
Работ* городского В декабрьской работе Управления Городского Строительства должны
строительств* быть отмечены дополнительно следующие моменты.
* дек* ре: Одним из основных дефектов организации работ оставалось в декабре
распыление работы по большому количеству об'ектов (только группа камен-
Рис. 3. Улица Сталина. Фото. Н. Татарченко.
ного строительства частично провела,—и добилась безусловного эффекта,—кон­
центрацию работ на немногих об'ектах) и чрезмерная громоздкость бригад.







Директивы о раз'укрупнении бригад осуществлялись на Гор. Строительстве 
медленно и недостаточно. Преобладающим типом бригады остается коллектив 
в зп—40 чел. При недостаточно квалифицированном бригадире в таких бри­
гадах, естественно, царит уравниловка и безответственность.
Из-за недостаточно предусмотрительной организации работ в декабре 
резко отстали также и штукатурные работы. Передел печников по разным 
причинам не е'умел во время выполнить программу по укладке печей, и в 
результате задержал штукатурные работы. При низкой квалификации ш тука­
туров (в ноябре они выполнили только 82°/о нормы, а в декабре эта цифра 
упала до 68,6°/о), эта задержка еще более снизила общее выполнение ш тука­
турных работ. Заслуживает быть также отмеченным самотек, господствую­
щий в движении и распределения дефицитных профессий по группам Город. 
Стр ва. Так, 2-ая группа увеличила число своих штукатуров с 100 чел. в 
ноябре до 215 чел. в декабре (при лимитной потребности в 193 челД, тогда 
как 1-ая группа снизила число рабочих той-же профессии с 146 до 128, при 
росте потребности с 211 до 263. В итоге 2-ая группа была обеспечена ш тука­
турами на 111,4°/о, тогда как первая только на48,7°/о.
Отмеченный факт свидетельствует также о том, что закреплению рабочих 
на с?ройке в 1-й группе уделяется недостаточно внимания. Дополнительным 
подтверждением этого является уменьшение (при росте потребности в них) и 
плотников с 571 до 493 человек. Вообще на каркасном строительстве нельзя 
констатировать сколько-нибудь звачительных улучшений в декабре. Группа 
прежде всего не с'умела приспособиться к зимним условиям работы.
Не было также достаточно организовано временное освещение участков 
работ. В результате работы, вместо 8 часов начинались в 10, а кончались 
в 4. Перерыв на обед, благодаря ш и т  й работе столовых, затягивался на 11/а— 
2 часа, вместо полагающегося часа. Все это явления беспорного упадка тру­
довой дисциплины, о которыми должна вестись самая решительная борьба.
По отдельным элементам работ в декабре 1-й группой было сделано:
Таблица №  11.











Ф у н д а м е н т ы .................... кб/мт. 199 158 357 1
Ц о ю  л ь  . . . . . .  . • * 2 6 260 13.5 276,1
С т е н ы ............................ кв/мт. 18 874 — -  892
П е р ек р ы т и я .................... .' Я м
* 39
1750 - 1789
К р ы ш а . .  • ................ » * 48 650 698
- * --
П регород ки  .................... * и 350 230 580
Окна и д в е р и ................ Я *» 900 3028 - 3928
Л е с т н и ц ы ............................ пог./мт. - 106 — 106
Ототление ............................ к ' 1 иге, 2440 . „  268 * - 2708
Внутр. отделка . . . • • кз/мт. 11638 4900 — 16538$
Н аруж и ,  ..................... Я V 548 290 — 838
По каменному строительству месячный план выполнен на 67,8°/о, при 
этом по жилым домам на 87,6°/о, по кино—на 51Д°/о,бане—26,8°/о,—Ф ЗС—79,6°/о, 
детсаду И6°/о и хлебозаводу—28°/о.
Выше мы отмечали уже частичный сдвиг в группе в сторону концентра­
ции работ на небольшом числе об'ектов Это м'огдо-бы привести к выполнению 
плана по сдаче жилплощади, если бы не задержка с отделочными работами.
Недостаток алебастра в течение 10-ти дней вынудил перевести штукату­
ров на обивку драни и друг даботы. Эгим было окончательно сорвано выпол­
нение плана по ш тукатурке иокончание работ в двух, по меньшей мере, домах 
(№ №  5/ю  и 4/10).
•




мех н а а и »  в 1931 году
Значительное недовыполнение плана по бане и хлебозаводу обгоняется 
прежде всего характером работ по ним. Земляные работы и кладка фунда­
ментов в температурных условиях декабря шли крайне медленно.
06‘емное выполнение работ группой видно из след, таблицы.
Таблица Л* 13.




































Ф ундаменты . . . М3 — U 1 456 - — — 574 - 1152
Ц о к о л ь  . . . . и — — - - — — — — —
С т е н ы ................ М3 74 — 110 - — — 2460 511 3155
Перекрытия . . . . V 786 — 45 64 337 200 2930 159 4521
К р ы ш а ................ и 290 - - 2 1QP . — 1089 206 1681
П ерегородки . . . . я 3880 - - 310 190 37 1566 — 5983
Окна и двери . . . 9 2320 — — 183 870 212 971 — 4556
Л е с т н и ц ы ................ « 2200 - — - 20 3 145 — 2368
Внутр. отдел. . . . * 10500 - — 180 116 410 1896 — 13102
Наружн. отд. . .  . 9 150 150
в) Механизация строительства.
Как и ноябрв, декабрь принес дальнейшее ухудшение использования строи­
тельных механизмов. Частые простои, неполное использование имеющихся в 
парке механизмов, слабая интесивность работы находившихся в эксилоатации,— 
все это свидетельствует о том, что технический аппарат строительства оказался 
неподготовленным к рациональному использованию механизмов в зимних усло­
виях.
Несколько более удовлетворительны годовые итоги, хотя и они обнару­
живают весьма неустойчивый рост коффициента использования машин по 
времени и интесивности их работы. Но вместе с тем нужно отметить, что за 
истекший год машинное хозяйство строительства возросло в несколько раз, 
укрепилось технически и организационно и сыграло значительную роль в по­
ложительных итогах 1931 года.
О росте машинного парка могут дать представление оледующие данные:
Парк механивации имел на 1 января 1931 года механизмов на 218 тыо. 
руб., на 1 января 1932 г.—парк промстроительства насчитывал их на 1408 тыс. 
руб. Количество рабочих и служащ их, занятых на обслуживании механизмов: 
1 января 1931 г .—102 чел., 1 января 1932 г.—116 чел.
Таблица Mi 13




















































Б е т о н о м е ш а л к и ............................ 30 18 М о т о в с з ы ......................................... 6 2
Р аств о р о м еш ал к и ......................... 23 8 К атки п ар о в ..................................... 2 1
Н асосы центробеж. . . • • • • 45 8 Краны „ И б а г " ................................ 3 4
Лебедки фрвкцион......................... 42 9 .В ен ар “ ................................. 6 4
.  3-х ш к и в ......................... 6 6 .  «Норд— Веет” ..................... 3 —
Т р ан с п о р т ер ы ................................. 21 5 .К оппель" ............................. 1 —
Э к с к а в а т о р ы ................................. 3 1 Цемент—п у ш к и ............................. 3 1
Камнедробилки ......................... • 6 2 К омпрессора . . . .  ................. 8 1
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Если учесть, что приведенные данные еще неполны, что ряд механизмов, 
работающих наТорстроительстве и подсобных предприятиях, не попал в 
отчетные данные на 1 января 1932 г., то картина роста будет еще более вну- 
шительной-
Как же были использованы на строительстве эти механизмы? К со­
жалению, специальный учет проделанной механизмами работы поставлен в 
очень ограниченном размере, и анализ результатов и качества их работы может 
вестись только на основании данных годового бухгалтерского отчета группы 
механизации Управления Промстроительетва о себестоимости часа эксплоатации 
и фактической чистой работы.
Эти данные в выдержках мы приводим ниже;
Таблица № 14.




•дн. часа  
аксплоат.
Себестоим, 








1 часа  чист, 
работы
Смет.) Факт. <Чмет Факт. Смет.|Факт. Смет Ф акт.
Бетономешалки . . 1—60 1—66 2 -8 5 5-01 „Норд-Вест“ грейфер 7—50 6—21 10-71 6—84
Растворомеш алки . 1 -5 0 2 -2 2 2 -6 7 4 -6 5 Насосы центробежн. 1 -6 0 1 -5 7 2—28 2 -0 0
Лебедки приводи . 2—20 1 -9 7 3 -1 4 4 -8 0 Экек. транш ............... 8 -5 0 15-55 12-14 29—62
Транспортеры . . . 1—40 2 -0 0 2 -0 0 4 -6 2 „ менк. (д и з .). . 9—SO 11-60 14—00 16—93
Краны „Б ен ар“ . . 1—90 1 -» 3 2—71 4—7С „ (паровой). . . Ц.ОО 15-59 15 *71 25—30
„ „Ибаг* . . . 3 -8 0 3—78 5—42 6—63 Цемент пуш ка . . . 7_во 10-53 10-00 19—15
„ .Норд-Вест" 7 -5 0 6-2х 10-71 7 61
Расхождение между сметной и фактической себестоимостью одного часа 
экзплоатации отражает, в основном, результаты хозяйственной деятельности 
группы механизации. Нужно, впрочем, отметить, что исчисление сметной сто­
имости было, за отсутствием опыта и проверенных показателей, не всегда точ­
ным. Так, например, по экскаватору „Остин" был предусмотрена работа 
керосином, пришлось же работать на бензине. Но, главным образом, все случаи 
расхождения связаны о лучшим или худшим уходом за механизмами, обра­
щением с ними, и общим состоянием, хоз работы парка. (На УМС уход за маши­
нами, обслуживающий персонал, ремонтные работы лежат целиком на специ­
альной группе механизации). С этой стороны приведенные данные, в общем, 
положительно характеризуют работу группы.
Гораздо показательнее цифры расхождения в себестоимости часа чистой 
работы. По большинству механизмов фактическая себестоимость значительно 
опережает сметную. Это явилось прежде всего результатом плохого использо­
вания механизмов строительными группами, загружавшими их работой гораздо 
меньше фактической возможности. Об этом свидетельствуют приведенные в 
приложении № 33 данные по использованию механизмов во времени. Сопостав­
ление этих показателей с стоимостью 1 часа чистой работы обнаруживает тес­
нейшую связь между ними. Его дает следующая таблица.
Те блица Ms 15.
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О V * « V < •
• Я S •и 8. S iСмет (Факт Смет. Ф акт
Бетономешалки . . . . . 0,56 0,33 +  2,16 „Норд-Вест* грейфер . . 0,70 0,91 -3 .3 7
Растворомеш алки . . . . 0,56 Р,47 +  1,98 Экскават. транш ................. 0.70 0.52 +  17,48
Лебедки прив...................... 0,70 0,40 +  1.66 „ Менк (д н з ) . • 0.70 0,69 +  2,9*
Т р а н с п о р т . ........................ 0,70 0.43 +  2;62 ,  паров. . . 0.70 0,62 +  7.59
Краны: „ Б е н а р * ................ 0,70 0,38 +  191
.И б а г ' . •  . . . . 0,70 0 56 +  1,21
»  .Н орд-В ест ' .  . 0,70 0,80 •- 3,10
-  18 -
П ступхеиве оборудо­
вания в 4 кварт.
Таблица показывает, что себестоимость 1 часа чистой работы падает ниже 
сметной в тех случаях, когда механизмы работают выше нормы. Значительнее 
же отступление от нормы немедленно приводит к резкому повышению себесто­
имости часа работы и, в частности, единицы изделия. Так, стоимость изготов­
ления 1 куб. мт. бетона обошлась в среднем за год—1 руб. 19 коп. против 
сметных 40 коп.
О том же, какие возможности открывает целесообразное использование 
механизмов, дают представление данные о себестоимости 1 куб. мт. земли на 
работе разных механизмов: „Норд-Вест" грейфер*—22 коп. куб. мтр., транш, 
экскаватор—90 к о п , экскаватор—„Менк* (дизельный)—46 коп., экскаватор 
паровой—1 руб. 77 коп. Было бы, однако, неверно возлагать вою ответ­
ственность за недостаточное использование механизмов, за дорогой результат 
их конечной работы целиком на строительные группы
В известной мере в этом повинно отсутствие достаточной увязки меж а у 
строительными планами и планом использования механизмов. Собственно говоря, 
группа механизации попрежнеиу в большей мере выполняет функции про­
катной и эксплоатационной конторы, а не разрабатывает планы механизации 
строительства. И в этом основная причина недостаточной эффективности ее 
работы.
Г Л А В А  И .
Оборудование и его монтаж
По данным, приведенным в приложениях №№  1 и 2 и в предыдущих об­
зорах, поступление отечественного и импортного оборудования в течение IV 
квартала представляется в следующем виде:
Таблица 18.
Поступление оборудования в IV квартале:
Месяцы
Обор. СССР с нак. расх. Оборуд. вмп. с нак. расх.
План Факт. % % План Факт. % %
О к т я б р ь ........................ 1881 491 29,2 1895 472 24,9
Ноябрь ............................ 2030 457 22,5 2398 293 12.2
Д е к а б р ь ........................ 2398 185 7.8 3169' 844 26,6
Всего в 4 квартале . . 4418 1134 25,7 1 4027 1609 40
Для импортного оборудования отчетная цифра должна быть дополнена 
стоимостью фактически поступившего, но по разным причинам еще не заакти­
рованного оборудования. К го, по данным п'отдела оборудования, имелось на 1 
января 1932 г. на 1.481.458 руб. При включении этой цифры в декабрьское 
поступление, последнее увеличивается до 2.325 тыс. руб., или 73 проц. месяч­
ного плана, квартальное же поступление возрастает до 3.090 тысяч рубл. 
(71,7 проц.).
Тем отчетливее выступает отставание в поступлении отечественного обо­
рудования. В основном, оно вызвано несоблюдением заводами и организациями— 
поставщиками предусмотренных договорами сроков.
В частности, заслуживают упоминания следую тие заводы и организации:
1) Тульский оружерный завод, из 17 универсальных фрезерных станков 
(в предыдущем обзоре qmn6o4Ho указано 11) получен толькоД и 2 находятся 
в пути.
2) Зав. „Русский Дизель* (Лиг) задерживают доставку двигателя в 300 
лошадиных сил.
3) Ленснаб (Лнг)—не досылает 20 кислородных монодетандеров и 31 аце­
тиленовых.
4) Зав. им Коваля (Сталино) начал поставку саморазгружающихся вагонов 
для подачи торфа. В декабре их получено 16 штук, находится в пути 37 ш т., 
но все же за заводом остается долг в 47 вагонов.
~  lfl —
Механическ. моятаж 
в декабре к 4 к в -р т
%
Электр ’м -нтаж аы е 
работы
5) Начал поставку паровых котлов и Днепропетровский паров, -ремонтн. 
завод; из 4 паровых кот по в поступи пи уже 2, один находится в пути.
6) Зав. .Борец" (Москва) не досылает 2 насосов для пароводопровода.
Общее поступление оборудования, как отечественного, так и импортного,
в течение 1931 года видно из таблицы, и пущей приложением Jvls 2, так и из 
специальных таблиц (приложен. №,Vs 26-28), дающих представление об основ­
ных видах поступившего с начала строительства и в 1931 год импортного обо­
рудования и об его использовании
Таблица, идущая приложением №  27, с очевидностью выявляет тесную 
зависимость между величиной использования оборудования и строительной 
готовностью цехов.
Но это отнюдь еще не свидетельствует о совершенно нормальном тече­
нии монтажных работ на строительстве.
Последние, как это показывают для отдельных месяцев IV кварт, и всего 
квартала в целом цифровые данные приложений № №  7 и 8, отстают от п л а­
новых наметок, ведутся в значительной своей части внепланово и при недо­
статочной налаженности системы нормирования монтажных работ и определе­
ния их сметной стоимости.
Так, декабрьские работы по механическому монтажу, выполненные в це­
лом на 62,8 проц. в отношении к ценностной сумме месячного пиана,—были 
только на 31,9 проц. выполнены в соответствии с планом. По кварталу цифра 
плановых работ еще ниже. Она составляет 31,2 проц., при общей цифре вы­
полнения в 69,8 проц. Основными причинами таких отступлении от плана бы­
ли, с одной стороны, неточности планирования, а с другой—задержки в стро­
ительных работах (особенно, в укладке фундаментов), в монтаже металлич. 
конструкций (подкрановые пути), несвоевременное изготовление деталей чуг.- 
лит. и рем. мех. цехами завода. Псгго в течение IV квартала группой механи­
ческого монтажа проделаны следующие всновные работы в главнейших цехах.
В ста*елитбйчоу| йзхе: начат монтаж электропечи, емкости 3-4 тн Смонти­
рованы краны: мОстовой. грузопод‘емностью 50-10 тн; шихтарный 4 консольных 
крана в 5 тн., 1 трехтонный, 5 мостоых балочек и находятся в процессе мон­
тажа две электрические мостовые балочки—двухтонная и пятитонная.
Из земледелочной аппаратуры смонтированы: переносная земледелка для 
приготовления наполнительной земли, полуавтоматическ. земл. установка для 
приготовления лицевой земли для стержней.
Частично закончены и частично заканчиваются монтажей сушильные пе­
чи (7 переносных сушильных печей сданы в эксплоатацию). Начата подготов­
ка к монтажу пескоструйной камеры в отделе крупного литья.
Всего за квартал было выполнено монт работ по сталелитейному цеху 
на 31.620 руб., что составляет около 25 процентов всего квартального выпол­
нения.
В чугунолитейном цехе находятся в процессе монтажа 2 мостовых б-ти тон. 
крана, один 10-тонный, 6 пятитонных консольных кранов, 9 шт 2-х тонных, 2 
шаржирных кошки. Из земледелочной аппаратуры смонтированы 2 земледелки 
фир. Ройер, I стационарная земледелка ф. Ульрих, и находятся в процессе 
монтажа 5 гстряхнвающих формовочных машин, 7 сушильных печей и 2 пес- 
комера (смонтированы на 95 проц.).
В нн -тоуминтальном цехе: смонтировано 15 станков. Кроме того, монтиро­
вались станки в модельном цехе, ФЗУ, железно-дорожном депо. В ЦМК—мон­
тировались 3 крана, груяопод'емностью в 15,5 и 3 тн., и пресо „Венсан*,
Выполнение квартального плана электромонтажных работ по цехам видно 
из приложения JsT 7. Удельный вес внеплановых работ здесь несколько меньше, 
чем в механическом монтаже, но все же довольно высок.
Таблица № 17.




Плановые работы ......................................... 138,0 • 173,1 134,2 443.8
Выаолн. плаи. р а б о т ..................................... 85,6 84,6 77.4 257,6
% выполнения ................................................. 69 2 48,9 58,0 58,0
Выпэлн внеплан. р а б о т ............................. 60,0 60,0 250 135,0
Всего выполнен р а б о т ................................ 155,6 134,6 102.4 392,6





Моатаж газгвнер  
ставдив:
Обгаим явлением, лимитировавшим на протяжении всего квартала элект­
ро-монтаж оборудования, оставался недостаток материалов. Не хватало кабе­
л я  наиболее ходовых марок, проводов марок ГГРИ,СРГИ, газовых труб и уголь- 
н и к р в  12 м/м., импортных 3 х полюсных штепсельных розеток, трубок Бергма­
на 9 и in  м /м , рубильников и ламп. Частично задерживала монтаж и незакон­
ченность мех. монтажа и строительных работ. Йз важнейших работ декабря 
заслуживают быть отмеченными:
В  с т а л е л и т е й н о м  ц е х е ;  окончание электромонтажа 5 переносных сушилок. 
Начата приемка и разборка оборудования АЕГ для 4 тн. электр. печи.
В  ч у г у н о л и т р й н о м  ц е х г ;  монтаж крана „Щ ЕПАРД' и натяжка траллей для 
него; монтаж 5 тн. крана, натяжка траллей для консольных кранов.
В Ц М Я ; — электромонтаж кранов.
В  т е п м и и ^ г к п м  ц е х а :  монтаж подстанции; н я  Э 0. С т .  монтаж моторов. В  
л я б о о я т о п и и —монтаж д у г о в о й  и силитовой печей, подводка кабеля к  подстан­
ции, и в ряде пехов —работы по проводке освещения.
Монтаж этектроотопительной станции в 4 квартале протекал максимально 
успешно в октябре, когда штурмовые темпы и широкий фронт работ обеспе­
чили выполнение работ с превышением против плана. В ноябре же и декабре, 
из-за холодов и недостаточного отепления, работы велись на пониженном уров­
не. Это иллюстрируют иттифры стоимости выполненных работ: октябрь 121,9 
тыс рубл , ноябрь 77.9 т р., декабрь 73,3 тыс. руб.
В декабре были выполнены следующие монтажные работы: ж*.
П» котохьнпму отлея-ихю: Произведен монтаж спускных трубопроводов от 
охлаждения балок и регулирующего шибера котла No 1. Котел находится на 
воздушной сушке. На котле ,\о 2 закончен монтаж водяного экономайзера и 
о п р о б о в а н  гидравлическим давлением. Закончена сборка топки со всеми охла­
дительными балк ми. Ведется обмуровка котла. Тонка, котла №  3 смонтиро­
вана. на '75 п р о ц . Подготовлены к тшнтажу вентиляторы. Произведена обму­
ровка передней части котла (топки) до колошниковой решетки и в задней 
части выложены своды дымовых ходов и воронки зольных бункеров. На котле 
№ 4 топка смонтирована на 40 проц.
Ввиду сильных морозов, недостаточного' отепления котельной и необхо­
димости вести работы по обмуровке на подогретом материале.—приходилось 
временами прерывать обмуровку и переводить печников на теску кирпича.
В м*ши«н1м яядр; Произведены установка и выверка фундаментной плиты 
турбогенератора № 2. Собрана нижняя часть статора и установлен рогоР- 
Пп турбине №  1 \  производилась изоляция корпуса турбины изоляционным 
кирпичом.
В в-яевоигстпччтящ.ном отц нредолжа лея мента Ж  основного оборудпва ИЯ и 
трубопроводов. Установлен, но еттте не выверен, сметпиеаюший подогреватель 
масленшо конденсатора.
R велась иго-одка конденсационной линии от бойлеров М®М» 3
и 4 и заготовка частей трубопровода. Из-за недостатка кислорода и ацети­
лена, (вместо 5—в баллонов кислорода отпускался в лучшем случае один), 
не в '’полнеяо больш инсво работ но труббпгов >дзм.
Начат в д е к а б р е  монтаж паропроводов. Смонтирован иаронров 'Д от верх­
них балабанов к са.мообдувке. ф
На -о"фпнп»аяр.' идет подливка и бетшировка ш пал цевочных реек на 
экстокаде.
Обы-ая готовность монтажных работ тго электро-отоинтел станц., по дан­
ным ведущей мон аж группы, на 1-е января 1932 r o ta  такова:
Котел . . . . .Л® 1—99.6°/п
............................. №  2—Я' 6..
.............................. V  3—65,3,,
 Л"? 4—61.3 „
Турбогенер. . . №  1—95,0 „
Турбогенрр. . . № 2 — 17,4»,'о 
Бодопригот. отд. . . — 79 „
Б о й л е г н а я ..............— 78 „
Порш, компресс. . . . — 100 „
То| фоподача . . . . — 95 „
Монтажные работы на газогенегаторной станции в декабре тот мояились:
1) Неготовностью отопит, системы,—поэтому задерживалось бетонирование 
траншей для транспортера, а след, и его монтаж.
2 Запаздыванием строительных работ: по этой причине не велись работы 
по монтажу смолян й и водяной ям и электро-подстанции.
Счрляно за ЛРКябрь:
Установлены электромоторы к отд. аппаратам на 40 проц., 8 выхлопных 
труб над отводными трубами газа нз газогенераторов газо и водопровод боль­
ших диаметров по всей очистительной системе. Окончены клепка и сборка 
оросительного охладителя и установка трайсмассии для вращения разбрызги­
вающих устройств и ряд друг, работ. i ,
_ ai _
Общая готовность м онтаж а, газог. станции l -й очереди на 1 января 
1982 года такова:
1) 8 генераторов системы „Коллер" со швельшахтой смонтированы и за- 
футерованы полностью.
2) Установлены: 8 отводов от генераторов к коллектору сырого газа и  
8 подогревательных устройств с горелками, с трубопроводом для газа и 
воздуха.
3) Коллектор сырого газа йа протяжении для 10 генер.
4) 10 гидравлических коробе к для отд. генераторов, 10 паросборников 
для сбора пара от каждого генер. ^
б) 3 дезентегратора Тейзена с установкой роторов—установлены и  выве­
рены, но еще не подлиты фундаменты.
6) В таком же состоянии находятся 3 каплеуловителя, 3 нейтрализатора 
(ш тред-р—ваш еры/ ,
7) Один о.осительный охладитель (скруббер) полностью смонтирован и 
заполнен кольцами- Раш ира I ступ, и частично—П-й. -
Фот, Н  Татарченко.
Рис. 4 . Газогенераторная станция (вид сбоку.)
8) Соединительный газопровод между отд. аппаратами газоочистки и 
скруббером с установкой больших шиберов и регуляторов в 1.000—1400 мм. 
диам. смонтирован на 95 проц.
9) В здухопровод от вентиляторов к оросительному охладителю и к 
отдельным генераторам смонтирован на 90 проц.
10) По эстокаде выверены и уложены без заливки рельсы и рейки на 
обоих полках. Изготовле на телега противовеса. Остались—изготовление и мон­
таж фуникулера, установка мотора и весь элекгро-монтаж. В целом, м^жно 
признать монтажные работы первой очереди близкими к окончанию.
Г Л А В А  III.
Работа производственных и подсобных предприятий 
строительства
ВЕХ МЕТАЛИЧЕСК. Производство и монтаж металлических конструкций цехом металич кон- 
КонсТРУКЦИИ струкций показывают в декабре, как это видно из приводимой ниже таблицы-




ная цифра выпущенных конструкций ниже октябрьской и ноябрьской, те 
в °/о°/о отношении декабрь занимает первое место, (Значительный рост пока» 
зывает монтаж конструкций.
Показателя работы ЦМК в IV квартале






О к т я б р ь Н о я б р ь Д е к а б р ь
План Вып. % % План Вып. % % Плав Вып. % %
ТН. 1900 1146,1 60.3 1661 864,6 52,0 1372,2 846.7 61,7
и 1800 642,9 35,7 1400 470,6 33,6 1380 800,4 58,0
» 1900 968,8 50.9 1661 1790,2 107,0 1372,2 1335 97,2
» — • 1234 — — 1536,48 - — 2754 —
чел 1706 1656 97,1 1509 1583 104,9 1596 1655 103 7
п 800 771 96,5 800 719 89,9 579 718 124
т . 2,3 1,5 65,2 2,3 1,2 52,1 2,3 1,17 50,8
чел. 350 180 51.4 350 183 52,3 345 192 55,7
тн. 4 3,5 87,5 4 2,5 62,0 4 4,1 102.5
% — — 14,9 - — 9,8 — - 7,7
&
■ - - 1,3 — - 1,0 — — 0,73
— — 1,53 — — 1,6 — — —
Наименование показателей
Производство ............................
М он таж .........................................
Обес- ж елез, кон.......................
Н езавер. прои*. . . . . . .
Всего работ.  .........................
В том числе произв. р. по
произ. косс ...........................
Выраб. на  1 пр. раб................
В т .ч . пр. раб. п/монт. . . . 
Выр. на 1 монт. пр. работ. .
Т екучесть ................................
Неуваж. п р о г у л ы. . . . . .
Н еисправ. б р а к .........................
В этой таблице приковывает внимание огромный рост незавершенного 
производства, достигающий в декабре рекордной за 1931 г. цифры в 2754 тн. 
Частично этот скачек должен быть об'яснен уточнением данных предшествую­
щ их месяцев в результате проведенной в декабре инвентаризации.
Цех об'ясняет этот рост непланомерным спуском конструкций Бюро мет. 
конструкц. Так, цехом в конце месяца получен ряд ковструкцнй с большим 
тоннажем вне плана, н в тоже время имевшиеся в плане мостовые краны и 
подкрановые балки не были вовсе опущены. Для спущенных в цех заказов 
не хватало вертикальных листов, фасонного железа нескольких профилей.
Все это, действительно, имело место, но одни эти факты не об'ясняют того 
безотрадного явления, которое отмечено выше. Корни его в общей диспропор­
ции работы отдельных переделов цеха, в отсутствии внутренней планомерности 
и организованности в работе, о чем речь будет итги ниже.
Кроме того, в декабрьской работе заслуживают быть отмеченными неко­
торые технические и иные неувязки, тоже влиявшие на успешность произ­
водства.
1) Отсутствие нужного давления воздуха.
2) Отсутствие пневматических инструментов, обжимок в 7/в дюйм., пуан 
сонов в V* и 1 дюйм., пруж ин к прессам ножниц.
ь) Невыполнение рем. мех. цехом заказов па шлифовку валов, на изгото­
вление клапава к паровому компрессору, зубчатки к клеп. молоткам и т. д. 
Задерж ал выполнение ваказов и чугунно-литейный цех.
4) Недостаток теплой спецодежды, частые перебои о током (1.446 чел.-чао. 
простоя), работа на открытом плацу при нижой температуре.
Электросварка дала в декабре—354 тн. (109 проц.) против 221 тн. в но­
ябре и 319 тн. в октябре.
Своими успехами электросварочная мастерская обязана, прежде всего, 
изменению методов работы. В мастерской было проведено сокращение штатов; 
бригадам были даны ковкре ные месячные задания, рабочих прикрепили к 
станкам и самый производственный процесс был организован на основе непре­
рывного потока. Все эти мероприятия обеспечили заметное увеличение произ­
водительности труда и общий роет продукции.
Понижающе влияло на раооту отсутствие нормальной площади (вм. 45 кв. 
мтр. на каждую д угу  имелось только 15 кв. мтр.) и недостаток химикатов.
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Мояижмл* р*«отм Невыполнение декабрьского плана монтажных работ обгоняется следую- 
цмк а декабре! щиыи причинами:
1) Не были готовы 135 тн. конструкций Механического цеха, 68 тн. куа. 
нечно прессового, 90 тн.—чугунно-литейного и 21,3 тн. трансформаторной под. 
станции №  2.
2) Не были исправлены опоры под сварочные стропила „МА* на мсхаНц. 
ческом цехе— 115 тн.
а) Из-за отсутствия 2-го крана .Норд-Вест" — не смогли быть смонтиро­
ваны 63 тн конструкций.
Кроме того, монтажные работы задерживались перебоями в работе транс­
порта, недостатком годных электросверлилок, повышенной трудоемкостью неко­
торых работ.
Итоги работы ЦМД Каковы же квартальные и годовые итоги работы цеха? В месячном раз- 
в 1931 г. резе для производства и монтажа они даны в приложениях 30 и 31. Здесь 
же мы приводим только поквартальную динамику работы цеха.
Таблица М  19.
Работа ЦМК 1931 году.
К В А Р Т А Л Ы : Производство Монтаж.










2.446.7 .  
•1.913 9 .
Всего за 1931 год . 
X вып. год. плана .
9.680,1 ,  
55
6557,08 .  
40,6
При всей неутешителънгстп годовых итогов, недостаточности и неустой­
чивости имевшихся на протяжении года улучшений в результатах работы 
цеха,—можно и должно отмзтить следующее: наличие на строительстве рабо­
тающего цеха металлич. нонстр«кций -бы л одним из обстоятельств, во многом ре­
шивших успех строительства Урал. Машиностроительного завода.
Нужно при этом еще учесть, в каких невероятно трудных условиях про­
текала работа цеха. Систематический недостаток наиболее ходовых сортов же­
леза и инструментов, оюутствие достаточного кадра квалифицированных ра­
бочих, необорудованность цеха транспортными механизмами, плохая работа 
компрессоров и ряд более мелких причин об'ясняют многое в тех отрицатель­
ных явлениях, какие были в работе цеха.
Но одновременно—огромность задач, стоящих перед цехом в 1932 году, 
(до октября цехом и монт. мех. конторой б. М ашхимтреса должно быть изготов­
лено 11 385 тн. конструкций и смонтировано 12.550 тн.) требует самого настой­
чивого подчеркивавши, что цех еще не вышел из периода детских болезней, 
и что после веех многочисленных реорганизаций ему предстоит еще перест­
роить свою работу на нормальные рельсы, идя к этой це ш путем безогово­
рочного осуществления 6 исторических указаний т. СТАЛИНА.
В цехе, прежде всего, нет до конца проведенной плановой организации 
производства и труса. Перебои в работе отдельных переделов, вследствие не­
равномерной их загрузки, многочисленные вынуждишые и полувынужденные 
нефиксируеыне простои на протяжении дня—все эго является следствием не 
столько об'ективных трудностей, дефектов технической вооруженности и снаб­
жения цеха материалами, сколько царящей в цехе неорганизованности и без- 
плановости. Произведеннное в начале декабря работниками ОЭТ МТЧ обсле­
дование загрузки рабочего дня на ЦМК обнаружило и слабость трудовой ди­
сциплины в цехе, и далеко несовершенную организацию производственного 
процесса. —
Наблюдение над простоями оборудования дало такие результаты: из 9120 
мин. рабочего времени было 4714 м., или 51,6 простоев, в том числе 3,558 мин. 
простоя (39,3 проц.) из-за отсутствия работы,
У
Та же причина оказывается преобладающей при наблюдении простоев ПО 
переделан, как  ато видно из след, таблицы:
—  и  —
Таблица N5 20.








и тд ы х . 
куревие, 
отлучки
Разм етка  и  нам етка ................... 21,5 6.2 5,6
Трансп. СО с к л а д а ......................... 34 — 8,5
„ по п ер ед ел ..................... 19,6 3,8 6,3
Раб та  н /с т а к к а х ........................ 39,6 17.2 10 5
( борва и к л е п к а ........................... 15.4 13,5 1,7
Сверловка ......................................... 41,6 10,9 —
Электросварка ................................ 27,5 16.6 7,5
Сборка под электроев.................. 40,5 19,1 6,6
Кроме этих выраженных в цифрах фактов, обследование обнаружило не­
продуманную и нецелесообразную организацию целого ряда вспомогательных 
трудовых процессов, отсутствие распорядительности со стороны адм.-техн. пер­
сонала, простои в ожидании неизвестно куда ушедшего мастера и еще др. 
факты элементарнейшей неорганизованности и веналаженности работы.
Обир. тной стороной такой организации является отсутствие в цехе пра­
вильно поставленного учета работы, формальное проведение хозрасчета, непол­
ный охват сдельщиной и т. п.
Ей же цех в значительной мере обязан и высокой себестоимостью произ­
водства 1 тн. конструкции, данные о которой ирг водятся ниже.
Таблица >5 21
Себестоимость (без общезав. расходов) 1 та. металлич.
конструкций





















К г (0 я
и
и -
М атериал, оси........................................ 134,04 138.9; 156,80 157,02 150,57
;
183,47 176,00 16' ,70
я вспом................................... - - — — — - - 0.12
Топливо ................................................. 6,33 6,98 3,50 11,73 9,60 13,38 17,82 9,31
Освоен. зврпл........................................ 41,93 52,36 79,24 92.45 96,43 82 81 70,26 6900
Цехов, р а с х о д ..................................... 122 60 128,09 20656 137.40 178.40 154,15 204 10 162,32
Цехов, себестоим. производства . 334,90 326,40 446,40 |з98,60 435,00 433,81 468,18 401,35
Цехов себест. монт. 1 т н ................. 147,90 135,40 124.401108,«0 116,10 247,74 319,12 145,29
Эти цифры еше не окончательные и по более уточненным предваритель­
ным данным уже подлежат повышению на 26—30 руб. на тош у.
Наличие имеющихся в нашем распоряжении материалов не позволяет 
дать сколько-нибудь углубленное об'яснение прнчнн нарастания себестоимости. 
Мы приводим только в помещенной ниже таблице сопоставление некоторых 
показателей, довольно выпукло выявляющих зависимость риста цеховой себе­
стоимости от перегрузки цеха рабочей си ж й  (рост числа рабочих больший, 
чем рост производства), oi значительного повышения заработной пл ты при 
белее или менее стабильной (хотя и очень неточным методом исчисленной) про- 
изводительн сти труда. При всех осложнениях, которые внесли бы в эту та­
блицу учет разной трудоемкости выпускаемых конструкций и др. перерасчеты 
уточняющего порядка,—мы полагаем все же, что грубый подсчет таблицы 
дает вполне сообразующийся с действительностью вывод.
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Таблица Н  22.
Сопоставление показателей по ЦМК за ап р.—ноябрь
I Аир.
II
Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб.
Средн. зар аб ...............т 3 - 8 2 _ _ _ 5 -0 2 5 - 0 8 5—07 _
Число р або ч ................... 8Э4 963 1123 1381 1446 1541 1656 1583
П роизв. в тн ................... 777 815,7 1557,9 608,2 792,2 989,2 1146 864
Монтаж „ .  ................ 476,2 403,7 519,6 749 772,7 925 642,9 470,6
Ср. выр. на пр. рабочего 1,7 1,9 2,25 1,9 1,42 1.7 1,91 1,2
Цехов, себест. произв 
1 тн ............................. 461.70 331,90 334,40J 446,40 398,60 435,00 433,81 468%
Фот. Н . Татарченко,
Рис. 5. Механический цех (понижен, часть)—декабрь 1931 г.
Цели учесть, что, как указывалось уже в октябрьском обзоре, высокая циф ­
ра цеховой себестсим юти в апреле об'ясняется тем, что на этот месяц была отне­
сена стоимость болтов, израсходованных в производстве предыдущих месяцев- 
то сопоставимость цифр наруш ается в самой небольшой степени только в сен­
тябре, когда при росте производства и монтажа себестоимость несколько в о зр а /' 
стает В остальном, приведенные данные с .очевидностью указывают путь к 
снижению себестоимости и улучшению прочих качественных показателей р а ­
боты цеха: правильная организация труда, приведение в соответствие всех 
элем шт IB производства, постоянный учет и анализ собственной работы при 
неуклонном проведении во всех частях работы „шести уоловнй“—таков путь 
к превращению Ц Ж  в нормально-действующее производственное предприятие.
Работа мо>т. метан. Как уже указывалось нами в предыдущем обзоре, весьма близка по ка- 
кенторы б Нашхвм- честву своей работы к показателям ЦМК—монтажная к-ра №  1 „Строймантаж* 
треста! ^  Машхимтрест). Сводные и помесячные данные, характеризующие работу этой 
конторы, даны в прилагаемый ниже таблице.
Таблица 23.
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. Всего за  1931 г.
План, Выаол % вып.
Валовая продук. *) • . 345,9**) 276,6 250,0 200,0 228,0 2-300,3 1300,5 56,6
Товарн. продукция . . 126 264 307,6 215 72,6 — 935,2 51,6
Монтаж в тн................... — 70,9 86,0 161,4 205,3 2000,8 523,6 25,0
Средн сп’ис. число р а ­ .
бочих ......................... 317 427 462 415 448 406 387 95,0
Выраб. на 1 спио. ра 1
боч. в день, в кгр. 24 25,2 20,2 18,6 22 39,5 22,3
2 56,5
Тоже в рубл. . . . . . 15.5 10,3 13,1 12,0 14,2 26,8 1 4 » )
Сред. днев. зар&б. . . 6—95 6 -6 5 6 -6 5 6 -1 1 5 -7 0 7—40 6 -4 2 87,0
Тариф а, коэфф зц. . . 16 1,65 1,54 1,51 1,63 1,49 1,56 90,0.
*) В тоннах, приворонвыт к чистому прои зводству
**) Привеаврряя цифра получилась от сложение июльского производства в ИМ тн. 
с августовсвим в 196,5 тн.
Благодаря несколько более систематизированному, по сравнению с ЦМК, 
учету, данные монтажи, к ры позволяют прямее подойти к тем же выводам 
которые сделаны нами по ЦМК.
При средне-годовой обеспеченности цеха рабсилой на 96 проц , при вы­
полнении плана по среднему заработку на 87 проц, производителен сть труда 
идет на уровне 50— 60 проц. плаиа. На том-же уровне идет и выполнение 
плана по валовой н товарной продукции. Соответогвенн > выросла, конечно, и 
себестоимость продукции конторы. П> отчетной кальк ляции продажная стои­
мость по произв детву оказалась, в соеднем, равн >й 907 руби. зт. тонну (вме­
сто 645 р сметных), а вместе с монтажем— 1025— 1040 р., вместо V 0  руб Бес­
спорно. что в некоторой части этот перерасход ичет место, вследствие тех 
условий, в которых пришлось работать конторе. Недостаточная оборудован- 
ность цеховых помещений, запоздание с их отеплением, перебои в снабже­
нии цеха воздухом, основными материалами и касл >род >м, сказывали свое 
отрицательное влияние на работу копт »ры. Но и тут имеются все основания 
говорить о том, что контора не сумела справиться с принятыми на себя обя­
зательствами, что эк 'Номическое „качество" работы конторы далеко от нормы.
П н в эб .ь е  поедпрнятая Общая картина работы подсобных предтриятий в IV квартале по освов- 
в дв.»бре в IV кварт.ле; н ы м  в и д а м  и х  продукции дана в приведенной ниже таблице:
Таблица М 24.







Октябрь Ноябрь Д екабрь IV квартал
План Выц. План Вып. План Вып. План Вып.
Л ес. зав . . . . Пер. сырья к/м. 10778 11292 8148 7938 9165 8919 28091 28149
- Н влокат. 7005 8016 5295 5695 5957 6:43 18257 19894
Кири, з ................ К -р  обож. т. ш. 2000 1595 700 750 400 736 3100 3081
В еса ком. . . . В есц  к- я  * 150 41 8 150 28 5 150 43,4 450 113.7
Б ет  з а в ............... • Я » 75 57 7 60 17,0 — — 135 74 7
Рем. ст. ц е х .. . Ок пепепл. КБ. М 8000 5761 8000 8459 86э5 9678 24655 23898
и  Я  •  • Д в. пол­ * я 2000 2682 2000 825 6 3312 1314 9312 4821.6
Исет. к................. кам . бутов Кб. М 12090 14536 12000 8461 12000 7269 36000 30266
• Я  • • • • Щ ебень я  Я 80 0 6324 8000 4289 8000 2229 24000 12842
Б ерез, к.............. Пес К я  Я 12000 12308 10009 8',8’ 10000 5122 32000 26122
К ален, в. . . . Я Я *  1 7000 2278 5000 1074 4000 1503 16000 4855
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Как показывает таблица, декабрьская продукция подсобных предприятий 
в большинстве случаев (исключение—карьеры) выше ноябрьской, но при этем 
по всем почти предприятиям, кроме лесопильного завода, отставание от плано­
вых наметок довольно значительно. Улучшил, в целом, свою работу и ремонтно- 
строительный цех, как это видно из следующей таблицы.























Столярн................. 11312 1233 104 78 131 14013 1628 98,5 61,4 110,4
Мебельн................. 7900 1114 83 72 116 7678 908 117.8 117 99 3
Плотник................ 12999 1756 62 60 104 14924 1733 77 75 102
Кравелыц. • • . 5203 054 114 100 113 6973 695 123 103 119
Ыалярн.................. 5424 656 120 131 91 4235 408 50 40 123
Стеколыц. . . • 6054 478 189 110 171 5936 629 163 143 112
Кузнецы . . . . 745 184 42 73 58 1752 197 104 98 105
Итого: . . 496D8 6075 90 77 116 55513 6199 93,5 77,Г 121
Увеличилось количество выработанных единиц (с 49638 до 55513). возрос 
проц. выполнения плана, стал выше коэффициент интонсивности.
Невыполнение же плана по плотничным работам об'ясняется тем, что часть 
плотников находилась в распоряжениии строит, групп; их продукция учиты­
валась по группам, план же в цехе составлялся на полное спноочное число 
плотников.
Маляры перебрасывались в'течение месяца на стекольные работам, и это 
обусловило перевыполнение плана по стекольным работам, и невыполнение — 
по малярным.
Повышение интенсивности у  столяров—результат неточного нормирования 
работ.
Кирпичный вавод с основной своей работой—обжигом кирпича—справился 
с превышением: вместо 400 тыо. по плану дал 736 тыо. Но Принимая во 
внимание произв. возможности завода, вступление в эксплоатацию 2-х печей 
Бока, производительностью 400 тысяч ш тук каждая, завод мог закончить 
в декабре обжиг всего наличного сырца. Однако, для полного использования 
мощности печей Бока не были приняты необходимые меры (печи Бока дали 
только 226 тыс. шт.).
Из-за плохой организации работы была сорвана программа по обжигу 
алебастра.
Бвсцвментный Комбинат несколько повысил, по сравнению с ноябрем, свою 
выработку. Здееь наблюдался со второй половины декабря некоторый одвнг в 
сторону улучшения как количественных, так и качественных показателей ра­
боты комбината. Принимались также меры к усилению механизации работ: 
устанавливался третий котел, глиномялка, отштукатурены потолки пропароч­
ных камер. Снято руководство Комбината, не сумевшее наладить работу в од­
ном из важнейших предприятий Строительства.
Бетонный вавод был обеспечен в декабре заказами на арматурные работы 
только на 20—25 проц. своей произвол, способности. Поэтому так снизилось 
выполнение плана по заготовке и установке арматуры.
| Из карьеров наихудшими были результаты декабрьской работы на Исет- 
ском карьере. Отсутствие буровой сплошной стали совершенно приостановило 
ручное бурение, поломка же одного из компрессоров и отсутствие коденоацион- 
ных горшков для второго сорвали механическое бурение, а вместе о тем и вы­
полнение программы но бутовому камню.





На выполнении плана по щебню сказались выход из строя одного мото­
воза (не было запасных частей,) и неготовность заказанных Стале-литейному 
цеху челюстей для дробилок. Влияла также на общую производительность 
карьера раб >та транспортного отдела. Вместо 1025 вагонов было подано только 
561 вагон. Груженные вагоны простаивали в карьере по 1—2 суток, мешая 
взрывным работам.
Но наряду с этим должно быть отмечено дальнейшее понижение произ- 
водительн сти труда, упавшей по основным работам до 48°/о. Это явный сим­
птом неблагополучия о трудовой дисциплиной и  слабою руководства работой 
карьера. Невыполнение же плана по Калинов кому карьеру обгоняется, в основ­
ном, неподачей вагонов. Карьер по 2—3 дня не имел вагонов и вынужден 
был заниматься внеплановыми работами—заготовкой дров и торфа.
На Березитском карьере отставало развертывание подготовительных работ 
н а  новых участках.
Лесничество, в течение последних двух месяцах значительно расширив­
шее об‘ем своих работ, не сумело развернуть их в размерах, предусмотренных 
планом Вновь созданный аппарат еще н« освоился с работой, вербовка рабо­
чих протекает неудовлетворительно, прибывшая рабочая сила не обеспечи­
вается санями и т. д.
переходя от месячных итогов к квартальным, мы, сопоставляя IV-й квар­
тал с предыдущими, подходим вплотную, к  предварительным итогам всего 
года Мы прежде всего даем краткое извлечение из таблицы, помещенной при­
ложением Jns 32, для характеристики работы основных предприятий на протя­
жении всего года.
Т аблица Л* 26.
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Лесопильный завод  . | П ерер. сырья . . . . Кб.  мт 18330 17171 27016 28149 91165
9 И Пиломатериалы . . » 13319 12080 20215 19894 64507
Кирпичный завод .  . Кирпич, обож................. Т- ш- 895 536 2948 3081 7462
Бетонный завод . .  . Бесцем . камни . п 52,4 85,5 169,9 74,7 382,5
Печи Якимов.................. Ш т. — 157 297 344 798
Безцем ент. Комбин. . Бесцемент. камни \  . Т. ш. — — 251,2 113,7 364,9
Рем. Строт. цех . . . Вся п р о д у кц и я . . . Руб. 7 82 425 513 1720
Н сетекий карьер . . . Камень бутов................. 1 Кб. м. 21175 15954 23445 30266 90540
Щ е б е н ь ............................ „ 9110 7428 14268 12842 40810
К алнн. карьер  . . . . Песок строит.................. I В 11633 14439 8020 4855 38946
Б ерезитскнй  „ . . .. . »  В - — — 26425 26122 52548
Картина совершенно ясного и значительного роста подсобных предприя­
тий на протяжении 1931 г., несколько затихающего только в IY  квартале,—с 
абсолютной очевидностью выступает из приведенной таблицы. Она становится 
еще выпуклее при сопоставлении выпуска цродукции по полугодиям.
Т аблица № 27






% отЛ ш .
2 пол к 1-му
П и л о м а т ер и а л ы .....................•
Кирпич обожжен. . » .................
Бесц-ментн. к а м н .........................
Печи Якимов. .............................
К ам евь б у т о в ы й .....................
Щ е б е н ь .....................................
Песок строител...............................
25399м3
11411 Т. ШТ. 
137 9 . 
157 ш т. 
37129 м.3 
16538 .  
26072 ,
40Ю9 м.3 













~  29 —
Работа »ал. дор. 
транспорта
За этим количественным ростом стояло не только улучшение качества 
работы подсобных предприятий, повышение производительности за счет меха­
низации труш вы х процессов и т п., но постепенное, исподволь назревавшее 
перемещение роли подсобных предприятий на строительстве.
Это перемещение нашло себе отражение в тех организационных 
изменениях, которым подвергнулись подсобные пэедприятия на протяже­
нии последних полутора лет. Еще в 1930 г. подсобные предприятия были 
то >ько частью заготовительного аппарата (отдела снабжения). В 1931 г. они 
функционировали, как п/отдел существовавшего тогда Строительного Отдела, 
но уже организационная перестройка аппарата УМС в октябре 1931 г., отра­
зившая общий рост строительства, выделила Управление Подсобными пред­
приятиями в самостоятельную единицу, руководящую работой предприятий, 
постепенно выросших до роли практических осуществителей идей индустриа­
лизации строительства.
Это, конечно, отнюдь не значит, что последние могут подводить целиком 
положительные итоги своей годовой работе. Действительность не дает для 
этого оснований. Остатки былой кустарщины все еще весьма живучи. Освое­
ние новых механизмов, новых производств (например, бесцемеитный комбинат) 
идет медленно и не всегда удовлетворительно. Производительность труда по 
большинству предприятий (особенно по карьерам) значительно ни ж е нормаль­
ной. Соответственно фткгичеокая себестоимость, как это иллю стрирует приво­
димая ниже таблица, выше сметной.
ч Таблица № 28




С е б е с т о и м о с т ь П ротив, 
сметы  до- 
рож. +  
Дешевле—Сметная Ф актичес.
П и л о м а т е р и а л ы .................... Куб. м- ' 31—50 2 6 -0 4 -  5 -4 6
Камень б у т о в ы й .................... • 3 - 5 0 4—60 -1- 1—10
Щ е б е н ь ............................ „ 6—60 8 - 6 2 +  2 -0 2
Кирпич к р а с н ы й .................... Тыс. ш. ' 45—62 8 3 -8 2 + 3 8 - 2 0
Известь обож............................. Тн. 27—01 28—31 +  1 -3 0
Камень беецемен. (бетон, з.). Шт. 0—68 0—62 —  0 -0 6
,  (бесц. ком.) . W 0 -6 8 0—77 +  0—09
Работа жел. дор. транспорта—основного транспортного цеха УМС—в 
IV квртале видна их таблицы, идущ ей приложением №  22.
Эта таблица обнаруживает дальнейшее ухудшение обстуживания УМС 
Пермской жел. дор. в декабре. Количество переработанных вагонов Пермс<ой 
жел. дор., составлявшее в октябре 3095 ваг.,снизившееся в ноябре до 2381 в ., 
упало в декабре до 157S ваг. Естественно, что при установившейся практике 
замещения вагоиов Пемской жел. дор. транспортом УМС, нагрузка последнего 
в декабре возросла. Кочичество переработанных вагонов УМС увеличилось 
с 2918 в. в ноябре до 3475 в декабре, но при этом обслуживание некоторых 
из карьеров протекало хуже, чем в прежние месяцы, за счет, очевидно, работы 
вагонов на далеких расстояниях.
Прочие показатели работы жел. дор. транспорта в декабре не обнаружи­
вают сколько нибудь существенных отклонений от предыдущих месяцев 
Заслуживает быть отмеченным только продолжающийся рост °/о больных паро­
возов (окт.—29,2°/*, ноябрь—31,3°/о, декабрь—35,1°/о).
Годовые итоги работы транспорта видны из приложения № 42. ф
Их можно кратко сформулировать в следующих положениях.
1) Паралельно развертыванию строительства рос и железнодорожный 
транспорт УМС. Длина жел. дор. путей в'озросла с 38 до 44 клм. (смена 
временных путей не вошла в этот счет), число паровозов—о 6-тя до 13, 
вагонов—о 101 до 187.
2) Соответственно возрастали из квартала в квартал количество перера­
ботанных вагонов и тонно километров, и загруженность одного паровоза.
-  ‘SO -
C i t l n m  а декабре
Ц е м е н т .
Лееоаетернады
С t  •  к  ж о.
щ •
А л е б а е т р .
Ваг. Тн.-клм.
Переработано 
тн-клм . 1 паро­
во за
1-8 квартал  . . . 7875 1787472 117370
2 .  . . . 9010 2666324 151170
з „ . . . 14980 4186117 218950
.  .  . . . 16336 6020717 21041В
Уменьшение в IV-м квартале загруженности на один паровоз связано 
с роетом числа паровозов в этом квартале и увеличением оборота паровозов 
в маршрутных перевозках.
3) Характер статистической отчетности жел. дор. транспорта УМС не дает 
установить размеры отлучек вагонов и паровозов парка строительства на 
отдаленные станции, т. е. выполнения им функций Пермской жел. дор. Несом­
ненно только, что роль таких перевозок, и, соответственно, отрицательное их 
влияние на выполнение заводским транспортом его прямых обязанностей 
возрастало.
4) Качественные показатели работы жел. дор. транспорта остаются до­
вольно низкими. Слабое развитие станционных и тупиковых путей, множество 
фронтов разгрузки и постоянное их изменение, плохая организация погру- •- 
аочно-разгрузочных работ (отсутствие механических приспособлений, ненала- 
женность аппарата приемщиков и т. п.), во многом повинны в плохих сторо­
нах работы транспорта. Но вместе о тем организация работы самого транс­
порта не лишена дефектов. В ней нет той оперативной четкости, которая 
должна характеризовать работу такого сложного транспортного механизма, 
как же#. дор. транспорт. Сильно, соответственно, хромает и учет. Спаренная 
езда на паровозах проведена не полностью. Хозрасчет начал внедряться только
в самые последние месяцы, но и то в недостаточных размерах.
Г Л  А В А IV. |
Снабжение УМС строительными материалами
Помесячное поступление строительных материалов в IV  квартале дано 
в приложении № 9.
Данные этой таблицы обнаруживают довольно заметное сокращение по­
ступления основных стройматериалов (кроме круглого леоа) в декабре.
Главной причиной этого сокращения 'нужно признать неудовлетворитель­
ную работу жел. дор. транспорта. Забитость Свердловского узла привела к 
конвенционному запрещению отправки грузов по Свердловскому направлению, 
и вследствие этого резко сократилось получение материалов, назначенных к 
перевозке по ответственному плану.
Доставка же материалов, полученных УМС в декабре, была, как и в про­
шлые месяцы, обеспечена в значительной своей части собственными транспорт­
ными средствами строительства.
Так, из 8051 бочек поступившего цемента только 600 бочек пришло в ва­
гонах Пермской ж. дор. Остальное количество было доставлено маршрутными 
поездами УМС.
Из 418 вагонов месячного поступления круглого леса—342 вагона тоже 
вывезены собственными средствами.
На поступлении пиломатериалов сильнее всего сказалось конвенционное 
запрещение. Из 400 вагонов, назначенных к прибытию по ответственному пла­
ну, прибыло только ЮЗ вагона, да 33 ваг. пиломатериалов были вывезены 
транспортом строительства. Столь значительное недополучение пиломатериалов 
давало себя весьма ощутимо чувствовать на строительных участках.
Очень плохо обстояло в течение декабря со стеклом. Полное отсутствие- 
его на строительстве и  неполучение его по выделенным фондам вынудили 
строительство пойти на вывозку стекла непосредственно с Завода (в 125 клм. 
от гор. Свердловска) на автомашинах. Снежные заносы последних чисел дека­
бря заставили приоотановить такие перевозки, в результате на строительстве 
стали все работы по остеклению.
Не менее остро обстояло дело и с алебастром. Пермская жел. дор. ваго­
нов под погрузку алебастра не дала, поэтому алебастра на строительство не 
поступило и ш тукатурные работы были свернуты. Пришлось отправить соб­
ственные вагоны за 300 клм., которые доставали алебастр уже в январе.
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Несмотря на снижение поступления сортового железа—большого недостат­
ка в нем на строительстве не ощущалось. Хуже с кровельным железом и рель- 
'"сами. Рельсы вовсе не поступали, кровельного же железа строительство с тру­
дом получило 42 тн., вместо 450 тн., постановленных пусковой комиссией.
Общие итоги снабжения УМС в 4-м квартале, взятые сами по себе, не 
могут быть признаны вполне удовлетворительными. Не говоря уже о лесе, где 
неполная реализация фондов—явление .нормальное"—крайне недостаточно 
были реализованы фонДы по следующим материалам: стеклу (64,6 проц.), толю 
(Ь4,6 проц.), рубероиду (44,5 проц ), кровельному железу (79,3проц.) и особенно 
ощутимо—по рельсам типа 3 А (27,1 проц.) и чугунным трубам (43,6 проц.). 
Такое значительное недополучение по фондам, отпущенным в расчете на 
удовлетворение сильно урезанных потребностей, не могло, конечно, не ска­
заться понижающе на ходе строительных работ.
Но вместе с тем нужно отметить, что по сравнению с предыдущими квар­
талами—4 квартал может быть признан сравнительно благополучным. Идущая 
приложением № 29 сводка поступления главнейших стр в материалов в течение 
1931 года выявляет небольшой перелом в снабжении материалами, на. 
отупивший во Н-й половнне 1931 года, и особенно в 4-м квартале. Сопостав­
ление данных о реализации фондов тоже дает наияучшие показатели в I V - m  
квартале.
Ф Т аблица № 29.
Реализация фондов ва строительные материалы в 1931 г.
(в % %)
Наименование материалов 1 квартал •2 квартал 3 кварт. 4 кварт.
Ц е м ен т . . .  • ................................................ 43,9 •63Д 61.3 102
Л ес  к р у гл ы й ................................................ 109,4 89,6 85,3 67
П и л о м а т е р и а л ................................................ 80,0 21,3 48,4 69
Кирпич к р а с н ы й ............................................ 50,3 82,2 77,8 80
Ж елезо сорто во е ............................................ 112,9 85,4 50,7 168
,  л и е т е в о е .................................... .... • 81,4 37,6 54,9 105
Такое .голодное снабжение" было одним из рещающих препятствий к 
внедрению плановости в работе, к введению хозрасчета, к переходу строитель­
ства на рельсы промышленного предприятия.
В IV -м квартале на строительстве проводился трехмесячник по экономии 
топлива. За истекшие месяцы результаты этой кампании, вследствие недоста­
точной активности специально организованных цеховых комиссий, слабого во­
влечение профессиональных организаций и рабочего актива—должны быть 
признаны весьма скромными. Но все же достижения в части снижения удель­
ных расходов топлива бесспорны.
Так, по паросиловому х о з я й с т в у , разрыв между крайне жесткими нормами 
ВСНХ и фактическим расходованием1 топлива уменьшался из месяца в месяц.
Таблипа № 30.
Расходование топлива по паро-силовому хозяйству
(в % X к н о ш ам  ВСНХ) — перерасход +  эконом.)
М Е С Я Ц Ы П роизвндст. Времени. Всего по паро-цеха отопит, ст. оил. хоз-ву
О к т я б р ь ............................................................. ...  . 88 % — 166% — 118%
Ноябрь ........................ "........................................... — 66% — 42,2 — 54.»
Д е к а б р ь ..................................................................... — 87 X +  5,i2 — 11,5
По транспортному отделу предпринят ряд шагов к организации экономии 
топлива (проверка норм расходования топлива, суточный учет, организация 




Нет учета в Управлении подсобных предприятий, 8-й промгруппе, Ж ил­
отделе.
По экономии электроэнергии группы сделали следующую работу:
По заводу произведена замена недогруженных мощных трансформаторов 
на меньшие мощности: вместо 2825 кв. установлены трансформаторы на 1950 ква. 
Этим достигнута экономия в 2.600 руб. в месяц, и  косинус „ф и“ поднят с 0,63 
до 0,75.
Произведена перегруцпировка освещения в Р.М.Ц. По поселку установлен 
график включения наружного освещения, что дало 281 руб. экономии. Состав­
лены нормы потребления электроэнергии по домам поселка. Расход топлива 
против плана дал, в среднем, за квартал 19,4 проц. экономии.
Г Л А В А  У.
Труд.
Общее число рабочих на УМС достигло в декабре наибольшей за весь 
год цифры: 18.165 чел. против 17.075 чел. в ноябре (по основному строитель 
ству—9Д64 против 9.028 чел.). Соответственно возрос и процент обеспеченности 
рабсилой: с 83,5 до 88,2—по всему УМС, и с 84,3 до 87,9—по основному строи­
тельству.
Несколько менее ровной была динамика обеспеченности по профессиям за 
тот же срок. В значительной мере- это может быть об'яснено тем, что соотно­
шение разных видов работ, а следовательно, и потребности в рабочих опреде­
ленных профессий из месяца в месяц меняется. Отсюда, даже при стабиль­
ности абсолютных цифр числа рабочих значительные колебания в проценте 
обеспеченности. Проводимая ниже таблица, где даны и плановые цифры, и 




П р о ф е с с и и
'
Н о я б р ь Д е к а б р ь
План Налич. % обееп План Налич. % обесп.
I
Землекопы ............................................. .2103 1497 71,2 2405 1507 62,6
Плотники ................................................. ЗС25 2495 8?,5 2854 2575 90,2
Каменщики ......................... . . . 815 349 42,8 336 368 109,5
Ш т у к а т у р ы ......................................... 579 404 69,8 615 397 64,5
Бетонщ ика • - • f ............................. 669
,
569 85,0 510 505 99,0
Если проследить те же явления на протяжении всего года, то получаются 
такие результаты:
Таблица № 32
Колебания численности рабочих и обеспечен. И1<1а в 1931 г.
/ I М и н а м у  м М а к с и м у м
Численность Обеспечен. Численность Обеснечен.
По всему строительству . . . 8026 (Янв.) 63,7 (Май) 18.165 (Дек.) 88,2 ( ек.)
Плотнйкп . ......................... 1160 (Май) 53,7 (Май) 2.575 (Дек.) 113,1 (Авг.)
ао;
Яо
К а м е н щ и к и ......................... 249 (Янв.) 42,8 (Ноябре 680 (Июль) 111,5 (Июль)
->©«
У Бетонщики . , . , \  . .
117 (Янв.) 39,4 (Июнь) 569 (Ноябр.) 99,0 (Дек.)
С
О З е м л е к о п ы ......................... 551 (Февр.) 38,0 (Февр.) 1507 (Дек.) 71,2 (Ноябр.)
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Эта таблица дает основание для следующих выводов:
1) Амплитуда колебаний обеспеченности строительства рабочими отдель­
ных профессий значительно больше такой же амплитуды по всем рабочим 
строительства. Это вполне совпадает с отмеченным нами на опыте ноября и 
декабря явлением, и должно быть об'яснено, в основном, теми же причинами.
2) По большинству профессии наименьшее число рабочих имелось на 
строительстве в начале года, наибольшее в конце. Это является беспорно по­
ложительным показателем, свидетельствующим, что строительство сумело, 
несмотря на сравнительно брльшую текучесть, численно усилить и закрепить 
кадры рабочих основных профессий. Этот вывод еще укрепляется сопоставле­
нием абсолютных цифр, обнаруживающим по таким профессиям, как плотники, 
бетонщики и землекопы, рост за год больше, чем в два раза.
FkC. 6, Детясли. Фот. Н . Татарченко,
3) Отступление от только-что сделанного вывода, которое показывают 
бетонщики и ш тукатуры, обгоняется некоторыми специфическими причинами, 
но отчасти и тем, что стихийность, „самотек" в формировании рабочего состава 
строительства были преодолены не в одинаковой мере по всем основным про­
фессиям. Последний вывод может быть распространен и на вопросы, связанные 
с обеспеченностью рабсилой в 193гг. Безусловно на протяжении года были пе­
риоды, когда стр о и тел ьн о  ощущало очень острую нужду в рабочих опреде­
ленных профессий, когда труд лимитировал развертывание строительных 
работ. Но это в немалой мере имело место потому, что организованная, плано­
мерная работа по формированию рабочего состава велась не в достаточной 
степени. Только 4-й квартал оказался в этом отношении переломным, что на­
шло свое выражение, как в уменьшении.текучести и прогулов, так и в росте 
обеспеченности строительства рабочей силой. В данной связи заслуживает быть 
отмеченной неравномерность в обеспечении рабсилой отдельных участков 
строительства в течении одного и того же срока. Организованное распределе­
ние рабочей силы, переброски из 'группы  в группу—были на строительстве 
больше исключением, чем правилом.
Т е к у ч е с т ь .  Тому росту организованности, который был . только что отмечен, вполне 
соответствует динамика текучести в 4 квартале и во вторую половину года. 
Процент текучести по всему УМС составлял в октябре—18,4 проц., в ноябре— 
15,4 проц. н в декабре— 15,2 проц.
Годовая динамика такова: 1-й квартал—21,2 проц., 2-й—25,4 проц.,
3—21,5 проц. и 4-й—16,3 проц.
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Производитель», 
труда и зарплата;
Наивысшая цифра прибытия бела в июне—6,849 чел., наибольшее число 
выбывших приходится на апрель и сентябрь. В обоих случаях совершенно 
очевидно влияние сельско-хозяйетвенного отходничества.
О том, каким злом для строительства была текучесть рабочей силы дают 
наглядное представление годовые итоги: за год прибыло на строительство 
45.063 чел., ушло 31.547 чел. В свете этих цифр становится понятным, почему 
в 6 историч. условиях т. Сталина борьба с текучестью превозглашается одной 
из основных обязанностей хоз. и общ. организаций. Те достижения, которые 
уже имеются к концу года на строительстве, свидетельствуют о том, что борь­
бой за улучшение материально-бытовых условий жизни рабочих, организован­
ным выбором рабочей силы, усилением общественной работы удалось добиться 
перелома, закрепить и развить который остается задачей ближайшего года.
Динамика производительности труда и заработной платы в IV квартале 
дает довольно неустойчивую, кривую. В штурмовой месяц октябрь почти все 
показатели производит, труда, в особенности по промышленному строительству, 
дали значительное превышение против предыдущих месяцев. Наивысшими ока­
зались в этот месяц и. средние заработки по большинству профессий.
Ноябрь дал снижение по производительности при сравнительной устойчи­
вости октябрьского уровня зарплаты. На производительность труда давили 
зимние условия p i6 o ra , сокращение объема работ, а, следоват., и частые слу­
чаи использования рабочих не по специальности. Устойчивость же зарплаты 
в этот месяц обгоняется, с одной стороны, выплатой в ноябре октябрьских 
премий, и, с другой, нарушением прорабами расценочной дисциплины.
Декабрь принес дальнейшее снижение производ. труда, достигшее самого 
низкого с мая 1931 г. уровня. Но одновременно произошло и значительное 
снижение заработной платы по всему строительству, отбросившее средние за­
работки по некоторым профессиям до уровня зимних месяцев 1931 года. Этот 
факт, при сравнительно небольшом расхождении между декабрьскими цифрами 
обеспеченности рабсилой и выполнения строительной программы, является 
косвенным показателем нед штаточно точпого исчисления лимита рабочей силы, 
перенасыщенности строительных групп рабочей силой при том об'еме работ, 
который был выполнен ими. Частично это было допущено сознательно в связи 
с специфач. условиями зимней работы (тепляки и пр.).
Помесячное движение пройзвод. труда и зарплаты выдно из следующей 
таблицы:
Таблица Ns 33.
Зарплата п производит, труда в IV кварт.










тр у д а
Зараб .
плата
По всему строительству . . 110,4 4—03 104,7 4—05 95,03 3 -5 6
В т. ч. по Упр. Пром. строит. 121,4 4—48 110,9 4 -4 3 102,5 3 -7 7
Тоже Гор. Строит......................
*
69,2 3 - 8 ) 98,5 3 -8 6 : 86,38 3—45
Неблагоприятные показателн-Чгоеледнего месяца года о естествен, настой­
чивостью выдвигают вопрос об общегодовом итоге. К сожалению, окончательно 
выверенного показателя движения производительности труда за 1931 год в 
целом мы не имеем. Те предварительные данные, которые имеются, говорят о 
повышении производительности ручного труда против 1930 г. на 20,6 проц. 
при одновременном повышении зарплаты против 1930 г. с 3 р. 12 коп. до 3 р. 
72 коп., или на 19 проц. Но по отношению к плановым наметкам динамика 
роста дает иную картину: в то время как производительность труда возросла 
только на 4,9 проц. против плана, (средняя цифра за май—декабрь 1931 г.), 
заработная плата за 1931 год поднялась выше предусмотренного планом сред­
негодового уровня на 12,5 прощ Налицо процесс, обратный тому, который 
был предусмотрен в плане. Последний предусматривал, что производитель­
ность труда опережает” в росте заработную плату—фактически же получилось, 
что заработная плата значительно обошла производительность труда. Источни­
ки этого расхождения должны быть установлены путем тщательного исследо­
вания всех относящихся к вопросу цифровых материалов. Здесь же мы можем 
лишь констатировать, что в основе упомянутого расхождения лежит не только
неправильное нормирование работ. Этот фактор,—слабость тарифной дисципли­
нированности технического аппарата,—носомненно сыграл свою отрицательную 
роль. Но, в основном, корни расхождения между производительностью труда и 
заработной платой заложены в дефектах организации труда и производства 
на строительстве, а отчасти и в об'ективных причинах, вызванных перебоями 
в нормальном течение строительных работ. То, что является следствием этой 
плохой организации—использование квалифицированных рабочих на малоква­
лифицированных работах, неравномерный режим работы на протяжении дня 
и месяца, высокая производительность на одних участках и низкая на других,— 
все это в гораздо более сильной мере сказывается на производительности тру­
да, чем на заработной плате Особенно при прогрессивно-премиальной системе 
оплаты труда правильная организация работ является основой действитель­
ного экономического эффекта от применения упомянутой системы. Только при 
этом условии рост производительности труда может итти впереди роста зара­
ботной платы. Иначе, как это и имеет место фактически на УМС, происходит 
обратный процесс: заработная плата обгоняет в своем росте производитель­
ность труда.
Поэтому то вопросам организации труда и работ, наряду с упорядоче­
нием нормирования и оплаты труда, к наступающему году должно принадле­
жать решающее слово на строительстве.
На 1 января 1932 года на УМС охват прогрессивно-премиальной системой 
оплаты труда составлял:
Таблица № 34.
Охват рабочих прогрессивной сдельщиной иа 1/1-32 г.
УПРАВЛЕНИЯ: Всего-’рабочих
(Ь в а т
прогрес. % охвата
Промышл. строит....................... . 5768 5294 92/
Город, строит.................. .... 3720 3422 ,  92
Подсоби, предприят...................... 3378 982 30
Оболуж. е д и н .. . ................ 1789 212 12
В с е г о ............ 14655 9722 66
Более низк ий процент охвата прогрессивной сдельщиной подсобных пред­
приятий и обслуж: единиц от части обясняею я большими трудно зтями норми­
рования работ в этих предприятиях. Но по подсобным предприятиям охват 
прогрессивкой должен быть все-же признан слишком низким. •
Гораздо более скромны достижения строительства в части перехода к но­
вым формам оплаты труда. Тут,в сущности, работа еще ве начата. По бригад­
ная система выплаты заработной платы, закрепляющая уравнительность, про- 
4  должает оставаться преобладающей. Переход к индивидуальной сдельщине 
только начался. За декабрь переведено на индивидуальную сдельщину по 
управлениям:
Таблица Мг 35.
Перевод на индивид, сдельщину в декабре:
УПРАВЛЕНИЯ: Всего на сдельщине
в  т. ч. на 
инд. сделыц.
Пром. с т р о и т е л ь с т в о ................ 5294 ' 60
Город, строительство . . . . • 3422 432
Подсоби, предприятия................ 3110 203
Р»бот« —П1ИП.ЩТЩИ Роль производственных совещаний на УМС в 1931 г. значительно возросла
ш > сомщавпй в 1931 г. по сравнению с 1930 г. Если в 1930 г. были проведены всего лишь 403 сове­
щания, охватившие 15.140 человек, то в 1931 г. состоялось 8.987 совещаний о 
13.6145 участниками. За этим количественным ростом стоит увеличение роли 
производственных совещаний в поднятии на высшую ступень соцсоревнования
и ударничества, в проведении хозрасчета, рационализации, борьбы за овладе 
ине новыми методами строительного дела.
Т аблица MS 36.
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Рост производ. совещаний и охвата ими рабочих в 1931 г.
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I к в ар та л  .................................. 365 45 58 262 --- — 12970 8575 I р а з
«  „ . • .......................... 438 53 70 315 — 21334 9522 2
Ш  „ .................................. 909 65 152 692 — — 33629 15572 2 .
IV ................................. • 2275 108 327 1782 413 58 64554 Г  329 4 .
Всего з а  го д  . • 393 Т 271 607 3051 413 58 136145 12775 2 .
В етой таблице прежде всего привлекает внимание значительное увели, 
чение количества производствевных совещаний и их участников в IV-квартале- 
Оно явилось ^ результатом перестройки работы производственных совещ аш й в 
соответствии с сентябрским постановлением уралобкома ВКП(б) и октябрьским 
постановлением ВЦСПС. Кроме того проводившийся в октябре и ноябре 4-х де­
кадный производственный штурм, массовая кампания по проверке внедрения
6-ти условий тов. СТАЛИНА (декабрь) повысили интерес к произволе гвенным- 
совещаниям, оживили их деятельность. Opiанизованно укрепили работу гове- 
щаний такие мероприятия, как проведение контрольного дня проверки работы 
производственных совещаний (29 ноября), общестроительная конференция орга­
низаторов производственных совещаний (9 декабря) и „день тревоги** (21 
декабрях
Отмеченный выше переход к  новым формам работы нашел себе выраже­
ние в внушительном росте в IV-м квартале бригадных совещаний и новою их 
вида, так называемых „летучих совещаний*. Этот процесс довольно отчетливо 
демонстрирует приведенная ниже таблица распределения производственных 
совещании по отдельным их видам:
Таблица № 37.
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Цеховые смены . . .' 44 3647 7645 47,7 22 2268 516*2 41,6 42 7297 I3092J 55,7
У част, и перед - . Ш 4896 8917 54,9 112 6262 9455 66,2 81 4249 7343 57,8
По професс................. * 327 1228 26,6 4 291 1261 23,0 13 12о4 1256 95.1
Бригадные . . . • . 591 13602 22999 59,2 611 12498 22065 56,5 577 8887 13367 71,6
Из них летучих . • 117 1515 5655! 26,8 199 2877 5612 43,5 97 1562 1596! 97,7
И Т Р ............................ 10 269 50о 53,7 22 485 777 62,4 26 1003 13721 77,2
В с е г о . . 765 22741 41249| 55,1 1771 to СО о _ф




P e  Sot*  БРИВ'а
Из отдельных участков строительства больше других отставало по успеш­
ности работы по производ. совещаниям Управление городского строительства. 
Здесь средний процент охвата рабочих производствен, совещаниями в IV кв. 
составлял 43,3, тогда как по Управлению промстроительства он был— 
61,9 , по монт.-техн. управлению—ев,О.
Частично эго следует об'яснить новым составом работников по производ­
ственным совещаниям, но вместе с тем такое отставание является показателем 
недоучета значения производственных совещаний в борьбе за новые формы 
труда и боевые темпы строительства.
Содержание работы производственных совещании характеризуется следу­
ющими данными (данных за 1-н квартал нет).
Таблица № 38.
Содержание работы производственных совещаний
Вопросы, иодвергавшиеея проработке И й кв. III кв. IV кв.
Зеего зе 
3 кварт
Всего проработано вопросов ................................ 552 909 6199 7660
В т. ч. по р а ц и о н а л и за ц и и ................................ 60 86 1806 1952
.  „ снижению с еб есто и м о сти .................... 51 87 324 462
„ » улучшению к а ч е с т в а ............................ 66 90 497 659
„ я  х о з р а с ч е т у  ................................ 132 136 726 996
,  я выполнению п л а н а .................................... — 221 984 11205
.  я соцсоревнованию и ударничеству  . . - 92 842 934
„ „  т е х н и к е  ............................................. — 56 640 706
.  „ тр у д д и с ц и п л и н е ............................ ...  . • — — — 103
„ „ экономии топлива .................................... - 18 ' 18
р а з н ы м .................... ........................... 243 142 249 629
Эта таблица снова отражает резкий перелом, наступивший в IV-м кварта­
ле, когда и количество проработанных вопросов и тематическое их разнообра­
зие, и удельный вес наиболее актуальных тем свидетельствуют о приближении 
работы произ. совещанией к практическим нуждам строительства.
О сходном процессе свидетельствует и работа Бюро Рабочего изобрета­
тельства (БРИЗ). И тут значительный рост по сравнению с 1930 г. и  система­
тическое нарастание положительных показаталей от квартала к кварталу 1931 г.
Как обнаруживает таблица, идущая приложением Л» 41,1931 г. дает не 
только увеличение количества поступающих рабочих предложений (с 763 до 
1746), но и относительный рост количества рассмотренных предложений 
(С 74,5 проц.—В 1930 Г. ДО 92 Проц.—В 1931 Г.).
Значительно возросла также средняя цифра ожидаемой экономии от при­
менения рабочих предложений (с 61 р. до 408 р. на одно принятое предложе­
ние), что связано несомненно с некоторым углублением изобретательской работы 
и вовлечением в изобретательскую общественность ИТР (в 1931 г. от ИТР 
поступило 823 предложения). Зато снизился процент принятых предложений 
(с 72 до 42 проц.), что явилось следствием недостаточной работы БРЯ З‘а с 
изобретательским активом. Техническая помощь изобретателям, их обучение 
организованы слабо: нет экспериментальной мастерской, отсутствует планиро­
вание изобретательской мысли, организованное ее направление в сторону наи­
более эффективных достижений.
Особенно показательны в названной таблице цифры 1У-го квартала. И по 
количеству поступивших предложений (638 из 1746 поступивших в течение 
года) и по количеству рассмотренных,(805 из 1792), и выполненных (402 из 523, 
выполненных за весь 1931 г., т. е. 77 проц ) и, наконец, по эффективности 




Х о з р а с ч е т :
Такие положительные итоги явились результатом широкого развертывания 
массовой работы по рабочим предложениям вокруг конкретных хозяйствен.- 
политич. задач УМС (окончание стройки УМЗ, новое строительство Эскаватор- 
строя, партийные конференции). Помогли оживлению изобретательской работы, 
общ естротельная конференция изобретателей, проведенная в октябре, и. пере­
стройка работы БРИЗ'ов в сторону повышения нагрузки групп (было создано 
5 БРИЗ'ов и 12 уполномоченных).
Из отрицательных итогов 1931 г. должен быть отмечен весьма низкий 
процент прем рования по предложениям. Если по сравнению с 1930 г. сумма 
выплаченной в 1931 г премии выросла почти в 10 раз, то в отношении к 
условной годовой экономии она понизилась с 16 до 4 проц. От части это сни­
жение следует об‘яснить тем, что в течение долгого времени не премировались 
ИТР, ибо старое положение предусматривало премировоние только таких рацио­
нализаторских предложений, исходящих от ИТР, которые выходят за пределы" 
их прямых служебных обязанностей.
С вопросами рабочих изобретений и производственных совещаний нераз 
рывно связана постановка технической учебы на стройке. ;
Суммарное представление о количественном охвате техучебой рабочих 
УМС даст следующая таблица.
Т абли ц а №  39.
Охват техучебей рабочих УМС в IV квартале 1931 года.




















































































Н а 1 окт. 31 г. . 10613 5047 5074 4137 81,9 — 137 —
„ 1 нояб. 31 г. 1349S 6787 4203 3906 57.5 1664 167 10,1
» 1 декаб. 31 г. 14248 9172 4195 3874 42,2 1147 2bO 44,1
„ 1 января 32 г. 18082 9474 5138 4483 47,3 1994 634 32,0
Эта таблица с очевидностью ^обнаруживает, что развитие техучебы не 
поспевает за ростом как общего числа рабочих, так и ударников, ибо успех 
ударнического движения, те достижения в этой области, которые имеются на 
УМС, могут быть закреплены и развиты только при повышении технической 
квалификации ударников, и соответственно при значительном росте произво­
дительности их труда.
К числу общественно-хозяйственных мероприятий, организующих труд и 
стимулирующих повышение качественных показателей работы, относится и 
введение хозрасчета.
С июля 1931 г. на УМС принята система хозрасчета, основные положения 
которой могут быть коротко сформулирсваны след ующим образом:
1. Проведение хозрасчета и правильная организация структуры строи­
тельства неразрывно связаны. Четкое разграничение функции и ответствен­
ности на стройплощадке, сочетание строительной группы, основанной на тер­
риториальном признаке, с системой функциональных прорабов,—являются 
; организационными предпосылками хозрасчета. Соответственно структура хоз­
расчета имеет следующий вид: строительство, строительная группа (или цех, 
подсобн. предпр. и п р о ч ),—функциональный прораб (передел цеха)—бригада.
2. Первичным документом хозрасчета группы (цеха) является п л а н -  
наряд, выдаваемый группе Управлением строительства и определяющий (в 
физич. и денежн. выражении) об'ем работ данной хоз. единицы. В соответствии 
с производственным планом группа представляет свой финплан и провизор­
ный баланс, подлежащие рассмотрению и утверждению Управлением строи­
тельства. Последующая стадия—установление лимитов на материалы, налич­
ные деньги, оплату услуг и др. цехов и т. п. Отпуск кредитов, в соответствии 
с лимитами,—подекадный, в зависимости от выполнения производственного 
плана. Рассплата чеками. Взаимные отношения групп между собой, с подсоб­
ными предприятиями и др. регулируются договорами. »
Разассигнована полученных лимитов между функциональными прора­
бами—дело групп.
3. Хозрасчет бригад—в принципе повторяет изложенную выше систему 
взаимоотношений групп о Управлением строительства, но осложняет ее повы-
пленными требованиями к организации складского хозяйства на участке, вклю­
чением в план-наряд на каждую работу технико-экономических показателей 
{время, необходимое для выполнения плана наряда, цена за единицу работы, 
■стоимость всего наряда, ведомость расхода материалов для выполнения на­
ряда). Получение бригадами материалов происходит по требованиям, в преде­
лах отпущенных лимитов, за специальные хозрасчетные знаки (боны), вы да­
ваемые бригаде в размере стоимости подлежащих израсходованию материалов.
Реализация изложенной системы на УМС должна быть признана, в основ­
ном, недостаточно удовлетворительной. Прочный консерватизм значительной 
части хозяйственных и технических работников, сочетаемый о явно недопу­
стимой недооценкой всей важности директивы о хозрасчете, задерживает их 
внимание на трудностях, которые действительно существуют, но которые мо­
гут и должны быть преодолены. К числу таках трудностей относятся: 1) сла­
бость учета работ; 2) недостаточная плановая дисциплина; 3) ненормальное 
снабжение строительства материалами и 4) отсутствие зачастую подробных и 
четких производственных смет. В направлении устранения этих дефектов Уп­
равлением строительства принимаются самые решительные меры, которые тре­
буют времени для выявления своего эффекта. Между тем опыт тех немногих 
хозраЛетных бригад, которые имеются на строительстве, говорит о безуслов­
ных достижениях, сопряженных с проведением хозрасчета даже в-тех трудных 
условиях, в каких работает строительство.
Эффект мог быть еще значительнее, если бы бригады не были предостав­
лены самим себе, £оли бы хозяйственники умели руководить работой таких 
бригад, умели преодолеть пассивное сопротивление некоторых частей собст­
венного аппарата. Поскольку этого нет, организовавшиеся бригады нередко 
распадались, и те бригады, которые указаны в следующей ниже таблице, от­
нюдь не все могут быть признаны действительно хозрасчетными, ибо строи­
тельные участки недостаточно настойчивы в постановке учета результатов хоз­
расчета в бригадах. В результате, при наличии на строительстве 105 хозрас­
четных бригад, учет поставлен только в нескольких десятках бригад.
Т аб л и ц а  № 40.
Хозрасчетные бригады на УМС на 20 декабря 1931 года.








1-я Пром: р у п п а ............................................ 20 290 57 688
и ft ............................................ 14 219 32 369
3 .  „ ............................................ 8 160 74 8 01
4 . .  ....................................................... 3 55 25 445
5 ............................................................................. 9 161 19 378
« ............................................................................. 4 54 40 772
7 - .  ............................................ — — 43 555
3 *  1» .................... ........................ 5 59 15 503
1 гр. Горотроит............................................ 10 184 78 н о в
2 » м ............................................. 13 248 70 885
3 .. ............................................................. 6 82 17 107
4 „ . ............................................ — — 24 293
5 ............................................................................. 4 50 4 во
* ............................................................................. 9 130 — —
В с е г о . . . 105 1692 498 7024
Гораздо устойчивее и определеннее итоги перевода на хозрасчет строй- 
групп и предприятий. Здесь удалось добиться Ее только некоторого укрепле­
ния финансовой дисциплины, но и ежемесячного выявления состояния финан­
сового хозяйства в каждой хозрасчетной единице. Но, в целом, введение хоз 
расчета остается одной из основных и первоочередных задач строительства в 
.наступающем 1932 году.
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ЗА ДЕКАБРЬ И IV-й КВАРТАЛ 
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Выполнение плана капитальных работ
в сметно-плановых ценах
П л ан  и  вы полнение з а  IV-й  к в а р т а л  1931 г. 
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Планировка зав о д ск , площ адки  ......................
90
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390 46 130 94 660
150 42 7 7 206
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10 3 20 13 46
Ремонтно-строительный цех . . • .....................
1 — 1 1 2
ИТОГО по ст . П . .
7333 70,4 1286 20,8 3183 46 583 42,9 .12385 57,7
5160 268 1463 250 i 7141
-  й —
за IV-ый квартал и за 1931 г.
(в тыс. рублей)
Приложен™  Л4 1
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314 207 1122 22,7 371 17,8 154 198,7 1961 65,1
650 255 66 306 1277
Л иния электропередачи на завод от район, 
подстанц. до водопод. сооружений . . . .
_ 30 7 2 300 39 23,1
3 — 6 9
Промыш. водой р. от В.-Исвт. пруда  до завода 178 225,3 100 6 И 25 24 314 131,5
401 6 — 6 413
53 190,6 412 9,2 5S 59
ЮобО 583 00СО
101 38 — 64 203
Обор. гл. прохода к р а н а м и ................................. 50 50
— —
265 106,8 119 4,2 56 117,9 440 и з
426 5 66 497
Канализ. г а за  (газопрев. до зданий) . . . . 27 200 60. 27 314
ИТОГО по группе А . . 
В. Транспортное хозяйство
887 178,2 1983 15,3 508 13 323 138,7 3701 64,8
1581
-*<Осо 66 448 2399
Ш ирококолейные пути:
132 136,4 132 136,4
В т. ч ,. j
180 180
130 125,4 130 125,4
163 163
Т ариф ная и товарн. к о н т о р а .................... • . 80 25 10 115
— — — —
1
Паровозное д е п о ........................................................ — —










Ш оссе и мостовые до зав. и по заводу . . . 
\
Э лектрекары  и а в т о м о б и л и ................................







ИТОГО по группе Б . . 382 102,5 212 143,9 45 10 80 629 108,7
371 305 S 684
П л 'а  н и в ы п о л н е н и е  з а  1 9 3 1  г о д































12 13 14 15 16 17 18 19 20 ■21 22 23 24 25 26
\
1409 2125 150 8 1592 7о4 . 44,2 2725 1480 54,3 285 687 212 6011 4996 83,1
20 23 115 38 И 28,9 „ — — 4 9 225 69 43 62,3
741 1292 174,4 120 12 10 11 — - 17 9 52,9 889 1313 147,7
223 451 202,5 630 232 36,8 74 13 17,6 181 ИЗ 62,4 1108 809 73
50 — — — — - — — — — - — 50 — — ~~
1115 1383 124 165 16 9,7 935 972 194 75 123 164 2290 2494 108,9
47 3 6,4 222 — - 61 — — 29 — ' 359 3 0,8
3605 5277 146,4 2787; 975 35,2 3813 2465 64,6 591 *41 159,2 10776 9058 89.6
200
4
274 137 — — — — — — — 200 * « 4 137
250 453 185,2 60 - — — — — — 250 453 181,2
50 — - 60 — - - — - 10 — — 129 — -
50 — — 20 6 30 - — - 4 8 200 74 14 18,9
- — — СИ G09 99,7 - — -  ■ —Ч — — 611 609 99,7
252 192 76,2 — — — — — — . ’ — - - 252 192 76,2
— — — 275 469 170,5 47 — - — - — 322 469 145,6
802 919 114,6 966
> '
1С84 112,2 47 — — 14 8 57,1
I
i 1829 2011 109,9
_  е -
План и выполнение за  IV квартал 1931 г. 
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1
В. О б щ е за в о д , з д а н и я  и с о о р у ж е н и я
1
2F0 118,2 | 20 25 — 300 112,7
331 5 2 338
19 15,8 43 4 3
__ 85
42,4 3 933 150 45,3
3 1 30 28 68
35 25 о 62
— — — —
60 218
— ‘ 60 240
131 13 144
44 3 47
— ■ — —
59 4 25 66 1,6' — 1 1
6i
293,4 35 — 96 190,6179 — 4 183
- 5 — 5 64022 — 10 32
- 112 15 127 2,43 — — | 3
20
185 20 18537 37
К анализация з а в о д а ................................................
22
555 22 555122 122








97,5828 19 36 .12,1 45 928










.75,92780 628 102 501 4011
IV. Жилстроительство
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31 1 — 32
Наружн. распред. осветит, сеть и наружное 10 50
320
13 4 27 18,5
148,9
Водопров. наруж ная сеть, водопод. и води-
5
60 50 16 27
5
137
















ИТОГО по ст. IV . . 4375 77 8 565 4,4 24 18 50 4985 69
3406 25 9 3440
V. Кап. затраты  по профтехобравов, V
72 259,7 .19 110.5 119 8,4 13 76,9 223 102,2
167 21 10 10 228
ИТОГО по заводу . . . . 13581 85,5 4418 21,3 3992 39,5 974 79,1 22965 64,9
11615 942 1575 770 14902
VI Врем, постр. н подсобные предпр. _ — —
189 29 17 235
— 35 97,1 35 569
463 34 2
1)1
35 97,1 35 1240
%
189 192 34 19 434
ВСЕГО с врем, п о с т р .. . 13581 86<9 4418 25,7 4027 40 974 81 23000 66,7
11604 1134 1609 789 15336
\ •-
— 9 —
П л а н и в ы п о л н е н в е з а 1 9  3 1 г о д





























12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21 24 25 26
20 36 180 29
V
87 300 - — — 6 1 16,7 55 124 225/
20 пi 35 ь4 5 14,7 — — — 5 2 40 59 14 23,7
200 58: 294 — 12 — 27 —  ' — — 16 — 227 615 271
400 125 31,3 23 4 17,4 - — — 2 2 100 425 131 20,8
685 186 27,2 — — — — — — — — — 685 186 27,1
445 6:1 14,2 - 14 — — — — — — — 445 77 17,3
V
14638 11214 76,6 1020 577 546 27 28 113 404 15713 11904 75,8
4*- оо W 13 7 277.4 100 137 137 260 130 50 20 ео 300 862 1664 193
38658 3 123 96 8 83 4274 51 1 689 7228 57 1747 1936 110,8 61477 49564 80,6
785 1523 186 2 82 10’ 130,5 27 — - 6 70 1167 900 1700 18 ', в'1
- — — 0> 455 332 212 63,9 3 4 133,3 535 1123 209,9
735 1523 186,2 : 82 10 4 360 3 9 212 59,1 9 74 822 1435 2а23 196,7
39443 37649 95,5 8665 5294
1





Выполнение плана капитальных работ за декабрь месяц 1931 г. 
в сметно-плановых ценах
(в ты с  рублей)
План и  выполнение з а  декабрь месяц 1931 г. 











Абс. ч. % Абе. ч % Абс. ч. * Абс. ч. % Абс. ч. %
1 2 3 4 5 6 7 1 8 ч 1<> 11
I. Предварит, работы.
15 15 100Планировка заводок, п л о щ а д к и ......................... 15 15
II. Произв. и вспомог, здания
^сооруж ения.
Механический ц е х ............................ - ...................
959




551 13 559 — 1123











150 7 6 14 177
Сталелитейный ц е х ............................................  . 120 70,8 203 3 ,9 152 82,2 27 85,2 502 48,0
85 8 125 23 241
Склад опок для  лит. ц е ю в ................ '. 30
6 _ 36
__ — _
Кузнечно-прессовый ц е х .........................................
727 55.6 3 56 451 4,2
_ 1534 27 ,6
404 — 19 423
23 100 41 4,9 22 81.8 — 86 52,3
23 2 18 2 45
Цех металлнческ. к о н с т р у к ц и й .........................
177 46,9 19 1 5 ,8 48
4
250 248 38,7




100 26 61,51 13 2 ......16
— — 6 66.7 6 550
2 27 4 33"
— — 3
66,7 3 6004 12 2 18
1 1
—










36,11303 33 779 57 2172
III. Подсоби, и  хоз. заводск. здания
и  сооружения.
А. Энергетическое хоз-во.










25,4167 92 4 81 344
Л иния электропередачи на завод от район. — — _
подст&нц. до водопод. сооружен ................... 3 4 7
П лан  и  вы полнение за. д< кабрь ме. я ц  1931 г. 
(ч и сл и те  ь-план , зн а м е н а т е л ь — выпо ш енье)









кап и тал о в*
Абс. ч. X Абс. ч. % Абс. Ч. % Абс. ч. % Абс. ч. %



















6 — 4 10
П ротавопож арн . м ер о п р и яти я  ......................
52 52
-- — Я • ■
-- — — .




48,735 о « . 35








52,7282 — i8 17 3>7











811 117 22 156 1106
IV. Жилстроительство









43,8 |223 6 229
В нутр. оевещ . ж и л ы х  и  общ еств, з д а н и й  . .
'  - 3 3
— —
Э лектросеть вы с. н ап р , и  подстан ци и  . . . .
27 зз.з 27 33,3 j9 9
Н аруж и, р аер гед - осветит , сеть  и  н ар у ж н о е  






Водопров. н ар у ж н ея  с е т ь , водопод. и  водо­ 11
391
10 7 9 37
116,2напорны е здания ................................................... 43 — — — 43




77,814 • • 14
Б л аго у стр о й ство  поселки .......................................
63
20 31,7 - — - - - — —
63
:0 31.7 j






55.6898 6 — — 901










78.618 14 10 2 И
И того по зав о д у 4628 65,8 2398 7,1 3169 25,6
383 56,1 10578 40,1
3015 , 170 811 2.5 *241
VI Временные постройки и подсобные пред­






58,571 8 * 86
Механизация строительны* нвОо* . . . . — — — —
8 Я ? 43
И того по с т  VI  . . 143 4 9 : — — 4 225 147 8Г.7
71 16 33 9 129
ВС ЕГО с  врем, по-тр. 47'1
ЗП 6










Выполнение строительных работ в об‘емных величинах 
по группам Управления промышленного строительства за  IV-ый квартал 1931 года.
Приложение Э« 3
Г р у п п ы .
В сего по Упр. 
пром. етр -ва.
В том числе:
I гр . К узн ,- 
пресс. цех  
и  др .
II гр. "аводо- 
у п р ,  Ф 8У  
и др.
111 гр. М ехан. 
цех и  др .
IV гр. Г азоге- 
нераторн . и 
электроот. ст- 
и др .
У  гр . Спец. 
с тр . раб.
М есяцы
Б у т о в а я  
к  гадка  
(м3)
З е м л я н ы е р а б 0 т  ы (м3) К ирп ичн ая 
к л ад к а  
(ты с. ш т )




к л ад к а
(м2)
Т еп л ая  кровля 
(м2)В плотной 
м ассе
В ры хлой 
м ассе
План Вып % План. Вып. °/о План. Вып. О/о План. Вып. О/g План. Вып. о/о План. Вып. о/о План. Вып. о/о



































































I Итого за кварт 7739 5201 67,2 119109 137817 115,7 76350 123199 161,4 766 1912 249,6 16196 24182 149,3 30514 15406 50,5 69924 31767 45,4
| О ктябрь 1530 110 7,2 6110 27948 457 28000 31169 111,3 — : 12 — 8550 7183 84,0 5723 3747 65,5 19400 586 3,0
j Н оябрь 5211 1403 27 19325 13417 09,3 гб'эзз 22996 89 8 4 50 3788' 2837 74,9 8510 900 10,6 11090 213 1,0
Д екабрь 250 305 122 12678 5717 44,4 — 8168 — — _5 — ■ 2973 1449 48,7 — — — 4768 2315 48,6
] Октябрь 100 218 218 440 1787 406 — 1802 — 30 29 96,7 703 1396 198,6 1330 492 37 2200 904 43,8
Ноябрь 150 45 30 800 275 34,3 800 553 69,1 1,0 8,5 850 665 493 74,1 2310 1531 68,4 3545 466 13,1
Д ек аб р ь - 44 — — — — 650 474 72,9 4 15 375 321 112 34,9 900 1116 124 2500 2172 86,9
О ктябрь 13оо "792 60,9 3150 7546 240 14680 11406 78,1 15 22 146,7 1199 2492 200,3 3960 2759 69,7 7910 8070 102
Н оябрь 594 248 41,7 3510 4861 138,5 1600 5287 330,4 21 18 85,7 1861 1706 91,7 814 650 79,8 5965 5005 83,9
Д екабрь 387 269 69,5 2280 1956 85,8 3000 6010 200,3 4 73 1825 1952 1269 65 1122 385 34,3 9320 6418 68,9
1 О ктябрь 320 40 12,5 3310 6260 189,1 3410 2991 87,7 189 197 103,8 2081 2288 109,9 3220 1344 41,7 1550 482 31,1
Ноябрь 80 — — 5145 3061 59,5 5545 3154 56,9 18 12,2 67,8 868 1263 145,9 2950 1981 67,1 3420 3940 115,2
[! Д екабрь — 449 — 1203 2019 167,8 450 972 216 — 85 - 876. 705 80,5 1502 451 30 2465 1136 46,1
О ктябрь 800 574 71,7 552 1229 222,6 — — - 1173 875 74,6 525 190 36,2 — - — — — —
Ноябрь 1625 219 13.5 560 78 13,9 — — — 478 332 69,5 1080 414 38,3 — — — — — —
Д екаб рь 1811 95 5,2 85 426 501 — 100 — 368 224 60,9 ' 409 167 40,d — — — —
Выполнение строёпрограммы по Управлениям
(Числптель-план, знаменатель*
0  к т  я S р ь Н о я б P ь
























Аб ч. ®/о Аб.ч. о/о Аб ч > Абч. °/о Аб ч о/о 46 ч % Аб ч. °/о А \ч . °/о
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16 17






































































IV гр. Газогенер. и еле», 


















V. гр Спец. строит, раб. 287
”253











VI Сан.-тсхн сооруж. . . 317
258











VQ гр Дорожное, стр-во. 190
‘215









В т. ч. для Экскаватор. - - — ... — — — . — — — — - — — — —















В той числе: 1
I гр. Каркасное с р -в о  . 710
498






















В т. ч. раб по постройке 
кино ..................................... —
— — — — — — —
193
23
11,9 - — - — 193 ...23
11.9
Ш  гр. Благоустройство . 59
86








IV гч. Временные сооруж









В т. ч. для Экскаватор- 
строя ....................................
— — — — — — - —
120
88




VI Электромонтажн. . 54 — — — — "5 4 —
101
57




группам за IV-й квартал 1931 г.
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Приложение И  4
выполнение )
Сведения о ходе выполнения программы жилищно-коммунального и культурно-бытового 
строительства Уралмашиностроя на 1-е января 1932 года
П рилож ение №  5.
Н а и м е н о в а н и е  о б ‘е к т о в  
с т р о и т е л ь с т в а  в  м а т е р и а л  
п о с т р о й к и
1 Ж илищ ное строительство
-  1 1111 — у
К ом м унальное стр о и ­
т ел ьство










э  *Ег а  
s  >>О  Е-
м
8<о
3  й  a  Sо  о  
О  Я



























































































Р у б л . 12 кварт, линейн. д о м а  . . 14 33810 501000 76,0 92,3 92,3
•
» общ еж ития на 66 чел. . . . 5 19*950 269000 83 92,3 92,3
у гло в  2-х втаж н. 8 -кеарт. . 1 3077 48000 88,8 91,9 94,9 )
К ам енн ы е 4-х втаж н. 48 кварт. . • 4 64476 1485000 54,5 81,9 83,1 /
» и » » • * 4 64470 1485000 5,5 66 73,9
24 .  . . 11 84392 1859000 55 83,7 84,8
» , 13 99736 2197000 8,5 58 66,1
18 .  . - 1 5114 ШОСО 37 75 75
Б ето н н ы й  48 кварт. 4 втаж н. . . . 1 15344 352000 21 53 67,9
С м еш ан, кирп. 2-х втаж н.................... 1 1369 30000 37 85 85
Р у б л . 2-х втаж н. 8 к варт . • . . . 1 2164 32000 85 94 94
К ар к асн . 2-х втаж н . 8 квар т . . . . 12 27504 338000 56 88 8S
„ общ еж ит. на  66 ч е л .................... 5 19750 222800 3,5 79 81
„ 2-х втаж н. 8 кварт, лин. . 18 41256 507000 3,8 8 ’,,5 84,5
о тип . „П“ 12 к вар т ........................ 4 10208 123500 — 88,6 90,4
,  общ еж ития на 66 ч е л ............... 1 3990 44600 — 95,6 95,6
„ 2-х втаж н. 12 кв. лин ............... 5 11460 140800 — 37 46,5
,  общ еж ития на  66 ч е л . . . . . 4 15960 178400 — 80 90 .
„ 3-х вт. 12 кварт, с  м анс. . • 38 106G66 131OD0O — 82,1 89
» 2 -х  эт. 8 кварт ............................... 5 11460 140800 — 44.9 47 ...
- *
К аркасн . 2-х и  8 к вар т ........................ 6 13752 227700 — __ 41
» углов 16 к в ар т .............................. 2 5108 67000 — — . 58,7
Щ итовы е 2-х втаж н. 12 кв ................ 28 116480 1529000 — . — —
И того . . . . 184 777502 13201500 j — — 69,2
Водопровод ............................................... 405 27 51,3 52
■
К анали зац ия  .......................................... 1200 21 28,6 29 •
Т е п л о ф и н а ц и я ...................................... 750 8,5 37,1 40
Э лектросеть высокого н ап р я ж  . . 160 16 43,5 44,6
Н аруж ная осветительная с еть  . . ; 96 37 67 68
Б л аго у стр о й ство ? .................................. 15СО 10 22,5 22,5
Трам вай .................................................. 2500 10 32,3 36
Б а н я - п р а ч е ч н а я .................................. 300 _ __ 1,0
Г о с т и н и ц а .............................................. I 1000 3 18 18
✓
Итого 7911 — — 30,3
в
П оликлиника ........................................... 1 17343 410 35 87 89
Ш кола 7 л е т к а ...................................... - 1 14220 300 — 54 72
Д е т с а д ........................................................ 1 3850 84 4 58 64
Д е т я с л и ................................................... 1 6364 147 5 98 98
К и н о ................................................ 1 23000 400 — 7,0 13
Ф а б р и к а -к у х н я ................................... 1 57630 1655 29,7 37,1 57
К л у б . . . - .............................. 1 45785 1250 — — —
Здание р ай со в ета  ............................... 1 15344 500 — — —
Итого 8 183556 4746 — — 37,5
\
Приложение № в
Выполнение плана сдаче в эксплоатацию жилых домов
(числитель—план, знаменатель— выполнение)
О ктябрь Н оябрь Д ек аб р ь И того эа IV к в ар ­т а л  1931 г. З а  1931 Г.
В сего с д а ­








































































1 г 3 4 5 6 7 8 9 1) И 12 13 14 15 16 17 18
Д ер ев ян н ы е  д о м а ................. 1 428 100 45 18398
1 428
10 5000 52 6 28 12560 39,5 22 9639 32,4
12 6150 1743 88 42984 76,4 75 33399
4 2632 10 4960 7 3128 21 10720 72 32857
3 3380 63 3 4 4960 25 4 4960 9 11160 30,3 32 39680 36,3 19 22378
2 2140 1 1240 — — 3 3380 11 14410
Гостиница ............................ 1 4960 1 4960 >
— — —
Б етон ны й  д о м .......................... — — — - — — — — — — — — 1
2480 — — —
И т о г о . . . . 13 8380 56,9 32 17520 35 4
26 14599 21,4 22 22270 63,3 123 90532 52,7 139 74175
6 4772 11 6200 7 3128 24 1410° 84 47685
Б а р ак и  р у б л е н ы е .................. — — — — — — - — — — — — - ... — 5000
. о б ш и в н ы е ................. 48832











П риложение J41 7
Вы полнение плана р абот  за  IV квартал 1931 г. по электром онтаж у






и °  









со о  ю 

















Сталелитейный . . .
Чугуно-литейвый . .
Термический . . . .
Инструментальный .
Механический . . .
М одольны й................
М еталлических кон 
струкций ................
Ремонтно-строительн
Лаборатория . . . .
Газогенераторная 
станция . . . .
Электреотопительная 
станция ..................
Разны е цеха . . .
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Приложение .N5 8
тал 1931 г. по механическому монтажу.
Я в Ь Н 0  Я В Р Ь Д  Е К А Б  Г Ь.
•т
яW©



















5  я  
о 2 













о . в сЯ Вя  яю я
Яя  .
я  я^ я
£ я 2  ® я 2 ч 
►Я ° С  в
оя  .
Я я












Я я о 
№ . 
Й Я





£  оя  вЯ щ
аз a
Яя  ,
Н ия  Я
£ §  
в  я о В
в  в
5853 10651 152,1 13000 7370 56,7
4
3004 10374 79,8 14178 7821 54 2774 10595 73
\
4015 9321 89,8 21336 6050 28,4 3426 9476 44,5 25137 5020 20 2554 7574 39,1
657 742 135 3400 600 17,9 212 812 24 36 21 59 51 72 —
— — — 680 250 36,9 536 786 115,9 1375 842 61,4 595 1437 104,5
—
— 320 75 540 — — 191 191 35,4 9692 180 2 — 180 1,9
322 345 42 2060 - — 38 38 1,8 1757 701 40 34 735 42 *
2638 2768 - 1400 260 18,5 1314 1574 112,4 1858 1115 60 541 1656 89,5
— 189 3,6 5550 150 27 127 277 5 3080 471 15,3 732 1203 39
t \
— 318 6,2 1950 500 25,6 — 500 25,6 2297 348 15,1 — 348 15,1
/
136 100 20 0 480 23,4 360 840 41,7 1471 2979 _ 397 3376 _
—
212 36Э 57 160 112 70 34 146 91,2 291 53 22 83 136 46,7
1225 1267 303,1
19188 23064 191,6 6680 1230 18,2 8529 9759 1461 6282 1994 31,6 13192 15186 —
34110 49481 107,7 58766 17002 28,9 17771 34773 59,2 67754 21545 31,8 20953 42498 62,7
\
ч
-  J2 ~
Снабжение строительными материалами по
М А Т Е Р И А Л Ы
1 ! Лес к р у г л ы й ....................
2 9 ,  пиленый . • . . . .
3 Ф а н е р а .................................
4 Це ме н т . . . . . . . . .
5 Кирпич красны й стр. .
6 А л еб астр ..............................
7 С т е к л о .................................
8 А с б о и и ф е р ..........................
9 Т о л ь ..........................Г .
10 Руберойд .  ................
11 Ж елезо сортовое . . . .
12 I .  листовое . . .
13 .  кровельное . .
14 Б а л к и  в  ш веллера . . .
15 Проволока катанка . . .
16 Р ельсы  ж.-д. типа ЗА  .
17 .  узкоколейн. . .
18 Трубы чугунные . . . .
19 „ газовые и дымог.
20 Г в о з д и ..................................
Единицы
измерения




















































































на 1/1—32 г. 
в °/« к ост. 
на 1/Х 
1931 г.
7440 10032 67,1 Г.00 90S зю
1
1116 79,7
6750 4170 69,1 2470 1011 4074 4186 169,5
100 50 100 — — -  " — —
17371 8136 101,7 1120 312 4257 2892 258,2
522 570 - 85 30 288 296 4 348,2
— ' ■ 18 — 290 6 0 " 68 18 6,2
5950 5180 64,6 28800 15800 13340 2800 9,7
— - 15 — -
1
—
. 500 4100 54,6 383 270 665 3019 788
312 220 44,5 312 400 274 329 105,4
615 536 167,9 2879 3704 3343 , 2769 95,9
976 673 105,1 680 1989 2851 1966" 289
42 42 79,3 109 110 S3 37 33,9
30 — 170 1943 1662 1552 1320 67,9
36 — 442 14 90 72 1 *4 386
— ' — 27,1 - 105 — — —
44 18 43,6 616 385 425 406 <5,9
15 69 114,3 678 469 185 207 30,5




Я  ф53 р,
Ьгего во <-й квартал
Выполнение
М ф
3  2П т 
Я  К
План Абс. час. °/о
Кирпичный завод
Кирпич отр. красн. ( с б о ж е н .) ..................................................... 2500 3081 * 123,2
И звесть обожженная ..................................................................... ТН. 2200 >  350 15,9
А л е б а с т р ............................................................................................. » 900 200 22,2
В с е г о ......................................... Тыс. р . 238,0 156 65,5
Лесопильный завод
П ереработано с ы р ь я . . . .............................................• . . . ы3 28091 28149 100,2
П олучено п и л о м а т е р и а л о в ......................................................... »» 18257 19894 109,0
’• , ; 1 -
В с е г о ........................................ 1032,1. 1079,1 104,6
Иеетсквп карьер
К амень б у т о в ы й ................................................................................. м« 85000 30266 86,5
Ш е б е в ь ............................................ ....................................................... • 24000 12842 53,5
В с е г о  ......................................... тыс. р. 344,6 225,1 65,3
Калиновский карьер
Песок бетонно с т р о и т .'..................................................................... м3 15000 4855 32,4
Б алласт  и  г а л я .................... • ........................................................ п 5000 4842 96,8
В с е г о ............................ .... тыс. р. 50,2 31.9 63,5
Береантежнй карьер
Песок бетонно-строит........................................................................ м3 32000 26112 81,6
Б ал ласт  и  галя  ................................................................................ - 14000 7962 56,9
В с е г о ......................................... тыс. р. 97 6 71,0 72,7
Ко а  ют» н некий карьер
Песок формовочный к р а с н ы й ..................................................... тн. 4570 2615 57,2
•  » б е л ы й ......................................................... *t 1500 211 14,1
Камень и звестк о вы й .........................................\  . . . . . . ы3 5500 1454 26,4
8аготовка дров ................................................................................. м3 9000 3703. 41,1
V
( В с е г о .........................................
1
тыс. р . 207,9 73,5 35,4
-  25 —
предприятий в IV. квартале 1931 г.
Приложение м> 10
В т о м ч И С Л е п о м е о я ц а м







Абс. чис °/о Абс. чис. о/о Абс ч и с . о/о
2000 1595 79,8 700 750 107,1 400 736 184 ■
1000 350 35,0 600 — — 1000 - —
300 — - 300 35 11,7 300 175 55.0
125,4 81,8 66,0 58,4 36,6 62,8 54.2 37,6 69,3
10778 11292 104,8 8148 7938 97,4 9165 8919 97,3
7005 8016 114,4 5295 5635 106,4 5957 6243 104,8
395,5 433,6 109,6 299,6 304,8 101,7 337 340,7 101,1
12000 • 14536 121,1 12000 8461 70,5 12000 7269 60,6
8000 6324 79,0 8000 4289 53,6 8000 2229 27,8
105,6 93,9 93,6 122,5 72,2 58,9 116,0 54,0 46,4
§
7000 2278 32,5 5000 1074 21,5 4000 1503 37,6
2000 1607 80,4 1000 2066 206,6 2000 1169 58,4
19,7 8.4 42,6 17,6
У
10,8 61,4 12,9 12,7 98,0
12000 12318 102,6 10000 8682 86,8 10000 5122 51,2
6000 3195 53,2 4000 3325 83,1 4000 1442 36,2
38.4 32,2 83,8 29,6 25,1 84,8 29,6 13,7 46,3
1500 476 31,7 1500 1121 74,7 1500 1018 67,9
500 — — 500 111 22,2 500 100 20
1500 46 3,1 2000 424 21,2 2000 984 49,2
3000 950 31.7 3000 1158 38,6., 3000 1595 53,2













ия Всего з а 4-0 квартал
План
Выполнение
А бс.'час. : ° 1 * '
Известковый карьер
Известь обож ж енная........................................................................ тн. 2500 1353 54;1
В с е г о  ........................................ тыс. р. 53,4 25,1 47,0
Бетонный завод
Камни б е с ц е м е н т н ы е .................................................................... шт. 135000 74637 55,3
Заготовка а р м а т у р ы ........................................................ .... , тн. 600 468,8 78,1
Установка а р м а т у р ы .................................................................... • 60') 379,3 63,2
Пети „Я к и м сви ч а* ............................................................................ шт. 5С0 344 68,8
В с е г о  ........................................ тмс. р 417,7 256,9 61,5
Бесцементный комбинат
Камни бесцем ентны е........................................................................ шт. 400000 ' 113705 ' 28,4 '
В с е г о  ........................................ ты с р. 362,9 107,0 29,5
Рсмоитво-строительвый цех
Столярные р а б о т ы ............................................................................ 37948 37066 97,7
Мебельные „ .................................... : ................................ п 24530 24965 101,6
Плотничные .............................................................................. .... . п 58470 ! 48558 83,0
К^овельвые ...................................................................... . '.  . . я 14770 17726 120
Малярные ...................................................................................... и 19900 17604 88,5
Стекольные .  ............................................................................. я 9S26 15146 154,1
Кувяечвые ...................................................... ...............................
С ............... - --------------------------------_!
■ 4827 4239 87,8
В с е г о  ....................................  . тыс. р. 536 513 95-7
Л е с н и ч е с т в о
Заготовка д р о в ................................................................................ м3 460С0 24120 52.4
Вывозка ......................................................• .......................  . я 46050 38351 83.3
Заготовка бревен ............................................................................. я 150 3311 2207
Вывозка „ ............................................................................. я 100 120э 1205
Заготовка накатника .................................................................... ; 400 417 104,3
Вывозка “ ................................................................ я 300 50 16>7
Заготовка шпал шир. кол.............................................................. шт. 6500 3617 55.6
Вывозка ,  „ ................................................................... . 10000 — —
Заготовка шпал узк. кол................................................................ я 21500 3027 14.1
Вывозка ,  .  .  ........................................ ................... я 17000 20С0 . 11.8
В с е г о тыс. р. 2321 11£*3 514
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И т о м ч и с л е п .0 м е о я д а м







Абс. чие. % Абс. чие. °/6 Абс. чве »/о
1000 550 55.0 10,00 405 40.5 500 398 79,6




75007 57646 76,9 60000 17041 ' — _ _
200 252,5 126,2 200 164 80 200 52,3 26,2
280 210 120,0 200 112 56,0 200 27,3 13,7
250 138 55,0 250 94 37,6 250 112 44,8
145,4 137,0 94.2 142,8 72.2 50,5 129,5 47,7 48,0
150000 41826 ,27,9 1150000 28520 190 130000 43359 28,9
110,9 33,1 20.8 115,7 22,3 19,2 136 3 5',6 37 8 '
12864 11740 913 10865 11313 104,1 14219 14013 98,5 ..
8596 9386 109,2 9446 7401 £3,6 6518 7678 117.8
18494 2С634 111,6 206:9 12999 62,8 19287 14925 77,4
4550 5549 122,0 4550 5203 114,3 5670 6974 12!
7000 7945 113,5 4500 5424 120,5 8400 4235 50,4
ЗОЮ 3156 104,8 3204 6054 189 3612 5936 164,3
1400 1740 124 3 1747 746 42,7 1680 1753 101.3
144,9 154,6 106,5 194,2 175.2 90.2 196,9 183,2 93.0
11000 9169 83.3 15000 8482 56,5 20000 6469 32,3
11050 1721 15.6 20000 12021 60,1 j 15000 24609 164.1
—- __ _ — 50 60 120 .. 100 3251 3251
- - 50 30 60 50 1175 2350












— — — 5000 - — 5000 - —
1500 115 7,7 10000 1944 19.4 10)00 968 9.7 /- 'v
-
-
12000 2060 16>7 5000 - —
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Октябрь ........................ 30 28 9400 3475 0,37 5925 63,0 1910
Н о я б р ь ............................ 30 28 6643 1941 0,29 4702 70,8 968
Д е к а б р ь ........................ 30 25 3805 1140 0,30 2665 70,0 413
Итого . . . — - 19848 6554 0,33 13292 67,0 3291





Р а е т в о р о
Октябрь ........................ 18 4 1087 453 0,42 634 58,3 101 9,3
Н о я б р ь ............................ 20 5 634 203 0,32 431 68,0 162 25,6
Д е к а б р ь ........................ 20 3 512 141 0,28 371 72,5 70 13,7
И того . - . — 2233 797 0 36 1436 64,3 333 14,9
К р а н ы
Октябрь ........................ г 2 339 288 0,79 71 20,9 15 4,4
А
Ноябрь ............................ 3 3 874 822 0,94 52 5,9 2 0,2
Д е к а б р ь ........................ 3 3 1240 1077 0,S7 163 13,1 130 10,5
Итого . . . - — 2453 2167 0,88 286 11,7 147 6.0
К р а н ы
Октябрь ........................ 3 3 1847 1776 0,96 71 3,8 - —
Ноябрь ............................ 3 3 1326 1142 0,86 184 13,9 14 1.1
Д е к а б р ь ........................ 4 4 2555 1932 0,76 623 24,4 — —
И то го . . ■ - — 5728 4850 0,85 | « 15,3 14 0,2
К р а н ы
•
О к т я б р ь ........................ 6 4 1000 454 0,45 546 54,0 17 1,7
Ноябрь ............................ 6 6 1220 531 0,44 689 56,5 20 1,6
Декабрь .................... 6 6 1096 350 0,82 746 68,1 36 3,3
Итого • < • — — 3316 1335 0.40 1981 59,7 73 2,2
за IV-ый квартал 1931 г.
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Приложение М П
П (в ч а с а х ) Коэффициент
В т о м  ч и с л е  п о  п р и ч и н а м
Отсутствие
энергии
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574 2 9 1366 6,9 7404 37,3 444 2,2 213 1,1 0,99
т е  ш  а  л к  и
0,33
н е 10.7 6 0.5 3 5 30.8 76 7.0 — — 0.83 0.36
20 3.2 - — 244 38.6 5 0 6 - — 0,72 0 23
18 35 — - 234 45.7. 41 8,0 8 4.6 1.08 030
154 , 9 6 0,3 813 36 4 122 5,5 8 0,3 0 85 0.31
,,И б а г '
27 8 0 — - 29 8,5
3 0.3 8 0.9 37 4.3
16 1,3 — - 14 N




. Н о р д - В е с  т*
3 0.2 16 0.9 9 0,5 21 1.1 22 1.1
— 29 2,2 18 1,4 96 7.2 27 2.0
- 13 0.5 31 1,2 379 14.8 200 7,9
3 0.1 58 1,0 58 1.0 496 8,7
•
249 4,3
„ Б е к а р ”
23 2,0 24 2.4 480 48.0 2 0,2
19 1.6 12 1,6 584 479 1 0.1
15 1,4 4 0.4 636 58 55 5,0
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га .2 я ® S  и н га * © Ё Абс. ч. о/о Абс. ч о/о
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
л \ Н а н к е
Октябрь ........................ 5 4 1550 694 0,45 856 55.2 291 18,8
Н о я б р ь ........................... 5 5 756 277 0,37 479 63.4 112 14,8
Декабрь . .................... 6 3 760 82 0,11 678 89.2 15 2,0






Октябрь ........................ 5 5 2501 1647 0,66 854 34,1 123 4,9
Ноябрь ............................ 4 4 1028 479 0,47 549 53,4 59 5,7
Д е к . б р ь ........................ 3 2 568 240 0,42 328 57,7 1 12,1
И то го . . . 4097
*
2266 0,53 1731 42,3 251
Э к
6.1
В К  31
Октябрь . . . . . . 3 3 1035 631 0,61 404 39,0 — —
Ноябрь ............................ 3 3 459 288 0,63 171 37,2 — —
Д е к а б р ь ........................ 2 1 130 88 0,68 42 323 — —
И то го . . . — — 14324 1007 0,62
617
38,0 — —
Т р а н с
*
О к т я б р ь ................• 20 8 1824 843 0,46 981 53,8 225 12,3
Ноябрь ............................ 20 9 1890 fs i 0,42 1099 58,1 303 16,0
Д е к а б р ь ................ t 20 2 344 82 0,24 262 76,2 48 13,9
И то го . . . [ —
•
4058 1716 0П2 2342 57,7 576 14-2
Ц  в  п> е н  т  -
О к т я б р ь ........................ 3 1 ' 487 198 0,41 289 59,3 248 50,9
Н о я б р ь ............................ 3 2
588 102 0,17 483 82,7 83 14,1





И то го . . . — - 1659 450 0,27 1209 72,9 461 27,8
31 -
п о и (в ч а с а х )
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5 0,3 | 258 16,6 21 1,3 j 274 17,7 7 0,5 1,С9 0,49
14 1,9 86 11,4 44 5,8 223 29,5 — - 0,96 0,36
34 4,5 115 19,1 - — 481 63,3 3 0,3 0,41 0,05
53 1,7 i 489 15,9 65 2,2 ! 978 31,9 10 0,3 0,87 0,30
Л О 3 ы
— — 167 6,7 415 16.6 30 - 1,2 119 4,7 0,68 0,45
* — - 20 1,9 216 21,0 199 19,4 55 5,4 0,91 0,43
— ' - 29 5,1 4 0,7 146 25,7 80 14,1 0,65 027
-  • — 216 5,3 635 15,5 375 9,2 254 6,2 0,76 0,44
з  г  т о  р  ы
— — 32 3,1 128 12,4 46 4,1 198 19.1 0,9! 0,55
- — 16 3,5 j 17 3,7 24 5,2 114 24 8 1,06 0,67
- — -  j — — 33 25,4 9 6,9 0,15 0,10
- — 48
ч
145 8,9 103 6.3 321 19,8 0,87 0,54
л о р т е р Ы ■ "  \
180 9,9 197 10,8 201 11,0 163 8,9 15 0,9 0,90 0,41
17 0,9 81 4,3 394 20,8 282 14,9 22 1,2 0,70 0,29
1 0,3 111 32,3 j 2 0,6 100 29,1 - — 0,49 0,12
198 4,9 389 9,6 j 597 14,7 545 13,4 37 0,9 0,76 0,32
п  у  ш К  м
— — — 18 3,7 7 1.4 16 3,8 0,86 0,35
— _ - — 372 63,3 3 0,5 28 4.8 — -
20 3,4 - — 184 31,5 35 6,0 65 11,1 0,99 0,26
20 1,2 - - « 34,6 45 2,7 109 6,6 —
32 Приложение № 12
Показатели по труду по УМС за IV-ьш квартал 1931 г.
I. Обеспеченность рабсилой
В с е г о  
за  lV-й к вар тал
1
ВСЕГО ПО УМС 
В т о м  ч и с л е :  
Осневное стр-во . . . .
П р о и з в о д с т в о .................
Монтажные группы  . .
Подсобные п р е д п р .. . .
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р-о евcj а  со
ВСЕГО ПО УМС 
В т о м  ч и е л е :
Основное с т р -в о ................
П р о и зв о д с т в о .....................
Монтажные группы  . . . 
Подсобные предпр. . . 
























Убыло °/о т е к у ч е с т и
©-> (- zl. о.О -  §•


















































3. Н е в ы х о д а  н а  р а б о т у
В с е г а
В Т 0 м ч и с л е Н е я в к и  н а  р а б о т у  п о п р и ч и н а м:
человеко-дней П р о г у л ы О тпуск, болезнь,
явок и  неявок 
на  р або ту
я В О К Неявок
СЫАиДНЫО
дни
По уваж ит, 
причине
По неуваж ит. 
причине
вы полн гос.
и  общ еств, 
обязанностей .
Окт. Нояб. Пек. Окт. Нояб. Д ек. Окт. Нояб. Дек, Окт. Нояб. Дек. Окт. Нояб. Дек. Окт. Нояб Д ек. Окт. Нояб. Д ек .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1« 17 18 19 20 21 22
В сего по УМС



























































































1 Аб. ч. 62384 58655 63549 50589 45678 48155 11795 12977 45394 5025 1714 8909 373 240 167 801 537 424 5596 5086 58*4
\ %% 100 1С0 100 81,09 77,88 75,78 18,91 22,12 24,22 8,05 12,13 14,11 0,60 0,41 0,26 1,28 0,91 0,78 8,98 8,67 9,18
М онтаж , гр. •

























































































О белуж . един.
I Аб. ч . 63951 65682 69218 50653 50306 56985 13208 15376 12233 9133 10696 9122 396 147 120 1254 1668 378 2515 2865 2613
\  % X loo 100 100 79,21 76,59 82.33 20,79 23,41 17,67 14,28 16,29 13,18 0,62 0,22 0,17 1,96 2,54 0,55 3,93 4,36 3,77.
Обеспеченность рабсилой
Приложение MS 13
* ПО УПРАВЛЕНИЯМ, ГРУППАМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ УМС 
За Щрый квартал 1931 г.
В с е г о  
г а  IV кваптал
— :
В т о м  ч и с л е  п о  м е с я ц а м
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в |  °  яо ф 
о-Р"
1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 и 12 13
У п р а в л е н и е  п р о м . с т р -в а 6648 5540 83,3 7183 5383 74,9 6198 5491 87,2 6463 5746 89.3
В т о м  ч и с л е :
1 гр. Кузн.-Прессовый ц ех  и  д р . . 1300 876 67,4 1528 849 55 5 1444 878 60,8 928 900 99,1
2 гр. З аво д о у п р ав л , ФЗУ и др. . 537 604 112,5 574 641 111,7 530 582 109,8 507 589 116,1
3 гр. М еханический цех и др . . . 1099 1005 91,4 1079 993 92,0 920 988 107,3 1300 1035 76,9
4 гр. Газогеверат., электроотопит. 
станция и др ..................... : . 728 739 101,5 811 728 89,7 688 660 95,9 684 830 122,6
5 гр. Спец. строит, работы . . . . ' 621 461 74,2 613 359 58,5 576 471 81.8 673 552 82,0
6 гр . Саиитарно-тех. сооруж. . . 1046 803 76,8 1212 826 68,2 866 813 93,9 1060 769 72,5
7 гр. Дорожное с тр -в о .................... 817 555 67,9 980 589 60,4 696 509 87,3 775 518 66,8
8 гр. М еханиз. строит, работ . . 500 450 90,0 386 398 103,1 578 479 82,8, 536 474 88,4
У п р а в л е н и е  го р . с тр -в д 3761 3405 80,5 3775 3145 83,3 3524 3367 95,5 3985 3703 92.9
В т о м  ч и с л е :
1 гр . К аркасное стр-во. . . . • . 1441 1326 92,0 1308 1260 96,3 1298 1359 104.6 1718 1360 89,2
2 гр. Каменное ............................ 1367 1258 920 1324 1180 89.1 1399 1154 82.4 1378 1441 104,6
3 гр . Б л а го у с тр о й с т в о .................... 301 232 77,1 390 277 71,0 166 213 128,3 346 205 59,2
4 гр . Временные сооруж ................. 408 342 83,8 663 297 44,8 353 390 110,4 209 337 161.2
э гр . М еханиз. стр. работ . . . . 104 118 113.5 90 86 95,5 107 123 114,9 116 148 127,6
6 гр . Электромовтажн........................ 99 102 103,0 — 45 — 140 125 89,2 156 133 85,3
М о н т .-т е х н . у в р а в л е н а е 37*2 3474 91,6 3507 3342 95,3 3827 3411 89,1 4010 3664 90,7
В т о м  ч и с л е :
Цех ыеталлич. ковстр....................... 1603 1632 101,8 1705 1656 97,1 1509 1583 104,9 1 596 1655 103,7
Ремовтно-ыехан. цех . 1  . . . 4:2 371 88,6 390 356 91,3 437 §72 85,1 438 395 90,2
Монтажно-ыехан. бю ро .................... 443 352 79,5 410 385 93,9 502 S86 76,9 417 286 68,6
Mi нт. гр. электроотопит. станц. . 256 222 86.7 221 219 99,1 261 215 82,4 287 233 81,2
„ „ газогенерат. станции . . 59 51 86,4 54 52 96.3 69 48 69,5 53 52 98,1
Электромонтажная гр. ................ 269 222 82,5 260 213 81,9 284 218 76,8 263 236 89,7
Тепломонтажная гр ............................. 118 89 75,4 75 71 94,7 154 83 53,8 125 113 90,4
Паро силовое х о з - в о ........................ 157 135 85,9 116 106 91,4 145 140 96,5 1 210 159 75,7
-  35
В с е г о  
за  IV квартал В т о м  ч и с л е  п о  м е с я ц а м
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о “ ао &
г~ v
1 2 3 4 5 6 7 ! 8 9 10 11 12 13
У п р ав л . п о д со б и , п р е д п р . 4398 3141 71,4 4503 3134 09,6 4577 3015 65.8 4115 3275 79,6
В т о м  ч и с л е :
Кирпичный завод 264 213 80,7 310 290 95,5 283 198 69,9 198 144 72,7
Бетонный „ ................ 2S7 177 61,7 286 197 68,9 286 156 54,5 289 179 61,9
Лесопильный „ .................... 215 202 93,9 189 186 98,4 226 184 85,8 230 226 98,3
Л е с н и ч е с т в о .................................... 299 203 67,9 383 124 32,4 238 146 613 277 339 122,4 .
Ремонт, строит, дел ....................... 544 555 102,0 533 558 104,7 567 549 96,8 531 558 105,1
И е е т с в и й  карьер . . . . . . 820 755 92,1 1042 900 86,4 779 763 97,9 640 601 91,9
Калиновский * ................ - 128 117 91,7 128 105 82 0 117 116 99,1 139 129 52,8
Известковый * . . . . . . 75 40 53,3 74 35 47,3 69 45 65,2 82 40 48,8
Березитекий „ .................... 211 152 72,0 204 162 79,4 1S0 151 79,4 239 142 59,4
Колюткинский ,  .................... 214 • 164 76,6 189 132 69 8 208 160 76.9 246 199 80,9
Беецементный к о м б и н ат ............. 322 231 71,7 317 203 64,0 315 225 71,4 333 265 79,6
Строительн. г р у п п ы .................... 904 255 28,2 787 175 182 1177 234 19,9 747 354 47,4
О б с л у ж и в , ёдиеавры 2140 1771 82,8 2205 1745 79,1 2217 1791 80,8 >1999 1777 88,9
В т о м  ч и с л е ;
Жел.-дор. т р а н с п о р т .................... 684 521 76,6 742 535 72.1 759 5G8 74,8 551 468 84 9
А в т о б а з а ............................................ i f  4 150 77,3 199 152 76.4 189 137 72.5 193 1 163 84,5
Сельско-хоз. комбинат 790 663 83.9 759 629 8?.9 812 654 80,5 799 707 88.5
Всего по У.МС . 20733 17330 83,6’ 21173 16749 79,1 20443 17075 83 5 20602 18165 82,2
В т о м  ч и с л е :
П о  с тр о и т , п р о ф е с с и я м :
З е м л е к о п ы ....................................... 2390 1471 61,5 2662 1409 52,9 2103 1497 71,2 2405 1507 62,6
Плотники ........................................... 2950 2443 82,8 2970 2259 76,1 3025 2405 82,5 2854 2575 90,2
К ам енщ ики ........................................ 081 *395 58 0 893 469 52,5 815 349 42,8 336 363 109,5
Ш тукатуры  .................................... 569 379 66,6 512 336 65,6 579 404 69,8 615 397 64,5
Бетонщ ики . . . • . . . . . . . 628 546 86,9 704 565 80,2 669 569 85,0 5 0 505 99,0
Чернорабочие . ............................ 4807
f-
634
42 9 88,6 5038 3858 76,6 4400 4422 100,5 4984 4496 90,2
По п р о и з в о д . п р о ф е с с и я м :
С лесаря ............................................ 489 77,1 552 457 82,8 653 474 72 5 696 536 77,1
Токаря ................................................ 68 5S 85,3 57 55 96,5 73 57в
78,1 75 62 82,6
К леп альщ ики .................................... 212 252 118,8 218 228 88,4 172 214 124,4 207 313 151,3
С верловщ ики .................................... 133 121 90,9 136 127 93,4 157 124 78,9 105 ИЗ 107,6
Сборщвки . • ................................ 144 145 100,6 160 146 91,3 101 144 142,5 170 146 85 8
Н а м е т ч и к н .................... ... . . . . 49 47 95,9 50 4б 92,0 54 42 77,8 44 53 120,4
Кроме того:
Служащ ие и ИТР . .................... 1887 2150 113,9 1533 1598 104,2 1762 1948 110,С 2366 2910 122.9
Младш. обслуж. персонал . . . 1470 1666 113,3 1267 1354 106,9 1545 1783 115,4 1598 1862 116.5
Конновозчики ................................ 1133 865 76,3 1082 686 63,4 1003 919 91,6 1314 991 75,4
Движение рабсилы и невыхода на работу по управлениям, 
группам и предприятиям УМС
за IV-ын квартал 1931 года
Приложение № 14
У П Р А В Л Е Н И Я , Г Р У П П Ы  
И  П Р Е Д П Р И Я Т И Я
Д в и ж е н и е р а б с и л ы Невыхода на работу
<DО
"  К ЧО Я до  г  ГS с о
S ’S *о в ееi, а  ЬГ
<- с.
£ е в- я й -  т со
Прибыло Убыло °/о текучести О бщ ий °/о 
неявок 
нч работу
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1 ‘2 3 t 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Управл про ;ыш\. стр-ва 5540 3669 1025 3103 1079 18,7 17,7 19,5 18 9 14,3 24,8 23,4 2,62 2,69 1,46
В том числе:
1 гр. Кузн.-прессов. цех и д р . . . 876 707 68 798 261 30,5 24,0 37,6 29,3 16,5 27,5 23,6 4,33 4,45 1,86
2 гр. З аводоупр , ФЗУ и др. . • 604 264 97 319 58 17,2 20,9 21,8 9,8 12,8 26,9 22.9 2,08 1,22 0,58
3. гр. М е'аничеся. цех н д р . . . ■ 1005 941 349 637 205 21,1 21,8 21,8 19,8 Г , 6 25 7 23,3 3,33 2,62 1,14
4 гр. Газоге^., электр. ст. и др. . 739 443 181 307 86 13,8 14,0 18,0 10,3 12,0 25,2 23,4 2,2» 3,36 2,42
5. гр Спец. строит, раб .................... 461 404 96 166 44 12,0 18,1 12.0 7,9 8,6 21,7 24,5 0,84 2,08 1,02
6. Сан.-техн с о о р у ж ........................ 8°3 410 124 401 183 16,6 13,0 13.5 23,8 16,6 23,9 23,7 3,17 3,32 2,50
4
7 гр. Дорожное стр в о .................... 555 153 4 266 147 16,0 13,6 6,9 28,3 12,5 20,9 22,4 1,28 1,55 0,67
8 гр. Механ. строит, раб . . . 450 307 75 197 80 14,6 11,3 15,0 16,8 11,3 25,2 23,9 1,16 1,41 0,50
Управл. горолск- стр-ва 3405 3088 941 1971 720 19,3 17,6 20,7 19 4 12,1 27,0 22.0 3,98 2,73 1,10
В том числе:
1 ip . Каркасное с тр -в о .................... 1326 1156 326 669 306 16,8 10,9 16,6 22 5 12,3 26,6 22.4 4,77 2.24 1,24
2 гр. Каменное „ .................... 1258 1231 449 707
О00тН 18.7 11,8 33,5 12,5 12,5 27,3 22,3 3,10 3,21 1,37
3 гр. Б л а го у с тр о й с т в о .................... 232 218 15 174 77 25,0 234 15,0 37,6 8,5 26,1 21.1 2,06 2,66 0,54
4 гр. Временные сооруж ................... 342 285 82 335 126 32,6 58,9 8,7 31,8 15,4 31,4 22,5 7,35 4,41 0,39
б гр. М ехаа. строит, раб . . . . 118 122 26 54 14 15,2 26,7 13,8 9,5 9,0 20,7 17,1 1,28 1,03 0,54
6 гр, Эдектромонтажн....................... 102 55 25 23 9 7,5 26.7 1,6 6,8 5,1 23,5 21,7 0,07 0,40 0,36
Конт.-теки, управл. 34/3 1601 584 1204 370 11,6 15,5 9,3 10,1 17,6 23,8 24,7 1,2 1,01 0,82
В том числе:
Цех металл, конетр............................ 1632 585 269 530 12" 10,8 14,9 9,8 7,7 19,3 22,0 23,9 1,31 1,00 0,73
Ремонтно-механ. ц е х ........................ 374 212 31 151 65 13,5 13,5 10,2 16,4 17,1 22,5 25,6 1,17 0,50 0,42
Монт.-механ. б ю р о ............................ 352 115 35 143 22 13,8 19,2 12,2 6,7 17,0 28,6 30,6 2,04 0,9:1 1,43
I
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н а  работу
В т. ч. про­






















ц ч^ л сЗ f-ОТ £1.









. св>  Ь
я 3 х  S



































1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 11 11 13 14 15 16
Монт. гр. электроот- с т ....................... 222 88
44 56 14 8,4 15,1 4,2 6,0 17,3 29,3 26,3 1,02 1,76 0,55:
„ „ газогенер. с т ....................... 51 12 4 11 3 - 7,2
9,6 6,3 5,8 19,9 27,5 25,0 1,18 0,35 0,12
Эдектромонтажн. гр ............................ 222 116 40 81 23 12,2 14,6 12,4 9,7 12,6 24,6 24,7 0,23 1,06 0,66
Тепломонтажн. гр ................................. 89 Ч  78 38 32 10 12,0 ■23,9 6,0 8,8 12,0 24,0 21,6 1,42 2,97 4,75
Паро-силовоа х о з - в о ......................... 135 137 40 77 48 19,01 6,6 15,7 30,2 6Д 14,5 17,0 0,12 0,74 0,60
Управ, падеобн. предпр. 3141 2534 1059 1624 410 17,2 22,7 16,6 12,5 14,9 25,1 23,2 1,90 2,05 1,20
В том числе: (
Кирпичный з а в о д ............................ 213 70 10 110 И 17,2 25,7 11.6 7,6 14,2 24 9 28,2 1.С1 2,93 2,49 .
Бетонны й ..................................... 1/7 62 £ 94 4 17.7 26,4 21,3 2 2 14,2 23,5 23,7 2,32 0,38 0,17
Л е е о п и л ь н ы й ........................... 202 121 Ж) 61 15 10,1 18,3 6,2 6,6 17,4 27,4 21,4 1,28 0,43 0,95
Л е с н и ч е с т в о ........................................ 203 571 392 223 174 36,3 28,2 9.6 51,3 24.3 27,3 23,2 5,27 2,27 2,69
Рем.-строит. ц е х ................................ 555 151 47 145 37 8,7 11,1 8,4 . 6,6 16,5 30,3 29,9 0,38 0,31 0,31
И сетский карьер  ............................ 755 622 245 396 49 17,5 17,9 24,4 8,2 9,7 25,9 23.9 1,61 3,28 1,50
К алиновский „ ............................ 117 56 16 25 3 7,1 12,4 7,8 2,3 23,4 20,9 19,3 4,71 2,32 0,01
И звестковы й ■„ ................ . . • 40 24 5 25 3 20,8 31,4 24,4 7,5 21,5 28,1 14,5 0,65 0,15 _
Б ерезитекий  „ ........................ 152 104 7 108 — 23,7 50,6 17,2 12,9 22,8 23У 1,28 0,20 0,23
К о л ю тки н скн й ..................................... 164 179 20 110 SO 23,( 37,1 23,1 15,1 20,6 12,7 ид 4,84 1,67 0,47
Весцеыентный к о м б и н а т ................ 231 160 40 116 4 16.7 37,4 16,0 „ 15,6 23,9 20,4 3,5 5,40 1,04
Строительн. г р у п п ы ........................ 255 291 159 189 77 24,8 34,3 22,2 21,8 20,0 21,7 25,4 2,34 2,31 2,13
Обслужив, единицы 1771 687 251 562 186 10,6 19,4 2,1 10,4 22,1 23.8 17,1 2,22 2,97 0,59
В том числе: /
Ж ел.-дор. т р а н с п о р т ........................ 524 192 52 139 56 8,8 13,8 1,6 11,9 39,4 27,5 22,2 4,42 6,16 0,56
А в т о б а з а ................................................ 150 59 40 41 10 9 1 18,9 1,5 6,1 36,0 39,8 21,3 08 9 1,04 0,42
Сельско-хоз. к о м б и н а т .................... 663 215 88 230 23 11,6 30,4 2,8 3,3 8,5 30,7 12,7 1,26 1,76 0,36
Всего по УМ О . 17380 11579 3868 8464 2765 16,3 18,4 15,4 15,2 15,5 25,0 22,7 2,41 2,28 1,12
Производительность труда
— 38 — Приложение 15
Управления и профессии
В % % к  единым р е­





Октябрь Ноябрь к октябрю
1 2 3 4
Всего по с т р о и т е л ь с т в у ................ 110,4 104,7 94,8
В т. ч. по управлениям: 
Управление пром. с т р -в а ................ 121,4 110,9 91,4
Управление гор. с т р - в а ................... 96,2 96,9 100,7
По профессиям: 
Землекопы . . .  • ............................ 114,0 111,3 4 .  97,6
П лотники ................................................ 103,7 103,4 * 99,7
К ам енщ ики............................................ 134,6 1007 74,8
Ш т у к ат у р ы ........................................... 110,4 96,7 87,6
Б е то н щ и к и ............................................ 125,8 114,1 90,7
Чернорабочие ........................................ 101,8 98,2 96,5

























о  м к 5 о 3 
К  и
1 2 3 4 1 2 3 4
Всего по строительству (без мон­
тажных гр у п п )................................ 4 -0 3 4—05 100,5 С верловщ ики........................................ 5—57 5—47 98,2
В т. ч по профессиям: 6 -9 2 7 -9 5 114,9
Землекопы ............................................ 4—25 4 -3 1 101,4 Наметчики ............................................ 4 -5 5 4 -6 3 101,8
П лотники ................................................ 4—23 4—23 100,0 По управлениям:
Каменщики . . • ................................ 5 -8 9 5 -8 9 100,0 Уйравлевие пром. с т р -в а ................ 4—48 4 -4 8 100,0
Ш ту к ату р ы ............................................ 3 -8 2 3 -5 7 93,5 гор, .  . . . . . 3—80 3 -8 6 101,6
Б е то н щ и к и ............................................ 5 -9 9 5 -6 3 93,5 Монт.-техн. управл ............................... 5—29 5—43 102,6
Чернорабочие ....................................... 2—91 3 -0 3
'
104,1 У правд, поде, предпр......................... 3 - 3 5 3—19 95,2
Всего по монтажу................................ 5—29 5—43 102,6 Обслужив, ед и н и ц ы ........................... 4 -0 3 4 -2 5 105.4
В т. ч. по профессиям:
С л е с а р я ............................................... ... 5 - 9 0 6 -0 6
.
102,7
Токаря ..................................................... 6—16 6 -0 2 »-,7




— 39 — Приложение № 17
В т о м ч и с л е :
М е с я ц ы
Всего
прибыло
В абсил. числах В о/о %
рабочих Вербовка Самотек Вербовка Самотек
1 2 3 4 5 6
О к т я б р ь ............................................... 3811 1668 2173 43,4 56,6
Ноябрь ..................... ................. 3870 3512 358 90.8 9,2
Д е к а б р ь ............................................. 3868 3677 191 95,1 4,9
Итого за  кварт. . . 11579 8857 . 2722 76,5 23,5
Соцсоревнование и ударничество
Приложение М  18
Р а  б о ч и  а И. Т. Р . Служащ ие В с е г о Bi-его з а ­
крепивш их­
ся  (рабо­























































































о ' Абс.ч. »/о
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16
На 1 октября 1931 г 13498 643 8787 65,1 651 371 57,0 1167 488 41,8 15316 9646 63,0 6393 41,7
„ 1 ноября 1931 „ 14248 1011 9172 64,4 889 502 56.5. 1620 742 45,8 16757 10416 62,2 9496 56,7
„ 1 декаб ря  1931 „ 16306 997 9501 58,3 1039 914 88,0 1814 999 55,1 19159 11414 59,6 10797 56,4
„ 1 ян вар я  1932 „ 18200 846 9919 54,5 1054 745 70,7 1801 964 53,5 21055 11628 55,2 10517 50,0
Травматизм
П рилож ение №  19
\





В т о м  ч и с л е: Коэффи­
циент
опасностиЛ егкие Тяж елые
С мертель­
ные
1 2 3 4 5 6
О ктябрь.................................• . . . 70 68 2 — 4,18
Н о я б р ь ......................................... N.. 101 96 4 1 5,91
Д е к а б р ь ................................................ 73 72 1 — 4,02
Итого за  кварт. . . 244 236 7 1 4,69
П риложение № 20
Сводка о ходе подготовки строит, кадров по состоянию на 1*ее января 1932 г.
/ И з о б щ его  ч и с л а  о б у ч а ю щ и х с я  и вы и у щ чн н ы х
т &
л
о Wо О яо
и
о  « Но с о ц и а л ь н о м у п р л о ж ен и ю
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1 2 8 4 5 е 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16
П л о т н и к и ........................................... 926 1188 129 1317 — 53 76 103 242 687 80 174 700 363 _ .
К а м е н щ и к е ..................... ■ . 1030 358 16 372 29 .2 21 ^ 47 165 153 41 85 176 70 —
П ечники . . • ................................. 19 67 — 67 2 11
|
3 9 18 27 18 14- 22 13 —
Б е т о н щ и к и .......................................... — 327 31 358 12 50 18 31 70 260 13 35 266 44 —
Ш т у к а т у р ы ............................... 1417 560 325 885 428 97 19 50 350 93 92 • 167 285 341 —
А р м а т у р щ и к и ............................... 28 86 — 86 — 1 3 7 31 62 12 5 57 12 —
С т о л я р ы .............................................. 50 110 — ' 110 1 7 8 15 23 93 33 9 51 17 ' —
С л е с а р я ................. .... ........................ 60 174 9 183 — 2 3 10 13 99 46 16 97 24 —
М а л я р ы .............................................. — 27 6 33 — 2 1 5 11 33 2 3 14 14
/
—
М о с т о в щ и к и ............................... 100 3 — 3 — 1 — 1 — 1 1 — 2 — —
М о т о р и с т ы .......................................... 90 267 -  . 267 38 11 11 30 21 267 186 9
У
14 58 . —
Д есятн и ки  . . ■ ............................. 60 64 — 64 — — 9 6 12 64 04 — — —
Д е с я т . по стр. м ех .......................... — 25 — 25 — — 7 1 3 25 11 — — 14 —
С м етчики-калькул............................. - 8 — 8 4 — — — — 3 — - — — 8
Х р о н о м е т р а ж и с т ы .........................
*
11 . — 11 — — 6 — 11 11 — — — —
Нормировщ ики . . • ■ ................. — 18 44 62 4 — 14 15 - 62 37 3 15 . 3 4
Прочие . . . . . . . . . . . . . 190 735 85 820 8 28 53 57 46 750 323 64 119 303 U
в с е г о ' ; . . . . 4000 4026 645 4671 526 295 216 393 1005 2695 970 584 1818 1276 23
-  41 -
Приложение J4 21





Ч и е л о  д н е й  п р о с т о я
В т. ч. по причинам:
М е с я ц ы






1 2 » 4 5 6
О к т я б р ь ....................... ... ........................
1 Абс. ч . .











5 ' ' , 7 . -•
Ноябрь .....................................................
Абс. ч . . 

























Работа жел.-дор. трансаорта 
в IV-и квартале 1931 г.
П е р е р а б о т к а  в а г о н о в
Всего за  1У й 
квартал
Плав
Вагоны П. ж. д .....................  .
В т. ч. с Иеетского карьера
Вагоны У М С ............................
С Березитского карьера 
С К алияовекего ,
С Иеетского „






















































































5329 62,8 8270 5051











за  IV-ый 
квартал
В том числе по месяцам
. . . . .
Октябрь Ноябрь Декабрь
П арк п а р о в о з о в ................ .... 13,7 13 15 13
% больны х................ .... 30,5 29,2 31,3 35,1
П арк  в а г о н о в ..................................... 170 137 187 187
% больны х ................................. 2,1 2,2 1,8 2,24
Число аварий и происш ествий . . 17 10 6
1
Оборот вагона (в ч а с . ) .................... 35,5 31.0 39,1
36,4
С редне сут. пробег одного паро­ 104,8 98,0воза (в к л м .) ................................. 97,8 90,6
Средне-суточный пробег одного
22 25,7 25,0вагона (в к л м .) ............................ 24,2
Р А З Д Е Л  II.
ПЕРВЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
1 9 3 1  г.
\
%
Выполнение стройпрограммы по промстроительству н горстроительству по месяцам 1931 г. (в тыс. руб.)
Приложение № 24
(Числитель—план, знаменатель—выполнение)
П л 1 Ч ’ Т Р О И Т Е Л  Ь 0  Т В <1 | г  0  Р 0  Т Р о  И 1 К Л  Ь  0  Т  В 0
Работы  кыполн. 
непоеррдств. 
группой
Работы  РЫПОПН. др  оргвн изац . ВЫПОЛН.
’ИМИ
изац .
М е с я ц ы ЦМК и монт.контора
машхимтреста Прочие




В С Е Г О
Абс. ч. о/о Абс ч о/о Абс. ч. о/о Абс ч. о/о Абс. ч. % Абс. ч. % Абс. ч. X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 , 13 14 15
Я н в а р ь .................... 818 90.4 435 50,8 75 93,3 1328 77,6 350 86 205 90,7 555 87,7
740 221 70 1031 301 186 487
1019 62,3 450 31,5 170 ' 84,7 1639 50,1 803 78,7 275 92,
1078 82,1
635 141 144 920 632 25» ’ 885
1169 78,8 470 49,1 171 115,8 1810 74,6 875 53.0 305 65,9
1180 56,3
922 231 . 198 1351 464 201 665
1538 59,5 619 46,2 342 34,2 2499 52,8 809 44,0 8.14 44,1 1133 44
’ " 916 286 117 1319 355 143 498
М а й . . . . . . . 949 85,5 596 50,6 628 54,3 2173 66,9 948 39,0 371 29,9 1319 36,5
812 301 341 1454 370 111 481
И ю н ь ..................... 1386 85.7 610 61,9 636 72,0 2632 77,1 674 80,9 348 34,7 1022 65,1
1188 378 462 2028 545 121 666
1285 103,1 674 48,3 530 56,4 2489 78,4 964 75,1 419 27,7 1383 60,8
13 26 320 299 1951 724 116 840
А вгуст ................... 2051 80,8 834 47,1 634 26,6 3519 63,1 698 74,1 650 21,1
1348 48 5
1658 893 169 2220 517 137 654
Сентябрь . . . . 2277 92,7 897 54,0 898 44,5 4072 73.6 1192 57,3 494 11,7
1686 43,9
2113 484 400 2997 683 ....58 741
2349 97,5 613 50,5 572 70,6 3834 82,3 1471 67,3 207 72,5
1678 67,9
"2290 461 404 3155 990 150 1140
. 2230 72,? 916 41,3 599 59,3 3745 62,6 1301 58,3 262 29 1563 53,41610 378 355 .  2343 758 76 834
1662 80,2 791 53,7 586 32,8 3039 61,2 907 76,1 106 10,4 1013 69,21333 423 192 1950 690 11 701
*) П р и м е ч а н и е :  Р в и д у  вм етш ей место в течение 1931 г. р ео рганизаци и , исчи сление произведено по пром строи тельству  р об 'еме н ы неш ви х  
поггы> 5 n y i n  y i  р I l r f м с т р ( в т е л с т в в  (до 1 октябри они со ставляли  1 гр. П ром строи тельства) и по городовому стр о и тельству —по нынешним,- 
1 и 2 гр у п п ам  (каркасны е и каменные дома).
Приложение Л? 2b
*  ~  ё  -
Выполнение строительных работ в объемных величинах























1 2 3 4 5 6 7
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В том числе по кварталам : 





























































































-  46 - Приложение J* 26
Поступление импортного оборудования на УМС по основным цехам с начала строи­
тельства по 1 января 1932 года.
Ц Е Х
Н а и м е н о в а н и е  о б о ­
р у д о в а н и я .
Получено 
в д екаб ре
П олучено 
оборудования 
з а  1931 г.
Пплуч обору­
дов. с  начала 
с т р о и ' по ./I  
1932 г.
Кол. С ум м а Кол. С ум м а Кол Сумма
Станки: С троительн ы е . . ]
1
0
2589 19 2S8092 19 288092
,  Д олбеж ны е . . . /
.  Ф р е з е р н ы е ................. . 2 7328 12 144024 13 160024
» Гор- свер. фр. . . . 2 26835 10 220078 1C 220078
.  Верт. сверл .................. — — 3 12712 3 12712
\ , Р ад . сверл  . . 3 18215 19 119211
19 119211
„ У ниверс ..................... — — 6 21038 5 21008
М е х а н и ч е с к и й ......................... „ Т окарны е ................. 16 63777 64 387212 65 394412
.  К ар у сел ьн ы е  . . . — — 19 375667 20 375667
„ Л оботокарны е . . . — — 1 440С0 1 44000
„ Спец. токарн. . . . — — 4 72930 4 72930
,  Р евольверн .................. — — 6 26470 6 26470
.  Зубо р езн ы е  . . . . 1 24572 23 247461 23 247461
„ Ш лиф овал .................... 4 23888 8 53765 9 58765
„ Р а зн ы е  ..................... 1 1060 12 21757 12 23757
и т о г о  .............. 30 168264 — 2034387 209 2064587
К р а н ы .......................................... — — 6 169430 6 169430
М о л о т а ............................. 1 3975 11 69197 11 66197
Кузнечно прессовы й . . . .
П р е с с а .............................. — — 2 7834 2 7834
Н агр . п е ч и ..................... — - 17 32475 17 32475
К р : н ы .......................................... — — 6 118350 6 118350
С т а л е -л и т е й н ы й ..................... Плавит, п е ч и ................. — — 2 120330 2 120330
Н агр ев . „ ................. — - 15 8656 15 8656
К р а н ы ........................................... — — 20 222430 20 222430
Ч у гуно-литейный ...................... В агр ан к и  . . .................. — - 4 20990 4 20990
Н агрев , п е ч и ................. — - 9 7720 4 7720
|  К раны  .......................................... — — 28 179400 28 179400
Т е р м и ч е с к и й ..............................
\  Н агрев , п е ч и ................. 2 15234 4 53240 4 53240
С танки . . . .  • ................. .... 4 12851 52 129251 63 162022
И н стр у м ен тал ь н ы й .................
И н струм ..................... . — 629 — 2017? — 20177
М о д ел ьн ы й ................................... С т а н к и .............................. 1 7760 21 25295 35 38151
Рем онтно-М еханический . . С т а н к и ......................... .... 21 108174 47 189697
Приложение №  2 7 .










но ве  п у ­
щ енного в 
эаспдоат.
М онтируе­


























Ч угуно-литейны й ц е х .................
С талелитейны й .  .................
К узнечно-пресеовы й цех . . . .
Т ерм ический цех .............................
Цех: м еталли ческих  конструкций
М одельный ц е х .................................
И н струм ен тальны й ц е х .................
Р ем онтно-веханическвй  цех  . . 
Ремонтно строительны й „ . •
Э лектро-отопительная станци я . 
Г а зо ге н е р а т о р н а я  „
Л а б о р а т о р и я .....................................
•V. 3  У .........................................................















































Сведения о стоимости отечественного оборудования 
и находящегося в монтаже 
По состоянию на 1-е января 1932 г
Прилож ение №  28.
смонтированного








1. М еханический цех .
2. Ч угунолитейны й  „
3. С талелитейны й .
4. К узн ечно-прессов ..
5. Т ерм ический
6. Ц ех м аталлич, констр
7. М одельный цех . . . .
8. И нструм ент. ,  .
9. Рем , механ. „ . . . .











11. Э лектроотопигельная стан ц и я
12. М астерская д/'ртопит. работ .
13. Водопровод и кан ализац ия  . .
14. Г азогенератор , с тан ц и я  . . .
15. Д е п о ..................................................
16. Л а б о р а т о р и я .................................
17. Ф З У ..................................................
10 % накладны х расходов . .










С н а б ж е н и е  с т р о и т е л ь н ы м и
*  48 -
*
I К в а р т а л II К в а р т а л



























Лес круглый..................................................... М3 18000 19704 109,7 20000 197С4 98,5
„ пиленый................. • . . ... ....................... И 12660 11610 91,7 32000 6390 20
Фанера................................................................ » 125 75 60 - 100 —
Цемент ................................................................ боч. 37116 16296 43,9 43800 40870 93,3
Кирпич красный строительный.................... т. шт. 2685 1251 50 3 1724 1418 82,2
Алебастр............................................................ тн. 774 520 67,1 1000 777 77,7
Стекло . .  i ..................................... ,  . . . • Мг 15764 21334 135,3 33498 48957 146,1
Т о л ь ........................... • ..................................... рул. 3000 1800 60 7940 8933 112,5
Руберойд.................... ■ . • ............................. 9 500 — - 4009 3550 88,7
Железо сортовое........................................ ...  . тн. 2627 29 68 112,9 3330 2834 85,1
,  листовое ............................................... 9 775 631 81.4 1476 554 37.6
■ кровельное ............................................ 9 78 151 193,6 200 41 20,5
Балки и швеллера............................................ п
00ЧГ 867 115,9 1407 636 42.5.
Проволока катанка ............................................ ” , 150 47 — 100 64 64
Рельсы ж. д. типа S — А ........................................................ • 350 — — 1200 669 82,3
, узкоколейные .............................................................. * — — — — 18 -
Трубы чугунные............................................................................... п 100 122 122 880 241 27,4
„  железные............................................................................... 202 300 148,5 500 676 135,2
Г в о з д и  . . . .............................................................. • . » 143 73 51 85 138 162,4
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Приложение JVS 29
м а т е р и а л а м и  н о  ф о н д а м  в 1931 г.












































1932 Г В 
X %
к о стат ­
ку  на 
1/1-1931 г




91560 85 6 1252 1116 89.1
17000 13833 51,2 26700 18450 69,1 9S360 50280 51,1 2207 4185 1S9 7
250 250 101 150 150 100 5-5 575 109,5 — — —
50000 42277 81,6 47190 48307 10: 7 178506 147750 82,8 7038 2892 40,7
. 4120 3206 77,8 — 2379 — — 8254 — 1С92 296 17,5
936 1171 ' 125,1
•
18 - 2710 2486 91,7 69 18 26f
10000 8200 82J ' 3idco 20020 64 6 90262 98511 109 1 25908 2800 10,8
3000 2100 70 13000 7100 65,6 26340 1991,3 74 1828 S019 105,1
3500 — — 2300 1024 44,5 10300 4574 44,4 1539 329 20,7
5030 2535 50,7 2100 3 25 167,9 13057 11853 90,9 3497 2760 78,9
2500 1372 54,9 3200 3364 105,1 7951 5921 75,5 1057 1966 186
79 ’ 33 49,4 150 119 7-9,3 507 350 69 213 37 17,4
1200 937 82,2 70 119 170 3425 2609 76,2 762 1320 173 2
150 115 76,7 36 159 452 436 3:5 88,3 85 54 63,5
4.0 216 52,7 800 217 27,1 27_£Р 1102 39.9 175 — —
J
400 18 4,5 90 — — 490• 36
7,3 — — —
800 619 77,4 675 294 43,6 2455 1276 52 532 403 76,3
130 120 92,3 592 677 114,3 1427 1773 124,5 196 207 105,6
150 81 54 195 202 ■*
\





Работа цеха металлических конструкций в 1931 году
По производству
Работа цеха металич. конструкций в 1931 году
-• По моитажу
Приложение И  31
Н аим енование цехов 
и заказчиков
1. Ч угуно-литейны й цех .
2. в тал е-л и тей н ы й  „
3 К узвечно-пре.ссов. . .
4 . Ц М К ......................................
5. Э лектроотопитедьн ст.
6. М еханический цех . .
Т. М елкие зак азч и к и  . .
8. Г рад и рн я




























































Итого . . I 301,25 335,53 260,05 376,2 403,7 519,65 748,95 772,72 925,07
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Выполнение производственной программы
Предприятия и  продукция
к  
S В
3  =в ®
1 К В A f  т  А л И К В А Р Т А Л
Я 2, 
Я 2 с* а 
У Я
План Выноля. % План Вы полн. %
Ккрпичвый завод.
К ираич сырец . . .  • .................... 2000 1872 93,6
.  обожженный 4 .................... п 1000 895 97.2 10С0
536 53,6
Известь обож ж енная........................ ТН. 1800 1519 66,0 3000 1555 51,8
«
Лесопильный завод.
С ы р ь е ............................■ .................... к 3 22730 18830 82,8 22447 17171 76,5
П и л о м а т е р и а л ы ................• . . . ' 14774 13316 /
90,2 14690 12081 82,8
Исетсквй карьер.
Камень б у т о в ы й ............................... м5 42060 211 <5 50,4 35010 15654
44,7
Щебень • ............................................... - 10003 6673 66,7
18900 7428 39,3
Калиновский карьер.




Балласт и г а л я ............................... ” 100 0 5115 . 51,2
26000 6033 23,2
Березитсквй карьер.
Песок бетоно-стровт.......................... м3 _ J —
■| -
Б алласт н г а л я ................................ I* — —
Колтоткянскга карьер
Песок формовочный красный . . тн. 520 9’9 184,4 S0C0 681
22,7
,  „ б е л ы й . . . . • — — —
1200 356 29,6
Известковый карьер.
Известковый к а м е н ь ........................ м3 10000 1948 19,5 8000 3825
47,8
Известь обож ж енная........................
✓ '
тн. 6000 2509 41,8 5000 1240
24,8
Бетовн^й злвод.
Каини бе цем ентны е........................ шт. 1-100О 52354 43,2 ‘ ' 250О0 85519
38,0
Печи .Я к-иысвича"............................ шт. — — — 360
157 52,3
Бссдепептвый комбинат
Камни б ^ н е м е н т в ы е .................... шт. — - - - -
-
Рем строит, дех.
Столяры., мебельные плотничные, 
крове 1ьв., м*лярные. отеколь- 
вые. кузнечные и др работы




- — 860») 782*) 90,9
I
Приложение N  32
подсобными предприятиями за 1981 год.
111 К В А Р Т А Л IV К В А Р Т А Л В С Е Г О  З А  Г О Д
План Выполн. % План Выполн.
'  ........
% План Выполн. % •
4000 3653 91,3 \ ~ 6000
/
6525 92,1
3000 2948 98,3 2500 3081 123,2 7500 7460 99,5
3000 1648 54 9 ^200 350 15,9 10000 5072
50,7
27769 27016 97,3 28091 28149 100,2 94249
>
. 91166 96,7
18050 19215 106,4 18257 19894 109,0 * . 61260 ‘64508 105.3
4000Э
•
23445 58,6 35000 30260 86,5 15 000 90540 60.4
21000 13867 66,0 24000 12 42 53,5 73SCO 40810 55,2
*
25000 8020 32,1 15С00 4855 32.4 ЮС ООО 38946 38,9
9000 3145 34,9 5000 4842 96,8 50000 19135 ::8,3
33000 26425 80,1 32000 26122 816 65000
•
52547 80,3
22000 14993 68,2 14000 7962 .  56,9 36000 22955 63,8
5000 ' 2702 54,0' 4570 2615 07,2 13090 6957 53,1
“ 1000 903 90,3 1500 211 • 14,1 3700 1470 39,7
1000  ^ 369 36,9 ,
Ш
19000 * 6142 32,3
— 913 — — 1353 — 1ЮС0 6015 54,7
225000 169351
«к
75 5 135000 74687 55,3 706О00 382421 54 2
300 297 99,0 500 344 68,8 1100 798 72,5
600000 251246 41,9 400000 113705 28,4 юосоо 364951 36,5
507 425 83,8 536 513 95,7 19*3 1720 90,4 '
н и з м о в з а  1931 г о д Приложение № 33




Абс. ч. % %
Не тр?бекалось яро 
4yKgvH













е ш в  л н и
58 1.0 165 2 8 3225 54 0 518 8.7 0,92 0,27
4 0 4 3 1261 112 4131 36 6 694 6,1 0.96 0,28
666 4 3 756 4,9 ( 5748 37,3 1112 7,2 0 97 0 36
574 2,9 1366 6 9 ; 7404 37,3 657 3,3 0,99 0.33
1778 3,4 3548 6,8 20508 39,0 29S1 5,7 0,96 0,32
га е  ш  а Л К И
24 1,5 110 7 1 411 26,7 254 16,5 073 0 32
U 0 3,1 168 4,8 1044 29 8 378 10,8 0 73 0,32
194 3,2 67 1.1 1750 28.5 514 8,3 0.73 0.37
154 6,9 6 0,3 813 36,4 130 5,8 0,85 0,31
482 3,6 351 2,6 4018 30,0 1276 9,5 0,75 0,34
„Н 6  а г*
_ __ ! __ _ 819 59,3 £9 5,0 _ —
15 1 0 13 0,9 423 29 0 109 75 — .—
18 1,6 4 0 4 528 /48 х 169 15,4 — —
46 1,9 8 0,3 80 3,3 5 0,2 — —
79 1,2 25 0,4 1850 29,0 352 5,5 - -
„S е н а  р “
9 0,5 10 0,5 830 42,2 | 181 9,2 || — —
48 1.9 60 '2 ,4 1326 52,9 183 7.3 0,69 0, 0
122 4,5 58 2,1 1042 38,5 196 7,3 1,06 0.41
57 1,7 40 1,2 1 1700 51,3 111 3,3 0,49 0,20
236 „  | 168 1,6 4898 4б;7 671 6,4 - —
,Н о р д-В е с т '
___ ___ — _ 37 16.1 139 60,4 — —
12 0.5 28 1.1 352 13.6 267 10.3 — • —
— — 7 0,2 166 3,8 314 7.4 | — —
3 0,1 58 1,0 58 1,0 745 13.0 — —
15 0,1 93 0,7 613 «  | 1465 11,4 [ —
_ I _ _ _ __ и _ _ 1 _
69 4.8 115 8.0 415 26,8 272 188 —
— — 94 4,5 226 108 806 38,7 -- —
— — 48 3,0 145 8,9 424 26,1 0,87 0,54
69 1,8 257 5,0 786 15,3 |  '  1502 29,2 - -
5в -
Обеспеченность рабочей силой









































«т.1 . 1 .-д.; д.:.ц - 'JTT —1
По всему е тр в у Абс. 12000 8026 12 86 8681 11516
9313 17821 9007 13564 8638
УМС................ О/о - 66/8 — 71,2 — 80,8 — 70,3 — 63(7
В т. ч по упр ям:
Пром стр-во .
Абс. 3785 2144 3924 2616 3462 2991ч 4232 3052 3733 2659
о/о — 64,5 — ,  66,6 86,3 72.1 /2,2
Абс. 2076 1068 1845 1292 1776 12ЭЗ 2023 1077 2165 12G8
Гор. отр-во . .
53,2 58,5О/о — 50,4 — 70,0 --- 72,8
А бс. 2463 1557 2511 1706 2537 1835 2726 1647 2404 1588
Подсоб, предпр.
72,3 60,4 66,0о/о ■— 63,2 — 67,9
Монтг ж . .
Абс. 2392 > 1784
\
2545 1928 2447 2016 2631 '2134 3 4 1 21S5
о,о — 74,5 — 75,7 — 82,3 81,1 58,4
Обслужив. Еди­ Абс. 1284 1173 1361
1139 1294 1178 1209 1097
|
1516 8Q8
ницы . . . . О/о - 91,3 - 83,6 — 91,0 - 90,7 — 59,2
В т. ч по про­
фессиям:
Плотники . . .
Абс. 2185 1326 2085 1563 1645 15£ 8 1913 1П07 2082 ,  1160
О/о — 67,0 — 74,9 — 79,1 63,6 55,7
Абс. 420 249 351 269 347 346 501 356 541 381
Каменщики . .
99,7 71,1 70,4о/о — 59.3 h 76,6
Абс. 202 117 150 133 176 138 347 168 849 193
БегонЩияи . .
83,6 48.4 55,3о/о — 57,9 , 78,4
Абс. 1446 552 1450 551 1305 , 621 1409 728 1615 684
Землекопы . .
42,4о/о — • 38,3 38,0 — 47,6 51,9
Абс. 400 185 370 212 425 279 352 309 291 251
Ш ту к ату р ы . .
65,5 87,8 86,3о/о — 46 3 57,3




77,1 69,6 81,9 67,8 79,2
за 1931 год (до месяцам) _______ ____






















































14856 10921 16669 14220 19218 15288
19:41 165CS 21173 16749 20443 17075
20302 18165
73,7 — 85,2 81,1 -
86,2 — 79,1 -- 83,5 88.2
4601 3453 4508 4426 6008 5153• 6S43
5643 7183 5383 6298 5491 6483 5746
— 75,0 98,1 - 83,7 - 82,4 —
74,9 — 87,1 89,3
1902 1867 2818 2498 2818 2421 2560
2320 5775 8145 3524 3367 3985 3703




3538 2004 3464 2862 4-54
\
3474 3906 3173 4503 3134 .4577
3015 4115 3275
58,2 — 82,6 — 81,6 -
81,2 — 69,5 — 65,8 79,6
3819 2504 4384 3098 5115 3229
3894 3357 3507 3342 3827 34U 2006
1614
65,0 - 71,4 - 63.1 -
85,2 — 95,2 — 49,1
"
80,5
1056 И  93 1545 1336 2677 1641 1938
2016 2205 1745 2217 1791 4999 1777
103,5 — 86,4 — 61,2 —
104,0 — 79,1 — 80,7 88,9
1701 1634 2302 2200 2135 2115 2362
2384 2970 2259 3025 2495 2354 2575
96,1 — 95,6 113,1 —
100,9 — 76,1 — 82,5 90,2
616 6S0 585 % 2 682 594 595
582 893 469 815 349 336 308
110,1 - 111,5 — 87,1 —
97,8 — 52,5 — 42,8 109,5
670 264 495 367 522 408
541 . 456 704 565 669 ^69 510 505
394 - 74,1 - 78,1 — 84,2 —
80,2 — 85,1 99,0
1722 824 1704 1019 1770 1280 2956
1293 2662 1409 2103 1497 2405 1507
47,9 59,8 — 68,9 — 47,1
— 52,9 — 71,2 ■ 62,6
373 336 498 433 500 373 507
329 512 336 579 404 615 397
Г — 90,1 ‘ — 86,9 — 74,6 - 64,9 - -
65,6 — 69,8 64,5
2906 2267 3024 3182 3157 3567 3768
4278 5038 3858 4400 4422 4984 4496




















ло 1 о  


















абс. ч . . 2215 1389 2188 1651 3053 2488 2246 3185 2920 2185
По всему стр. УМС
. % т е к .. 17,15 19,18 26,7 35,3 25,2
В т. ч. по Управлениям:
абс- ч . . 604 491 685 451 1379 864 895 1188 1056 771
а) Пром. строит.
% т е к .. 20,09 17,24 28,8 38,9 28,5
X 1 . абс. ч . . 439 130 429 343 357 420 304 455 554 378
б) Гор. строит.
s  тек. 12,17 18,8 32.4 42,2 29,8
I абс. ч . . 518 344 449 418 498 397 443 649 493 379
в) Подсобн. пред |
1 % т е к .. 22,09 24,5 21,6 39,4 23,8
абс. ч, 407 207 250 242 269 172 226 355 533 266
г) Монтажи. Упр.
* тек ,. 11,6 12,55 8,5 16,6 12,1
абс. ч. . 247 217 315 197 550 635 378 1 538 284 391
д) Обслуж. един
* т е к .. 18,49 17,29 53,9 49,0 43,5
В т. ч. по профессиям:
абс. з. 332 129 356 192 331 366 О 225 6 8 373 266
Плотники
% т е к .. 10,8 12,3 22,9 48,0 22,9
абс. ч . . 144 101 96 78 166 58 125 193 286 108
Каменщики f \
* т е к .. 40,6 29,0 16,7 54,2 28,3
. абс. ч . . 11 12 26 6 19 73 24 29 28
Бетонщики
' % т ек .. 10,8 4,5 13,7 14,2 14,5
абс. ч . . 217 239 222 162 350 252 311 327 188 316
Эемлекопы
*  т е к .. 43,8 24,9 40,6 43,4 46,2
абс. ч . . 105 58 109 43 112 28 112 209 135 122
Ш тукатуры
* т е к . . 31,4 20,0 10,0 67,6 48,6
абс. ч . . 593 481 788 396 Ю56 828 504 943 875 568
Чернорабочие
% т ек .. 21,5 17,0 34 40,7 29,1
/
за 1931 год (по месяцам).
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Приложение М



























































































































































































































































































Невыхода на работу по стр-ву УМС в 1931 г.









































































































Абс. ч. ■ 248315 181097 67718 45050 6582 8126 1092 1285 5583
Январь
°/о . . 100 72,78 27,22 18,Ю 2.65 3,27- 0 44 0,52 2,24
Абс. ч. . 243067 179951 63116 38101 5665 9266 591 2235 /  6957
Февраль /
о/о . . 100 74,03 25,97 15,80 2,33 3,81 0,24 0,93 2,86
Абс. ч . . 288639 220302 68397 43816 5021 9481 845 1406 7828
Март
О/о . . 100 76,31 23,69 15,18 1.74 3,28 0.29 0,49 2,71
Абс. ч . . 270210 202562 67648 39103 6863 9231 822 1520 10109
Апрель
0/0 . . 100 74,92 25,08 14,50 2,55 3,42 0,30 0,56 3.75
Абс. ч. . 267778 198157 69621 49513 6482 6576 55б 1043 5451
Май
о/о . . 100 74,00 26,00 18,48 2.42 2,46 ' 0-21 0-39 2,04
Абс. ч. . 327630 219651 77979 49325 10708 9115 1003 1230 6592
Июнь —
О/о . . Ч 76,40 23,80 1§.05 3,27
2,78 0-31 0.38 2,01
Абс. ч. 440820 336053 104767 59640 15635 14599 1084 2280 11529
Июль
О/о . . , 1С0 76.25 23,75 13,52
•
3,53 3,31 0,25 0,52 2,62
Абс. ч . . 495328 368552 127076 7355Э 16853 15046 550 6418 14650
Август
О/о . 100 73.36 25,64 14,84 340 304 0,11 1,29 2,96
Абс ч. 495210 390765 104445 57519 12728 16124 41 2948 15085
Сентябрь
о/о . . ICO 73.90 21 10 11,63 2.57 3,26 0,59 З.С5
Абе. ч . . 517.02 437719 80 Т е 3 37216 8554 16733 1067 4110 12503
Сктябрь
0/0 . . 100 84,51 15.49 7,19 1 65 3,24 0,21 0 79 2,41
АС с. ч. . 511089 383366 12772.5 85457 .0803 15656 62, 3532 11651 /
Ноябрь
0/0 . . . 100 75,01 24,99 16,72 2,12 3,00 0,12 0,69 2,28
Абс ч . . 563130 435208 127822 84910 164,6 15797 520 3738 6321
Декабрь
0/0 . . 100 77.30 22,70 15.09 2,93 2,81 0,09 0.66 1,12
Абс ч. . 4669 78 3581483 1086495 663589 122351 145759 8601 31745 111259
Всего за  год 0/0 . . 100 76,73 23,27 . 14,21 2,62 3,12 0,19 0,68 2.45
Приложение ЗЭ.
Производительность труда рабочих по строительству i'MC за май-де-
кабрь месяцы 1931 г.
> Управления и профессия
%
П роизводительность труда  в % % к единым республикан­
ским нормам выработки








* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
По стр-ву УМС 110.0 113,8 102.3 101,8 103,9 110.4 104.7 95.0 104,9
В том числе: *
Промышленное стр в о ............................ 105 3 112,5 110,4 103,3 114,6 121,4 110.9 102,5 110,8
Городское , . . . ■................ 82,0 87,0 68Ю 75,9 86,3 96.2 98.5 86,4 86,3
По професс. всего стр-ва УМС
Б ето н ш и к и ................................ 128,0 114,3 115,9 105,4 120,3 125,8 114,1 100,6 115,2
П лотники .................................... 111.3 114,7 85,3 82,0 98,3 103,7 103,4 103,1 99,6
Землекопы ................................ 104,5 126,0 103,9 108,3 123,6 114,0 111,3 91,9 109.8
К ам енщ ики ................................ 109,0 108 0 103,4 93,8 119,8 134,6 100,7 106,8 110,3
Ш т у к а т у р ы ........................ 92.0 108,4 64,3 84.8 88,3 110,4 96,7 83,0 92,9
Чернорабочие ........................ 104,0 113,0 96,9 94,8 95,6 101,8 98,2 87,0 98,1
По професс. пром. стр-ва
Бетонщики . . . .* ................ 117,3 99,5 127,9 90,1 124,9 128,5 117,4 ' 100,7 115,2
Плотники .................................... 109,7 112,2 112,6 108,8 105,8 121.1 118,5 113,7 1133
Землекопы ................................ 97,6 108,5 103,5 108,5 122,5 125.6 107,6 92,9 109,1
К ам енщ ики................................
1
Ш тукатуры ............................
108 5 117,8 122,7 116,8 142,5 147,5 101,0 96,9 121,5
100.2 . 95,4 99,6 , 101.2 100,4 133,3 116,4 106,1 109,4
Чернорабочие ....................  . 101,7 120.3 106,0 97,7 106,4 103,5 . 95,6 98,8
X
102,8
По професс. гор. стр ва •*«..
Б й Т овщ н кр ................................ — 90,0 77,8 67,0 81 6 94,1 89,8 97,7 88^
Плотники .................................... 96,6 83,5 57,6 72,4 87,3 88,7 97,0 93,2 84,7
Землякопы ................................ 93 0 130,8 117,3 115,5 135,3 83,6 107,3 85,7 99,2
К ш е в щ а к и ................................ 81,4 l l f f 104,5 100,0 90,5 121,5 ,111,9 121,4 103,2
Д П у к а т у р ы ............................ 87,3 61,2 54,6 58,3 82,5 84,6 93,8 68,6 77,5




98,8 94,6 -77,1 79,1
~  62
З а р а б о т й а й  п л а т а































































































О О О и
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
По стр ву УМС • • 115616 3— 12 120010 3 - 3 2 155193
3— 33 146278 3 - 5 0 142729 3—49
В тон число:
Пром. стр-во . . • 45696 3 —02 54078 3— 21 75535
3— 07 67817 3 - 7 6 65649 3 - 8 5
Город. „ ■ • • 23094 2— 70 24059 3 - 0 5 28027
3— 28 30302 2 - 8 2 29947 2 - 7 6
Подсобн. предпр. . 34596 3 - 4 7 34157 3 - 6 2 43502
3 - 6 2 39703 3— 81 42056 3 - 3 1
Обслуж. единицы . 8771 3 - 2 8 7716 3 - 5 5 8129
4 - 3 3 5985 3 - 5 0 5068 4— 50
Кроме того монтаж 51395 3 - 5 0 48377 3 - 9 0 57119
3— 81 50522 4 —СО 49598 4 - 1 7
По профессиям все­
го стр-во УМС
Бетонщики . . . . 800 4 - 6 0 1370 4 — 49 1810
4 - 5 2 3007 5— 67 2984 5 - 5 1
П л о т н и к и ................... 19582 4—07 20720 4— 19
25864 4 - 3 6 24682 4 - 1 6 20024 4 - 4 6
Землекопы . . . . 9075 2 — 87 8127 2 - 9 0
17040 2 - 1 0 14503 3 —37- 13771 3 - 5 6
Каменщики . . • • 4635 3 — 73 4849 3 - 8 6
5552 4 - 9 5 6107 4 - 8 9 8041 4 - 6 6
Ш тукатуры . . . . 1012 2 - 4 8 946 3— 66 2196
3— 09 2597 3— 50 1519 4 —50
Чернорабочие ■ • • 53529 2 - 4 0 54423 2— 65
61274 2 - 6 8 59568 2 - 5 8 60248 2 - 5 1
По профессиям про»
2224 5— 82строительства
Бетонщики • . • • 627 3 - 9 6 838 ' 4 - 0 0
855 4— 40 1949 6 - 0 2
Плотники ............... '  9081 4 - 1 0 9653 4 — 13
14316 3 - 8 7 12048 4 - 3 0 10807 4 - 8 1
Землекопы ■ • • • 6158 2 - 8 3 5888 2 - 8 9
14502 2 - 0 0 12148 3 - 4 5 10797 3 - 6 3  х
Каменщики . . . . 2439 4 - 9 2 2533 4— 60
3025 5— 86 2953 5 - 9 4 3252 5— 73
Ш тукатуры . . . . 294 2 - 4 0 407 3 - 1 8  '
871 4 - 6 3 1058 3— 51 439
4 - 9 3
Чернорабочие . . • 26189 2— 78 26863 2— 68
,2 9 0 9 2 2 - 7 8 25890 2 - 8 5 23476 З-Ю
По профессиям гор.
строительства
Бетонщики . • • • — — 77 4— 02 62 5 - 7 7
64 6 - 1 2 86 | 6 - 2 3
П л о т н и к и ................ 5674 3 - 9 2 6019 4 - 5 0 5919 5— 43
7581 3 - 8 7 5317 3 - 6 0
Землекопы . . . . 904 3 - 6 9 955 2— 84 1136 2 - 8 5
1126 2 - 1 3 585 1 - 9 0
Каменщики ’ . . . ■ 2196 2 - 3 9 2316 3 - 0 2 2439 3 - 8 8
2747
ОС^11 4670 4 - 0 0
Ш тукатуры '. . • • 718 2 - 5 1 5 - 3 9 4— 02, 1325
2 - 0 8 1540 3 - 4 9 1080 1 - 3 0
Чернорабочие . . • 11009 1 - 9 6 12044 2— 17 13865
2 - 4 5 14008 1 - 8 9 15164 1 - 8 3
-  S3 -
р а б о ч и х  в 1 9 3 1  г.
Приложение ft 38.
Приложение № 39.
Источника комплектования рабсилы по стр-ву УМС в 1931 г.















В Т О М ч и с л е -

































1 2 3 4 5 6 7 8
Январь . . ............................ 2215 1527 110 578 69,9 5,0 261
Ф е в р а л ь .................................... 2407 2062 80 265 85,7 3,3 11,0
М а р т ............................................ 3053 26S2
/
106 265 87,8 3,5 8,7
А п р е л ь ........................................ 2355 4993 101
«
251 85,0 4,3 10,7
М а й ........................................... 2968 г 1992 31 94 > 67,1 1,0 31,9
И ю н ь ............................................ 5441 3489 197 1755 64,1 3,6 32,3





А в г у с т ........................................ 4170 1900 85 2185 45,6 2,0 52,4
Сентябрь . . ............................ 4160 1431 6 2723 34,4 0,1 65.5
Октх б р ь .................................... 3841 1668 — 2173 43,4 — 55,6
Н о я б р ь ........................................ 3870 3512 - 358 90,8 — 9,2
Д е к а б р ь .................................... ?868 3677 _ 191 Р5,1 _ 49






Соцсоревнование и ударничество по строительству УМС в 1931 г.
Приложение 40.
Р а б о ч и е И. Т. Р . С л у  ж  а  щ и  е В С Н Г 0 В сего з  укрепив­
ш и х ся  (габ о ч и х  
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о А бс. ч. %
........ ....... .. " Т ” ■"■is •
Н а  1-е я н в а р я  1931 г . 7070 237 3070 42,9 694 ч 438 63,1 1243 459 36.9 9907 3973 40,1 2770 27,9
• ф е в р а л я ■ 8057 241 3650 45,3 765 502 65,6 1112 423 37,7 9934 4575 46,0 3147 31.6
у» м а р т а »* 8072 257 4020 49.8 765 494 64,5 1341 515 38,4 10178 5029 49,4 3296 32,4
О а п р е л я » V
8187 358 4930 60,7 963 532 56,8 1255 455 36-3 10405 5967 57 2 6253 60,0
» мая • 8187 358 4&80/ 60,8 963 532 55,2 1255 455 Зб.З 10405 5967 57,3 6253 60,1
»» и ю н я и 10005 433 5475 54,7 987 653 66,2 ИЗО 703 62,2 12122 6831 56,4 6864 56,6
* ■юля • 12111 429 5941 49,1 1072 736 68,7J 1209 779 64,4 14392 7456 51,8 69 й 8 48,6
и а вгу ста * 10606 343 4955 4б*7 477 310 65,0 731 485 66,3 11814 5*750 48.7 4285. 36,3
* сентября и 10615 357 6047 47,5 484 311 64,3 805 478 59,4 11904 5836 49,0 4641 39,0
- оятября • 13496 643 8767 65,1 651 371 57,0 1167 488 41.8 15314 96-16 63,0 6393 41,7
■ н о яб р я 14248 1014 9172 64,4 888 502 54,5 1620 742 45,8 16756 10116 62,2 9496 56,7
■ д е к а б р я 1» 16306 987 9501 58,3 1039 914 88,0 1814 999 55,1 219159 11414 69.6 10797 56,4
* я н в а р я  1932 г. 18200 846 9919 54,5 1054 745 70,7 1801 964 53,5 21055 11628 55,2 10577 50,0
Ш
Поступление и выполнение рабочих предложений по УМС ва 1931 г. 
в сравнении с 1930 г.
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Абс. ч. 185 270 39 209 22 157 79 78 298 17777 .. 9 2592 188 17 121
1 квартал
X X Ц4.4 77,4 8.2 34,5 /-“* 65,5 — . — —. ~
12,3 87,7
Абс. ч. 298 311 213 98 243 104 139 366 47183 13 596 ! 87 51 135
2 квар тал
°/о°/о 68.5 31,5 39,9 —
\
60,1 — -- — 27,3 72,7
А б с  ч. Збб 527 262 254 11 587 209 373 306 90072 32 3827 314 53 261
* к вартал
°/о°/о 49,7 48,2 2,1 65,7 — 34 3 — "“T — 16,9 83,1
1
Абс. ч. 306 638 365 262 11 805 346 459 139 366882 35 4253 660 402 258
4 квартат
О/оР/о 57,2 41,1 1,7 85,3 — 14,7 — “ ~ “
66,9 39,1
И того за Абс. ч. 185 1746
V*
879 823 44 1792 738 1054 139 522514 708 89 11268 811 523 283
1931 г. °/о°/о — — '  [50,3 [47,1 2,6 92.8 -  — - 7,2 — _ * - — — 64,5 35,5
Абс. ч. —S 745 580 410 150 185 24939 61 23 2391 410 337 73За 1930 г.
°/в°/а 75,2 24 8 82,2 17.8
Приложение № ‘42
Показатели работы железно-дорожного транспорта за 1931 год.
лр.СК
Перераб, вагонов
В с е го . . .
В т. ч. ваг. УМС
Перераб.тон.-клм
Парк иаровоаов
% больных . . .
Парк вагонов .
% больных . .
Кол. пер. ваг. на 
1 раб. паровоз
Кол. тонно-клм вь 
1 раб. паровоз
Кол. тонно-клм на 
1 раб. вагон .
Сред.-оут. пробег 
раб. паров, (клм)
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Б Е С П Л А Т Н О
t
Издание УМС. Уралобллит № 40 
Тип. УМС. Тир. 300. Зак № 350.
